

用語集

プロジェクト・マネジメント・
プロフェッショナル(PMP®)
試験対策コース

2024 年 8 月



Project
Management
Institute.

100パーセント・ルール

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)の最下位レベルの作業の合計が上位レベルにロールアップされるという原則。100パーセント・ルールにより、WBSは既知のスコープとプロジェクト成果物をすべて把握することができる。

80/20の法則

多くの事象に応用可能な一般的なガイドライン。プロセスをコントロールする観点では、多くの問題や欠陥(一般に80%)は、比較的少数の原因(一般に20%)によって生み出されるという経験則。この法則はパレート分析とも呼ばれ、結果はパレート図に表示される。

A/Bテスト

ユーザーの類似サービスの異なるセット(アルファ版とベータ版)を示すことで、ひとつの独立変数を用いてユーザーの好みを判別するマーケティング・アプローチ。

DEEP

アジャイル・プロジェクトで使用される頭字語で、プロダクト・バックログの望ましい属性を表す。略語の意味: Detailed(詳細)、Estimable(見積り可能)、Emergent(創発的)、Prioritize(優先順位付け)。

DevOps

開発スタッフと運用スタッフ間の協働を改善することによって、円滑なデリバリー・フローを作るための実務慣行の集合。

Doneの定義(DoD)

成果物が顧客の使用に耐えうるものとみなされるために必要な、すべての基準を満たしたチームのチェックリスト。

EEF

プロジェクトの成功に影響を及ぼしうる、プロジェクト内外の環境要因のいずれか、またはすべて。エンタープライズ環境要因(EEF)には、文化、気象条件、政府規制、政治状況、市場状況などが含まれる。

INVEST

優れたストーリーの望ましい属性を表す頭字語。略語の意味: Independent(独立)、Negotiable(交渉可能)、Valuable(価値あり)、Estimable(見積り可能)、Small(小さい)、Testable(テスト可能)。

McClellandの「三欲求理論」

人間の動機づけ理論のひとつ。すべての人は、達成欲求、親和欲求、または権力欲求のいずれ

れかを主要な動機付け要因として持つとされる。強い帰属意識を持つ人は、目立つことやリスクを取ることを好まず、何よりも人間関係を重視する。

MoSCoW分析

マネジメント、ビジネスアナリシス、プロジェクトマネジメント、およびソフトウェア開発で用いられる優先順位付けの手法。各要件のデリバリーに対してステークホルダーが考える重要性について共通の理解を得るためのもの「MoSCoW優先順位付け」または「MoSCoW法」としても知られている。

Net Promoter Score (NPS)

顧客が他者にプロバイダーの製品やサービスを推奨しようとする意向を、-100～100 の尺度で測定する。

PDCA/PDSA

計画 (Plan)、実行 (Do)、評価 (Check/Study)、改善 (Act)。デミング・ホイールとしても知られている。問題を解決し、ソリューションを導入するために用いられるプロセスまたは方法。

PMBOK®

PMBOK®は、*Project Management Body of Knowledge* (プロジェクトマネジメント知識体系)を意味する。プロジェクトマネジメント業界で標準として受け入れられているプロセス、ベストプラクティス、用語、ガイドラインのすべてのコレクションが含まれている。

PMBOK®ガイド

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK®ガイド)はプロジェクトマネジメント協会の主要刊行物で、プロジェクトマネジメントというビジネス領域で標準となっている。現在、第7版まで出版されている。

RACIチャート

Responsible(実行責任)、Accountable(説明責任)、Consulted(相談対応)、Informed(情報提供)を表す。実行責任、説明責任、相談対応、情報提供のステータスを使用して、プロジェクト・アクティビティにおけるステークホルダーの関与を定義する、一般的なタイプの責任分担マトリックス(RAM)。

Readyの定義 (DoR)

ユーザー中心の要求のチェックリストであり、チームが作業を開始するために必要なすべての情報を含む。

SAFe®(スケールド・アジャイル・フレームワーク)

エンタープライズ規模で行われるリーン・アジャイル開発のために統合されたパターンの知識ベース。エンタープライズ・レベルでスクラムを実装するフレームワーク。

SoS

スクラムのスクラムを参照。

SWOT分析

グリッドを使用して、組織、プロジェクト、または選択肢の強み、弱み、機会、および脅威を評価する。

T字型

チームが必要とする専門分野の内のひとつと他のスキルにおける幅広い能力を兼ね備えた人を指す。

WBSコード

WBSの各構成要素を一意に識別するために使用される番号付けシステム。

WBS辞書

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)の各構成要素に関する詳細な成果物、アクティビティ、およびスケジュール情報を含む文書。

WBSの作成プロセス

計画プロセスのひとつ。ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)、WBS辞書、スコープ記述書からなるスケジュール・ベースラインを作成する。(スコープ記述書は、スコープの定義プロセスから作成される。)

What-Ifシナリオ

スケジュールの作成プロセスで用いられる。この技法は、さまざまなシナリオを評価してプロジェクト目標に対するそれらの影響を予測するもの。影響はプラスとマイナスの両方がある。

XPメタファー

プログラムがどのように機能するかについての共通ビジョンを表現する、エクストリーム・プログラミング(XP)で一般的に用いられる手法。

X理論

Douglas McGregorのX理論を指す。この理論では、マネジャーが従業員やチーム・メンバーをマイクロマネジメントするのは、もともと労働者はやる気がなく仕事を嫌うものだとして想定しているからである、と提唱している。Y理論を参照。

Y理論

Douglas McGregorのY理論を指す。Y理論では、マネジャーは従業員やチームメンバーに対して楽観的で前向きな意見を持っており、このタイプのマネジャーは従業員同士のより協力的で信頼に基づく関係を奨励する。X理論を参照。

アーンド・バリュー(EV)

その作業に対して承認された予算で表される、遂行された作業の尺度。

アーンド・バリュー分析(EVA)

プロジェクトのコストとスケジュールのパフォーマンスを判断するために、範囲、スケジュール、コストに関連付けられた一群の尺度を使用する分析方法。

アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)

プロジェクトのパフォーマンスと進捗を評価するために、スコープ、スケジュール、資源の測定値を組み合わせた方法論。

あいまいさ

不明瞭な状態、イベントの原因の特定が困難な状態、または複数の選択肢がある状態。

アウトソーシング

組織の枠を超えて、契約または短期的なベースで外部からサービスと専門知識を確保すること。

アウトプット

プロセスによって生成されるプロダクト、所産、またはサービス。後続プロセスへのインプットになることもある。

アクティビティ

プロジェクトの過程で行われる作業のうち、明確にスケジュールされた部分。アクティビティには所要期間があり、始まりと終わりがある。スケジュール・アクティビティとも呼ばれる。**タスク**を参照。

アクティビティ依存関係

2つのプロジェクト・アクティビティ間に存在する論理的順序関係。この関係は、アクティビティの開始が、アクティビティの外部からのイベントまたはインプットに依存しているかどうかを示す。

アクティビティ・オン・アローまたはアクティビティ・オン・ノード

スケジュール・アクティビティをノード(長方形のボックス)で表し、その依存関係を矢印で描いたグラフィカルな図。

アクティビティ資源見積り

アクティビティを完了するために必要な物的資源と人的資源。多くの場合、確率または範囲で表される。

アクティビティ資源要求事項

アクティビティ・リストにあるアクティビティを完了するために必要な資源(物的資源、人材、組織)。

アクティビティ所要期間の見積りプロセス

計画プロセスのひとつ。ワーク・パッケージやアクティビティを完了するために必要な時間の見積りを判断する。

アクティビティ所要期間見積り

アクティビティを完了するために必要な期間の数の定量的な査定。

アクティビティ属性

アクティビティ・リストに含まれる各アクティビティに関連付けられた複数の属性。

アクティビティのコスト見積り

各タスクには予算が割り当てられ、これらの見積りの合計がプロジェクト予算となる。アクティビティのコスト見積りには、作業、資材、設備、およびコントラクター、サービス、施設、資金調達コストなどの固定費項目が含まれる。この情報は、詳細な形式または要約形式で提示される。

アクティビティ・リスト

スケジュール・アクティビティを表にした文書。アクティビティ記述、アクティビティ識別子、および詳細な作業範囲を表示しているので、プロジェクト・チーム・メンバーは実行すべき作業を理解できる。

アジャイル

「アジャイル宣言」に記載されている価値観と原則のマインドセットを表す用語。

アジャイル型ライフサイクル、アジャイル宣言、アジャイル実務者、アジャイルの原則を参照。

アジャイル型ライフサイクル

反復的かつ漸進的に作業項目を洗練し、頻繁にデリバリーを行うアプローチ。

アジャイル・コーチ

プロジェクト・チームにおけるプロセスの役割のひとつ。組織が真のアジャイルを達成できるよう支援するもので、企業全体のチームに対して、アジャイル実務慣行の適用方法や最適な働き方の選択方法についてコーチングを行う。**スクラム・マスター**を参照。

アジャイル実務者

アジャイルのマインドセットを受け入れ、機能横断チームで志を同じくする同僚と協力する担当者。アジャイリストとも呼ばれる。

アジャイル・スペース

コロケーション、協働、コミュニケーション、透明性、可視性を促進するチーム・スペース。

アジャイル宣言

2001年、17人のソフトウェア開発者がユタ州スノーバードに集まり、軽量のソフトウェア開発についての議論が行われた。彼らの経験に基づき、アジャイル・ソフトウェア開発に関する4つのコアバリューが生み出され、アジャイル宣言を構成する要素となった。これらは、プロセスやツールよりも個人と対話を重視し、包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを重視し、契約交渉よりも顧客との協業を重視し、計画に従うよりも変化に対応するというもの。

アジャイルの原則

アジャイル宣言をサポートする12のガイドラインの集合体であり、実務者やチームはこれに基づいて内面化して行動する。

1. 価値あるソフトウェアを早期に継続的に提供することで顧客満足を追求します
2. 開発後期であっても要求の変更を歓迎します
3. 動くソフトウェアを頻繁に提供します（数か月ではなく数週間）
4. ビジネス担当者と技術者は日々緊密に協力する必要があります
5. プロジェクトは、やる気のある個人を中心に構成されるものであり、信頼されるべきです
6. 対面での会話は、最も優れたコミュニケーション形式です（コロケーション）
7. 動くソフトウェアは、進捗における主要な尺度です
8. 持続可能な開発を促進し、一定のペースを維持できます
9. 技術的卓越性と優れた設計に継続的に注力します
10. シンプルさが本質です
11. 最高のアーキテクチャー、要求事項、デザインは、自己組織化チームから生まれます
12. チームは効率を高める方法を定期的に振り返り、それに応じて調整します

アジャイル見積り

チームが各成果物の品質に集中できるように、プロジェクトを最初から適切に計画することを支援するアプローチ。

アジャイルモデリング

コードで実装する前にチームがレビューできる、プロセスやシステムに関するワークフローの表現。

アジャイル・リリース計画

チームがイテレーションの回数を決定するプロセスで、各リリースを完成させるために必要な機能、各イテレーションに含まれるフィーチャー、目標期日を含む。

アンケート

多くの回答者から迅速に情報を収集するために設計された文書による質問集。

暗黙知

信条、経験、洞察など、明示または共有が困難な個人の知識。

石川ダイアグラム
特性要因図を参照。

意思決定
複数の選択肢の中からひとつの行動方針を選択するプロセス。

依存関係
1つまたは複数のタスク/アクティビティ間の関係。依存関係には、必須または任意、内部または外部である場合がある。開始－開始関係、開始－終了関係、終了－開始関係、および終了－終了関係を参照。

一般的要因
通常は受け入れ可能とみなされる、品質問題の原因のひとつ。一般的要因は防止不可能と考えられるか、または防止可能であっても、防止コストがベネフィットに見合わない。特殊要因とは反対の意味。

イテレーション
価値を実現するのに必要なすべての作業が実行される、プロダクトまたは成果物の開発のためにタイムボックス化されたサイクル。

イテレーション計画
イテレーション計画会議は、バックログ項目、受入基準、および次のイテレーション・コミットメントを満たすために必要な作業の詳細を明確にするために使用される。この会議は、スプリント計画会議とも呼ばれる。

イテレーション・バックログ
特定のイテレーション中にコミットされ、その期間中に完了が期待される作業。この作業は次のイテレーションに持ち越されない。

イテレーション・レビュー
イテレーション・レビューはイテレーション中に達成された作業を具体的に示すために、イテレーションの最後に開催される会議である。この会議は、スプリント・レビューと呼ばれることもある。

インクリメンタル・デリバリー
機能は完全なソリューションとしてではなく、小さな部分や段階で提供されるべきであるというアジャイルの概念。

インセンティブ・フィー付き定額(FPIF)契約
契約の一形態。購入者が納入者に決められた額(契約で定める)を支払い。納入者はその後、所定のパフォーマンス基準を満たした場合に追加の報酬を受け取る。

インタビュー

ステークホルダーと直接話すことで、ステークホルダーから情報を引き出す正式または非公式のアプローチ。

インタラクション

アジャイルの文脈では一般的に、メンバー、顧客、ステークホルダー間の対面での会話を指す。

インプット

プロセスのアウトプットを創出するために、プロセスが必要とする、または使用するもの。

インフルエンス・ダイアグラム

品質マネジメントの決定に使用される。因果関係、事象の時系列、その他の変数と結果の関係などの状況を図示したもの。

ウォーターフォール

一般的なプロジェクトマネジメント・アプローチの名称。アクティビティは明確な順序または段階的な方法で完了し、先行フェーズが完了したときにのみ新しいフェーズが始まる。価値は、成果物の形でプロジェクトの完了時に提供される。予測型ライフサイクルを参照。

迂回策

作業を完了するために用いられる、計画外の適切な代替アクション。

受入基準

成果物が受入れられる前に満たす必要がある一連の条件。成果物および要求事項も参照。

受入れ済み成果物

スコープ妥当性確認プロセスの一環として、受入基準を満たし、顧客またはスポンサーによって正式に承認された成果物。

影響度に基づくリスク分類

プロジェクトの成功に影響を及ぼす可能性のある、プロジェクト固有の主なリスクを分析する方法。これらの主なリスクには、時間、コスト、品質、スコープが含まれる。

影響の方向性

プロジェクトやプロジェクト・チームに対するステークホルダーの影響の与え方に基づいて、上向き(上級経営層)、下向き(チームまたは専門家)、外向き(外部)、または横向き(プロジェクト・マネジャーの同僚)にグループ化する分類モデル。

影響力

あるアイデア、決定、または問題を特定の方法で扱うべき理由を説明するにあたり、他の人からの抵抗を受けることなく、適切な根拠を示す行為。

影響力/影響度グリッド

ステークホルダー・マネジメントで使用される。ステークホルダーを、プロジェクトへの関与度とプロジェクトへの影響度に基づいて分類するモデル。権力/影響力グリッドを参照。

エクストリーム・プログラミング (XP)

ソフトウェア開発に使用されるアジャイル手法で、イテレーションは1週間続き、プログラマーはペアで作業する。

エスカレーション

プロジェクトのスコープ外、またはプロジェクト・マネジャーの権限を超えた脅威に対して、有益な介入を求める行為。

エピック

フィーチャー、顧客要求、ビジネス要求など、共通目標を持つ作業の一塊。エピックは、作業を組織化し、階層構造を作るのに役立つ方法であり、チームがより大きな目的に向かって作業を続けながら、作業を細分化するのに役立つ。

円滑化

資源円滑化を参照。

エンゲージメント・ロードマップ

ステークホルダー・エンゲージメント・ロードマップの別名。ステークホルダー分析に基づくガイドラインであり、プロジェクトの現在の状態と将来のすべての状態においてステークホルダーと関与するためのプロセスを示す。

往路時間計算

スケジュール・アクティビティの最早開始日と最早終了日を計算する技法。これはクリティカル・パス法の一部であり、クリティカル・パスとともにアクティビティ・フロートとスケジュール・フロートを決定するために、復路時間計算と組み合わせて使用される。復路時間計算を参照。

開始－開始関係 (SS)

先行アクティビティが開始されるまで、後続アクティビティを開始できない論理的順序関係。

開始－終了関係 (SF)

後続アクティビティが開始されてからでないと、先行アクティビティを終了できない論理的順序関係。

カイゼン

プロジェクトマネジメント・コミュニティによって採用されたマネジメント概念。すべてのプロジェクト・プロセスを継続的に改善するプロジェクト・アクティビティを指す。カイゼンは通常、すべてのステークホルダーが関与する。この概念は日本で生まれ、一般的に「より良い方向への変化」または「継続的改善」を意味する。

回避

マイナスのリスクや脅威をマネジメントする戦略のひとつ。スケジュールを延長したり、戦略を変更したり、資金を増やしたり、スコープを縮小したりしてプロジェクトマネジメント計画書を変更し、リスクを完全に除去する。

外部依存関係

プロジェクト・アクティビティと、プロジェクト外のその他のアクティビティとの間に存在し、プロジェクトのコントロールが及ばない場合のある、アクティビティ依存関係の種類。

確率分布

サンプル母集団において発生率として割り当てられた値の散らばり。これは、確率密度関数(PDF)の形式で視覚的に表現することができる。

過去の情報

過去のプロジェクトにアーカイブされた情報。コスト、スケジュール、資源の見積り作成や教訓の確認など、さまざまな理由で利用できる。

課題

プロジェクトの目標に影響を与える可能性のある、現在の条件または状況。

課題ログ

現存する課題に関する情報を記録および監視するために使用される。課題は、フォローアップと解決に責任を負う当事者に割り当てられる。

価値

プロジェクトがビジネスにもたらす価値。

価値工学

プロジェクトにおいて、最も低いコストで必要な機能を提供するための体系的で組織的なアプローチ。

価値実現システム

組織内および組織のために価値を創出するための、リーダーシップ、ポートフォリオ、プログラムおよびプロジェクトマネジメントによる総合的かつ体系的な取り組み。

活用

プラスのリスクまたは好機をマネジメントする戦略のひとつで、好機が確実に起こるようにすることを目指す。

狩野モデル

顧客マーケティング業界から派生したメカニズムで、顧客の潜在的な要求事項やフィーチャーをすべて把握し、4つのカテゴリーに分類する。

過半数

一連の行動を事前に定められた定足数によって合意するグループ意思決定手法。

監査

妥当性、正確性、効率性、有効性、および適用される方法論と規制に対するプロジェクトの遵守状況を含む、プロジェクトの目標と達成事項の審査。形式的で一方的なプロセスになりがちで、チーム・メンバーの士気を著しく低下させる可能性がある。

観察

プロジェクトに対する要求事項を理解して明確にするために、特定の職務役割、タスク、または機能に関する知識を得る技法。**作業観測**を参照。

感情的知性(EI)

自他の個人的な感情だけでなく、集団としての感情も特定、評価、マネジメントする能力。EQ(感情的知性)も一般的に使用される略語。

完成時差異(VAC)

予算額と比較したプロジェクトの実コストを測定する計算式。完成時総予算(BAC)と完成時総コスト見積り(EAC)の差。計算式は、 $VAC = BAC - EAC$ 。

完成時総コスト見積り(EAC)

すべての作業を完了するために予測される総コスト。実コストと残作業見積り(ETC)の合計として表される。

完成時総予算(BAC)

遂行する作業に対して財政的支援を提供するために定めたすべての予算の合計。

間接費

通常は契約の一部として追跡されるコストで、プロジェクトの利益のために直接費やされるものではない。

完全定額契約(FFP)

定額契約の一形態。納入者側のコストにかかわらず、購入者が納入者に決まった額(契約で定める)を支払う。

ガント・チャート

スケジュール情報のバー・チャート。縦軸にアクティビティをリストアップし、横軸に日付を示す。横棒は開始日と終了日によるアクティビティ所要期間を表示する。

感度分析

プロジェクトのどの個別リスクまたは不確かさの要因がプロジェクトの成果に最も潜在的影響を及ぼすのかを判定する分析技法。プロジェクト成果の差異と、定量的リスク分析モデルの要素における差異との相関関係を分析することにより判断する。

カンバン

日本のマネジメント哲学で、「信号」という意味の言葉である。この哲学は、仕掛り中の作業（WIP）の可視化を促進し、チームが許容するWIPの量を制限することに重点を置いている。

カンバン・ボード

ボトルネックや作業量を可視化することで、作業の流れの改善を可能にする可視化ツール。広く普及しているフレームワークであり、アジャイル開発やDevOpsソフトウェア開発で使われている。サインボードとも呼ばれる。

管理

執行管理または権限の行使。

管理図

確立された管理限界に照らして、プロセス・データを経時的にグラフィック表示する。中心線があり、いずれかの管理限界に向かうプロット値の傾向を検出するのに役立つ。管理図は、管理限界、仕様限界、平均値、標準偏差とともに用いられることが多い。それらは時間の経過に伴うプロセスやプロジェクト・アクティビティの変動を分析し、伝えるために使われる。**変動性管理図**を参照。

完了会議

プロジェクトやフェーズの終了時に開催されるセッション。チームはここで作業について話し合い、教訓を得る。

完了契約

ベンダーがプロダクトを購入者に引渡し、購入者がプロダクトを受入れたときに履行が完了する契約の一形態。

機会費用

ある目的のために資源（投資額など）を使用することを決定したときに、別の目的に使用していた場合に得られたかもしれない機会の逸失を定量化するために適用される概念。あるいは、機会費用とは、選ばれなかった次善のプロジェクトから得られたかもしれない将来的リターン^①の喪失。言い換えれば、数あるプロジェクトの中からある1つを選択することで実現されなくなる好機（潜在的リターン）のこと。

期間契約

ベンダーが一定期間にわたり、スタッフ・時間またはこれに類する単位で測定される所定量のサービスを提供する契約の一形態。

規制

政府機関によって課される要求事項。政府による法令遵守が義務付けられた該当する管理規定を含め、製品・プロセス・サービスの特性を規定する要件。

期待金額価値(EMV)

将来が不確実なときの平均的な成果を計算する定量的な方法。EMVの計算は、デシジョン・ツリー分析の構成要素となっている。好機は正の値を持ち、脅威は負の値を持つ。

期待理論

チームが期待される成果に基づいて選択を行うとする動機づけ理論。

キックオフ

プロジェクトの開始時にプロジェクト・チームメンバーやその他の主要ステークホルダーを集めたミーティングのこと。期待事項を正式に設定し、共通の理解を得て、作業を開始する。プロジェクト、フェーズ、またはイテレーションの開始を確立する。

機能

アジャイルのコンテキストでは、顧客やユーザーに価値を提供するシステムによって実行されるアクション。

機能横断チーム

割り当てられた作業を遂行するために必要なすべての能力を持つチーム。チーム・メンバーは特定のスキルを専門にすることができるが、チーム全体として構築するように求められているものを提供できる。自己組織化チームを参照。

機能型組織

スタッフが専門分野ごとにグループ化され、プロジェクト・マネジャーの作業割り当てと資源適用の権限が限定される組織構造。

機能部門マネージャー

専門分野や部署における監督的で組織的な役割。

技法

ツールを参照。

脅威

1つ以上のプロジェクト目標に悪影響を及ぼすリスク。

強化

プラスのリスクまたは好機をマネジメントする戦略のひとつ。好機の発生確率を高めるため、または好機がもたらす影響度を高めるために、好機の要因を特定して最大化すること。

共感

感情的知性(EQまたはEI)の一部である、他者の視点を理解し、チーム・プレーヤーになる能力。他者とつながり、他者を動かすものを理解できるようになる。

教訓

プロジェクトから得られた知識のこと。パフォーマンス改善のために、プロジェクトのイベントにどのように対処したか、あるいは今後のパフォーマンス改善のためどのように対処すべきかを示すもの。

教訓登録簿

プロジェクトで得た知識を記録するために使用されるプロジェクト文書。得られた知識は、現在のプロジェクトで使用でき、後で使用するために教訓リポジトリに記録される。

教訓リポジトリ

さまざまな管轄区域のプロジェクトから得られた過去の教訓情報の中央保管庫。

強制依存関係

契約で要求されていたり、あるいは作業の性質上必然的に存在したりする関係。

協働

成果物や作業プロダクト、所産を生み出すために協力し、情報を共有する行為。

協同アプリケーション設計 (JAD)

SMEと開発チームの両方が参加してソフトウェア開発プロセスについて議論し、改善するための専門ワークショップ。

共有

プラスのリスクまたは好機をマネジメントする戦略のひとつ。この戦略では、好機のオーナーシップの一部または全部を第三者に割り当てる。

許容コスト

契約条件で許容されるコスト。通常、許容コストは買い手が売り手の許容コストを払い戻す、特定の種類の実費償還契約において重要になる。

許容度

品質、リスク、予算、またはその他のプロジェクト要求事項において受容できる変動を定量的に表したもの。

クラッシング

作業をより迅速に完了するために、ひとつ以上のタスクやアクティビティに追加資源を適用すること。クラッシングは通常、リスクよりもコストを増大させる。対照的に、ファスト・トラッキングはリスクを高める。ファスト・トラッキングを参照。

クリティカル・シンキング

クリティカル・シンキングには、規律正しく、合理的で、論理的で、証拠に基づく思考が含まれ、オープンマインドと客観的に分析する能力が要求される。特に発見に応用されるクリティカル・

シンキングには、概念的な想像力、洞察力、直観力が含まれることがある。また、内省的思考やメタ認識(思考について考え、自らの意識を認識すること)が含まれることもある。

プロジェクト専門家は、バイアスを認識し、問題の根本原因を特定し、曖昧さや複雑さなどの困難な課題を考慮する必要がある。クリティカル・シンキングは、これらの活動を達成するのに役立つ。

プロジェクト・チーム・メンバーは、クリティカル・シンキングを活用して以下を行う：

- 偏りのない、バランスの取れた情報を調査・収集する
- 問題の認識、分析、解決
- 先入観、表明されていない前提条件、価値を特定する
- 言語の使用、および自分自身や他者への影響を認識する
- データと証拠を分析して、議論と見解を評価する
- イベントを観察し、パターンと関係を特定する
- 帰納的、演繹的、仮説的な推論を適切に適用する
- 誤った前提、誤った類推、感情的な訴え、その他の欠陥のある論理を特定し、明確にまとめる

クリティカル・パス

プロジェクトの最短所要期間を決定する最長経路を示すアクティビティの順序設定。

クリティカル・パス・アクティビティ

プロジェクト・スケジュールにおけるクリティカル・パス上の任意のアクティビティ。

クリティカル・パス法(CPM)

スケジュール・アクティビティを評価し、各アクティビティとスケジュール全体のフロートやスラックを決定するスケジュール分析技法。クリティカル・パスを計算するには、フロート分析とともに、往路時間計算と復路時間計算を使用し、クリティカルを含むすべてのネットワーク・パスを特定する。

グループ意思決定技法

グループをコンセンサスや意思決定に導くためのチームワーク技法。例としては、全員一致、過半数、相対多数、独裁などがある。

グルーミング

削除、再優先順位付け、分解、見積りなどのさまざまなアクティビティを通じてバックログを整理すること。

クレーム

一方の当事者が他方に対して提起する契約上の問題。契約を適切に終了するには、クレームを解決する必要がある。

計画中のパッケージ

コントロール・アカウントの下位に位置するWBSコンポーネント。作業内容は明確だが、詳細なスケジュール・アクティビティは含まれない。

傾向分析

数学的モデルを用い、過去の結果に基づいて将来の成果を予測する分析技法。

経過時間

活動を開始してから完了するまでに実際に必要となる暦上の時間。

軽減

マイナスのリスクや脅威をマネジメントする戦略。発生確率または影響度を低減するためのアクションを伴う。

経済価格調整付き定額(FPEPA)契約

定額契約のひとつ。インフレによる変化または特定物資のコスト高騰(や低下)など、状況の変化に応じて、事前に定義した最終調整を契約価格へ反映できる特殊条項を含む。

形式知

文字、数字、図版のような記号でコード化できる知識。この種の知識は文書化しやすく、他者と共有することができる。

計数サンプリング・データ

プロダクトの欠陥数や顧客からの苦情数などのカウントされるデータ。

継続的改善(CI)

プロダクト、サービス、またはプロセスを改善する継続的な取り組み。

継続的統合

コードの品質と機能をチェックするために、1日に数回すべてのソフトウェア・コードを共有環境にマージする定期的な実務慣行。

継続的なプロセス改善

組織のプロダクト、サービス、またはプロセスを改善するための、体系的で継続的な活動。

継続的フロー

プロセスを通じた作業の継続的な流れを指す。これはリーンの原則に基づいており、チームがムダを削減し、効率を改善できるように設計されている。連続フロー・システムでは、作業を管理可能な小さな単位に分解し、プロセスを通じて継続的に移動させる。これは、作業が待機キューで費やす時間を短縮し、作業を常に前進させるのに役立つ。

継続的フロー・システムの例のひとつに、カンバン方式がある。フローベースのアジャイルと同様。

ケイデンス

プロジェクト作業の実行リズム。タイムボックスおよび継続的フローを参照。

契約

互いに他を拘束する合意であり、納入者に特定のプロジェクト、サービス、所産を供給する義務を負わせ、購入者にそれに対する対価を支払う義務を負わせること。

契約違反

契約の義務の一部またはすべてを履行できないこと。

契約変更管理システム

契約に対する変更を収集、追跡、判断(裁定)、伝達するために使用されるシステム。

計量サンプリング・データ

時間、温度、重みなどの連続的な尺度で測定されるサンプルからのデータ。

権限/影響力グリッド

プロジェクトにおける権限のレベルと関与度に基づいてステークホルダーを分類するモデル。

権限/関心度グリッド

プロジェクトに対する権限のレベルと関心のレベルに基づき、ステークホルダーを分類するモデル。

権限付与

現場主導の意思決定を可能にする、アジャイル・チームに不可欠な属性。権限付与とは、チーム・メンバーやチームが自分自身の知識、スキル、能力を発揮できるよう、権限を与え、育成し、または動機づけること。

言語以外のコミュニケーション

発話者の声の高さ、トーン、抑揚が発信されるメッセージに与える影響。例えば、顔の表情、手を使ったジェスチャー、ボディランゲージは、メッセージを形作る要素となる。

検査

プロダクト、サービス、所産の機能や適合性を、計画(要求事項、ストーリー)に照らしてレビューすること。

現在価値(PV)

特定の収益率を考慮した、将来の金額またはキャッシュフローの現在価値。

憲章

プロジェクトを開始する正式な文書であるプロジェクト憲章の略称。通常はプロジェクト・スポンサーとプロジェクト・マネジャーが使用する。この文書には、プロジェクトの理由(ビジネス・ケースに基づく)を示し、上位レベルの要求事項、前提条件、制約条件、マイルストーン、予備予算を含めることがある。プロジェクト憲章を参照。

検証

プロダクト、サービス、所産が、規制、要求事項、仕様、または課された条件に適合しているかどうかの評価。妥当性確認を参照。

検証済み成果物

スコープ、要求事項、仕様書と比較し、正しいことを確認した成果物。

権利放棄

契約当事者の一方が、相手方に責任を負わせることなく、請求権を放棄することに同意する、法的拘束力のある条項。意図せずに行われる場合もある。

コーチ

アジャイル・サーバント・リーダーの役割で、チームを支援し、あらゆる障害(障壁)を特定して取り除くために存在する。

コーチング

個人的/専門的な成長と能力開発を促進するために、他者に指導や指示を与える行為。

ゴールド・プレーティング

顧客が要求した内容やチームが計画した内容以上にスコープを追加すること。

好機

顕在化した場合に、1つ以上のプロジェクト目標に対して好ましい影響をもたらすリスク。

行動規範

プロジェクト・チーム・メンバーによる受容可能な行動に関する期待事項のこと。

合意

プロジェクトの初期の意図を定義する文書またはコミュニケーション。契約書、覚書き(MOU)、サービス・レベル・アグリーメント(SLA)、合意書、趣意書、口頭合意、電子メール、またはその他の書面による合意などが含まれる。

合意

一部の個人がその決定に同意しない場合でも、グループとして結果を支持することに合意する、グループでの意思決定技法。

交渉

すべての当事者が相互に同意する合意、または解決に達するために、複数の個人またはグループが使用するアプローチ。

交渉による和解

交渉によってもたらされる成果物またはアウトプットであり、未解決の課題、クレーム、係争すべてを最終的に公平に、相互に合意した形で処理すること。

顧客

成果物またはプロダクトを受入れる個人または組織。顧客は、組織内部のグループであることもあれば、組織外部のグループであることもある。

コスト効率指数(CPI)

予算化された資源のコスト効率を測定する尺度。アーンド・バリューを実コストで除して算出する。

コスト差異(CV)

アーンド・バリューと実コストの差として表される、ある時点での予算の黒字または赤字の額。

コスト集約

プロジェクトのWBSにおける特定レベル内のさまざまなワーク・パッケージ、または特定のコスト・コントロール・アカウントに関連付けられた下位レベルのコスト見積りを合計すること。

コスト・プラス・アワード・フィー(CPAF)契約

契約形態のひとつ。完了した作業にかかった妥当な実費総額に加えて納入者の利益となる報奨金(フィー)を納入者に支払う。

コスト・プラス・インセンティブ・フィー(CPIF)契約

実費償還契約の一種。購入者は、納入者の償還対象コスト(契約で定める)を納入者に支払い、加えて契約時に合意したパフォーマンスの基準を達成した場合に、納入者が所定の利益(フィー)を受け取る。

コスト・プラス定額フィー(CPFF)契約

実費償還契約の一種。購入者が納入者の償還対象コスト(契約で定める)と固定額の利益(フィー)を納入者に支払う。

コスト・ベースライン

時間軸ベースでのプロジェクト予算の承認された版で、マネジメント予備を除いたもの。正式な変更管理手順を経た変更が可能で、実際の結果に対して比較基準として使用される。予算を参照。

コスト・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。コストの計画、構成、コントロールの方法を記述する。

コスト・マネジメントの計画

プロジェクト中に一度、または事前定義されたポイントで実行される。このプロセスでは、プロジェクトのコストをどのように見積もり、予算化し、マネジメントし、監視し、コントロールするかを定義する。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト全体を通じてプロジェクト・コストをどのようにマネジメントするかについての指針と方向性を得られること。

コスト予測

パフォーマンスに応じて調整されるコスト見積り。例えば、完成時コスト予測、完成時総予算、残作業見積りなど。

コミュニケーション

メッセージを正確に符号化し、送信し、受信し、復号し、検証する行為。送信者と受信者の間のコミュニケーションは、口頭または書面で、正式または非公式で行われる。

コミュニケーション技術

プロジェクト・ステークホルダー間の情報伝達に使用される特定のツール、自動化されたシステム、コンピューター・プログラムなど。

コミュニケーション・スタイルの評価

計画されたコミュニケーション活動において、ステークホルダーにとって望ましいコミュニケーションの方法、形式、内容を特定する技法。

コミュニケーション・チャネル

プロジェクトにおける可能なコミュニケーション経路の数。コミュニケーション・チャネルの数は、 $[n(n-1)] \div 2$ の計算式で求められる。 n はプロジェクトに関わる人の数。

コミュニケーションの監視プロセス

このプロセスでは、計画されたコミュニケーションの作成物と活動が、プロジェクトの成果物と期待される成果に対するステークホルダーからの支援を増進または維持するという望ましい効果をもたらしたかどうかを判断する。

コミュニケーションのマネジメント

プロジェクト内で定義されたコミュニケーション・マネジメント計画書に従って、プロジェクト情報を作成、収集、配布、保管、検索し、最終的に処分するプロセス。

コミュニケーション方法

プロジェクト・ステークホルダー間で情報を伝達するために用いる体系的な手続き、技法、またはプロセス。

コミュニケーション・マネジメント計画書

プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオのマネジメント計画書の構成要素のひとつ。いつ、誰が、どのようにプロジェクトの情報を管理し、発信するかを記述したもの。

コミュニケーション・マネジメントの計画

必要に応じてプロジェクト期間全体で定期的に行われる。各ステークホルダーまたはグループの情報ニーズ、利用可能な組織資産、プロジェクトのニーズに基づいて、プロジェクトのコミュニケーション活動のための適切なアプローチと計画を策定するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、適切な情報をタイムリーに提供することにより、ステークホルダーを効果的かつ効率的に関与させるための文書化されたアプローチが可能になること。

コミュニケーション・モデル

プロジェクトにおけるコミュニケーション・プロセスがどのように実行されるかを表現するために使用される説明、類推、または概略図。

コミュニケーション要求事項分析

インタビュー、ワークショップ、過去のプロジェクトからの教訓の研究などを通じて、プロジェクト・ステークホルダーの情報ニーズを決めるために使用される分析技法。

コミュニティ・オブ・プラクティス(CoP)

E. Wengerが著書『*Cultivating Communities of Practice*』で説明しているように、CoPは、シェル石油社の沖合掘削チームから着想を得たアイデアを活かしている。同社は、プロジェクト・マネジャーが自分のプロジェクトからの発見や教訓を安心して共有できる場を作ることとを使命として、専門家のローカルフォーラムを設立した。

固有識別コード

WBSの各要素に特定の英数字の文字列を割り当てた、WBSコードの特定の構成。

コロケーション

コミュニケーション、作業関係、生産性を向上させるために、プロジェクト・チーム・メンバーが物理的に近くに配置される組織的配置戦略。

コンティンジェンシー計画

リスクが発生する前に策定するリスク対応戦略で、特定されたリスクが現実のものとなった場合に使用することを意図している。

コンティンジェンシー予備

既知のリスクに対して、実行中の対応戦略のために、スケジュール・ベースラインまたはコスト・ベースラインで割り当てられた時間または資金。

コンティンジェンシー理論

Fred E. Fielderによって提唱された理論。ある環境でプロジェクト・マネジャーを支援した一連のスキルと属性が、別の環境ではプロジェクト・マネジャーに不利に働く可能性があるというもの。

コンテキスト・ダイアグラム

プロダクト・スコープの視覚的な表現のひとつ。ビジネス・システム（プロセス、設備、コンピューター・システムなど）と、そこに人や他のシステム（アクター）がどのように関わるかを示すもの。

コントロール・アカウント

スコープ、予算、実コスト、スケジュールが統合され、パフォーマンス測定のためにアード・バリューと比較されるマネジメント・コントロール・ポイント。

コントロール型PMO

さまざまな手段を通じて支援を提供し、コンプライアンスを要求するPMOの一形態。コンプライアンスには、プロジェクトマネジメントのフレームワークまたは方法論の採用、特定のテンプレート、フォーム、ツールの使用、ガバナンスへの適合などがある。

コンフィギュレーション品目

プロジェクト、サービス、または所産を確実に提供するためにマネジメントする必要がある構成要素またはプロジェクト要素。

コンフィギュレーション・マネジメント

作成中のプロダクトやサービスへの変更だけでなく、プロジェクト文書への変更（スケジュールの更新など）を管理するためのツール。

コンフィギュレーション・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつ。コンフィギュレーション・コントロール下のプロジェクト文書類をどのように特定し、説明するか、また、それらへの変更をどのように記録し、報告するかが記載される。

コンフィギュレーション・マネジメント・システム

プロジェクト文書類の追跡調査と、これらの作成物の変更の監視・コントロールに用いる一連の手続き。

コンプライアンス

組織、法的、認証、その他関連する規制の要件を満たしている、またはそれらに適合している状態。

コンフリクト

プロジェクトのチーム・メンバー、ステークホルダー、または顧客の間で意見や議題に相違があること。

コンフリクトの解消

コンフリクトが発生した後、合意に達するために進めるプロセス。

コンフリクト・マネジメント

チームのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性のある意見の相違に対処するため、戦略を1つまたは複数適用すること。

根本原因分析

分析技法のひとつ。差異、欠陥、リスク、またはこれらの複数の根本的な基礎要因を特定するために用いられる。

サーバント・リーダーシップ

チームのパフォーマンスを最大限に引き出すために、チーム・メンバーのニーズを理解し、チーム・メンバーの育成に取り組むことに重点を置いてチームをリードする実務慣行。

サービスレベル・アグリーメント(SLA)

サービス・プロバイダー(内部または外部)とエンドユーザーとの間の契約のひとつで、サービス・プロバイダーに期待されるサービスのレベルを定義したもの。

差異

既知のベースラインまたは期待値との定量的な偏差、離脱、あるいは逸脱。

サイクル・タイム

チームがタスクを開始した時点から、それが完了するまでの期間を指す。リード・タイムを参照。

最終報告書

プロジェクトのパフォーマンス、スコープ、スケジュール、品質、コスト、リスクに関する情報の要約。

最小実行可能プロダクト(MVP)

顧客がプロダクトを機能的とみなすためにプロダクトに含めることができる最小のフィーチャーの集合。リーン方法論では、MVPは「ベアボーン」または「無駄のない」機能と呼ばれることがある。

最小ビジネス増分(MBI)

ビジネスに利益をもたらす、製品またはサービスに付加できる価値の最小量。

最早開始日

ネットワーク図で使用される。アクティビティが開始できる最も早い日付を表す。

最早完了日

ネットワーク図で使用される。これは、アクティビティが終了できる最も早い日付を表す。

最遅開始日

計算されたプロジェクトの早期終了をスケジュールし直すことなく、プロジェクト・アクティビティを開始できる最も遅い時点。

最遅完了日

プロジェクトの終了を遅らせることなく、アクティビティが終了できる最も遅い日付。

差異分析

ベースラインと実際のパフォーマンスとの間の差異の原因と度合いを決定する技法。

サイロ

組織のサイロを参照。

差止め通知書

特定の活動を停止させ、その発生や再発を防止することを直接的に意図して、個人または企業に送付される法的文書。

魚の骨図

特性要因図を参照。

作業観測

プロジェクトに対する要求事項を理解して明確にするために、特定の職務役割、タスク、または機能に関する知識を得る技法。**観察**を参照。

作業工数

スケジュール・アクティビティまたはWBSコンポーネントを完了するために必要な作業単位の数。多くの場合、時間、日数、または週数で表される。

作業認可システム

適切なタイミング、適切な順序、適切な資源で作業が実行されるようにするためのシステム。正式なものも非公式なものもある。

作業パフォーマンス・データ

プロジェクト作業を実施するアクティビティ中に得られた生の観測値や測定値。これらはPMISやプロジェクト文書に記録される。

作業パフォーマンス情報

コントロール・プロセスから収集され、プロジェクトマネジメント計画書の構成要素、プロジェクト文書、その他の作業パフォーマンス情報と比較して分析された生のパフォーマンスデータ。

作業パフォーマンス報告書

プロジェクト文書にまとめられた作業パフォーマンス情報を物理的または電子的に表したもので、意思決定、アクション、または認識の喚起が目的。

作業範囲記述書(SOW)

プロジェクト作業を記述するために使用する文書。SOWでは、要求事項、成果物、スコープ、プロジェクトの詳細、納期が特定される。

作成物

プロジェクトマネジメント・チームが特定のプロジェクトで使用する、あらゆるプロジェクトマネジメント・プロセス、インプット、ツール、技法、アウトプット、EEF、OPA。これらはコンフィギュレーション・マネジメントの対象であり、チームによって維持管理およびアーカイブされる。

作戦室

プロジェクト・チーム・メンバーやステークホルダーが戦略を計画し、プロジェクトを実行する物理的な場所を指す。

残作業効率指数(TCPI)

承認された予算内でプロジェクトを完了するために必要となる可能性がある、将来のコスト・パフォーマンスの見積り。

残作業見積り(ETC)

残りのプロジェクト作業をすべて完了するために予想されるコスト。

三重制約

プロジェクトをマネジメントする際に調整可能な、時間、コスト、スコープの要素を指す。プロジェクトマネジメントの三角形とも呼ばれる。

残存リスク

リスク対応策の実施後に残るリスク。

三点見積り

コストまたは所要期間を見積もる技法のひとつ。個々のアクティビティ見積りが不確実な場合に、楽観値、悲観値、最頻値の見積りの単純平均または加重平均を適用する。三角見積りとも呼ばれる。

ジェネラリスト型スペシャリスト

特定の分野において深い専門知識を持つものの、その専門分野に直接関連しない多くの他分野の経験も有するプロジェクト・チーム・メンバーを指す。このチーム・メンバーは、さまざまな分野で作業する能力があるため、アジャイル・プロジェクトでは価値がある。

支援型PMO

テンプレート、ベストプラクティス、トレーニング、他のプロジェクトからの情報や教訓へのアクセスを提供し、プロジェクトに助言を与える役割を務めるPMOの一種。

仕掛品(WIP)

開始されたが、まだ完了していない作業。

しきい値

測定可能なプロジェクト変数の事前決定値で、それに達した場合にアクションを起こす必要がある限界値を表す。

指揮型PMO

プロジェクトを直接マネジメントすることで、プロジェクトをコントロールするPMOの一形態。

事業価値

ビジネス活動から得られる定量化可能な正味のベネフィット。ベネフィットは、有形、無形、またはその両方の場合がある。

資金限度額による調整

プロジェクト資金の支出予定と、資金のコミットメント上限とを比較し、資金の上限と支出予定との差異を特定するプロセス。

資源

熟練した個人、チーム、または定められた業務を遂行するために必要な設備、サービス、供給品、商品、材料、予算、資金。

資源円滑化

クリティカル・パスに影響を与えない範囲で、フリー・フロートとトータル・フロートを使用する資源最適化技法。資源平準化および資源最適化技法を参照。

資源カレンダー

特定の資源を利用できる作業日とシフトを示すカレンダー。

資源最適化技法

アクティビティの開始日と終了日を調整して、利用可能な供給量と資源への需要とのバランスを取る技法。資源平準化および資源円滑化を参照。

資源平準化

資源最適化技法のひとつ。資源割当てを最適化するためにプロジェクト・スケジュールを調整すること。クリティカル・パスに影響を与えることがある。

資源ヒストグラム

資源がプロジェクトでいつ必要になるかを表すバー・チャート。

資源ブレークダウン・ストラクチャー

資源を区分と類型別に階層表示したもの。

資源マネジメントの計画

プロジェクトの開始時または事前定義された時点で一度実行される。このプロセスでは、チームと物的資源の見積り、獲得、マネジメント、および使用方法を定義する。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクトのタイプと複雑さに基づいて、プロジェクト資源のマネジメントに必要なアプローチとマネジメントの取り組みレベルを確立できること。

資源マネジメント計画書

プロジェクト資源の獲得、割当て、監視、およびコントロールの方法を記述する。

資源要求事項

ワーク・パッケージ内の各アクティビティに必要な資源の種類と量。

自己組織化チーム

チームの目標を達成するために、必要に応じて流動的にリーダーシップを発揮する人々から成る機能横断チーム。機能横断チームを参照。

事実上の規制

使用を通じて広く受け入れられ、採用されている規制。

市場調査

新しいプロダクトやサービスの実現可能性を評価するプロセス。潜在的な消費者を対象に直接実施する調査を通じて評価する。

システム

ある成果やプロセスを支える規則、プロセス、手続き、人々、その他の要素。プロジェクトには、作業認可システム、変更管理システム、情報システムなど、1つまたは複数のシステムが含まれることがある。

システム開発ライフサイクル(SDLC)

通常、ソフトウェア開発プロジェクトで使用される。SDLCは、プロジェクトの開始から終了までの全体のプロジェクト・ライフサイクルを包含する一連のフェーズを表す。プロジェクトの実行方法は、方法論(ウォーターフォール、アジャイル、反復型、漸進型など)によって定義される。

持続可能性

プロジェクト・デリバリーおよびサポート・プロセスの計画、監視、およびコントロール。未来に悪影響を及ぼすことなく、ステークホルダーの現在のニーズを満たすために、プロジェクトベースの作業に関する環境的、経済的、社会的側面を考慮すること。

シックス・シグマ

リーン・シックス・シグマを参照。

実験計画法(DoE)

データ分析の技法。通常、複数の変数を用いて最適な条件を決定する。

実コスト(AC)

アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)の用語で、特定の期間におけるアクティビティの作業に対して実際に発生したコストを表す。

実費償還契約

契約の一種。購入者が納入者の実コストに加えて納入者の利益となるフィーを支払う。

シミュレーション

目標への潜在的影響を評価するために、不確かさの組み合わせられた影響をモデル化する分析方法。

事務終了

プロジェクトの完了またはフェーズの完了を正式なものとするために、プロジェクトの結果を検証し、文書化することを含む。

重要業績評価指標(KPI)

プロジェクト、組織部門、またはプロジェクト・チームのパフォーマンスをプロジェクトのビジョンと目標に照らして評価するために使用される、設定されたメトリックス。KPIには時間的な制約が設けられることがある。

終了－開始関係(FS)

先行アクティビティが終了するまで、後続アクティビティを開始できない論理的順序関係。

終了ゲート

プロジェクト・フェーズの終了時の論理的ポイントで、独立した当事者や関連ステークホルダーがそのフェーズの成果物をレビューし、それらが無事に完了したか、および後続のプロジェクト・フェーズを開始すべきかが判断される。予測型または従来型のプロジェクトで使用される。中止点を参照。

終了－終了関係(FF)

先行アクティビティが終了するまで、後続アクティビティを終了できない論理的順序関係。

受容

リスクを認識しつつ、リスクが発生するまでアクションを起こさないことを含む、マイナスのリスクに対する管理戦略(好機)。

準拠的パワー

仕事や私生活において、人々との間で信頼、尊敬、信頼を築くことを意味する。

承認済み変更要求

変更管理委員会(CCB)によってレビューおよび承認され、実施のスケジュールを組む準備ができています変更要求。

情報

より意味のあるものにするために分析、整理、処理されたデータ。

情報提供依頼書(RFI)

調達文書の一種。購入者が納入候補者に対し、プロダクトやサービス、納入者のケーパビリティに関連するさまざまな情報の提供を求めるもの。

情報マネジメント

チームが協働し、共有し、プロジェクト作業を把握することを可能にするシステム。

情報マネジメント・システム

プロジェクト情報を収集、管理、配布する手段。

情報ラジエーター

最新情報を全員が迅速に確認できるよう、目に見える場所に設置される視覚的表示の総称。アジャイルでは、Big Visible Chartとも呼ばれる。

正味現在価値(NPV)

一定期間におけるキャッシュ・インフローの現在価値とキャッシュ・アウトフローの現在価値との差額。NPVは、資本予算や投資計画において、予測される投資やプロジェクトの財務的実行可能性を分析するために使用される。

所要期間

アクティビティ、タスク、またはワーク・パッケージを完了するために必要な時間。

浸透コミュニケーション

同じ部屋や環境に関係者が座っていることで、意図しなくとも周囲の会話が耳に入り共有できる、非公式または間接的に発生するコミュニケーションのこと。

心理的安全性

地位、キャリア、自己価値への否定的な影響を恐れることなく、自分自身を表現し、活用できること。言い換えると、私たちは職場で自分らしくいることを快適に感じるべきである。

親和図

多数のアイデアを共通点に基づいてグループ化し、レビューおよび分析を容易にするための手法。

親和見積り

バックログにある大きなストーリー（エピックやフィーチャー）を迅速に見積もるために設計された技法。例としては、Tシャツのサイズ、コーヒーカップのサイズ、またはフィボナッチ数列などがある。

スウォーミング

スプリント中に開発チームの全メンバーが1つの要求にのみ取り組む行為。チームメンバーが特定の問題を解決することに集中的に取り組む。

図解の技法

システムまたは仮想概念（ビジネスやプロセスフローなど）を表すさまざまな手段。実体、関係、相互作用を示す。

スキル一覧

チームが保有するすべてのスキルの詳細が記載されたもの。これには、他者との関係を構築し維持するために必要な人間関係のスキルも含まれる。スキルによっては、プロジェクト・チームにとって無関係なものもあれば、プロジェクトのゴールに非常に関連性の高いものもある。

スクラム

複雑なプロダクトを開発し持続させるためのアジャイル・フレームワークであり、特定の役割、イベント、作成物で構成される。

スクラム・チーム

自己管理能力を持ち、機能横断的で、専任として完全な権限を与えられた個人の集合。顧客が要求する完成済みの作業を提供する。

スクラムのスクラム (SoS)

特に重複する分野において、複数のチームがひとつのプロダクトに取り組み、その相互依存性に関わる進捗についての議論を調整し、ソフトウェアの引渡しを統合する方法に焦点を当てる、大規模なスクラムを運用する技法。

スクラム・マスター

スクラム・フレームワークにおける、開発チームとプロセス・オーナーのコーチ。障害を取り除き、生産的なイベントを促進し、チームを混乱から守る。

スケジュール効率指数 (SPI)

プランド・バリューに対するアーンド・バリューの比率として表されるスケジュール効率の尺度。

スケジュール差異 (SV)

ある時点において、プロジェクトが計画した納期に対してどれだけ進んでいるか、あるいはどれだけ遅れているか。アーンド・バリューとプランド・バリューの差で表現する。

スケジュール短縮

プロジェクト・スコープを縮小することなく、スケジュールの所要期間を短縮する方法。

スケジュール・ベースライン

承認済みのスケジュール・モデルで、変更は必ず正式な変更管理手順に従って行う。実績値と比較する基準として用いる。プロジェクト開始前に作成すべき主要なプロジェクト文書のひとつ。

スケジュール・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。スケジュールの作成、監視、およびコントロールに必要な基準と活動を規定する。

スケジュール・マネジメントの計画

プロジェクトの開始時または事前定義された時点で一度実行される。プロジェクト・スケジュールの計画、作成、マネジメント、実行、およびコントロールのための方針、手順、および文書を確立するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト全体を通してプロジェクト・スケジュールをどのようにマネジメントするかについての指針と方向性を得られること。

スケジュール予測

スケジュールの算出時に得られる情報と知識に基づき、プロジェクトの将来の状態やイベントを見積もったり予測したりすること。

スコープ

プロジェクトとして提供されるプロダクト、サービス、所産の総体。プロジェクト・スコープおよびプロダクト・スコープを参照。

スコープ記述書

プロジェクトの成果物および主な目的(測定可能な成果を含む)に関する詳細。

スコープ・クリープ

時間、コスト、資源を調整することなく、プロジェクト・スコープを無制限に拡大すること。

スコープの妥当性確認

プロジェクトの受入れ済み成果物の正式決定プロセス。

スコープ・ベースライン

スコープ記述書、ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)、およびそれに関連するWBS辞書の承認バージョンは、正式な変更管理手順を用いて変更可能であり、実績との比較の基礎として用いられる。

スコープ・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。

スコープの定義、作成、監視・コントロール、および妥当性確認の方法を記述する。

スコープ・マネジメントの計画

プロジェクトの開始時または事前定義された時点で一度実行される。プロジェクト・スコープとプロダクト・スコープをどのように定義し、妥当性を確認し、コントロールするかを文書化するスコープ・マネジメント計画書を作成するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト全体を通じてスコープをどのようにマネジメントするかについての指針と方向性を得られること。

ステークホルダー

プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオの意思決定、活動、もしくは成果に影響したり、影響されたり、あるいは自ら影響されると感じる個人、グループ、または組織。

ステークホルダー・エンゲージメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつ。プロジェクトやプログラムの意思決定と実行においてステークホルダーの生産的な関与を促すために必要となる戦略と処置を特定する。ステークホルダーのコミュニケーション要求事項とステークホルダー・エンゲージメントのレベルを理解し、要求事項アクティビティにおけるステークホルダーの関与レベルを評価して適応させるために使用する。

ステークホルダー・エンゲージメントの監視

プロジェクト・ステークホルダーとの関係を監視し、エンゲージメントの戦略や計画の修正を通じて、ステークホルダーの関与を促す戦略をテラリングするプロセス。プロジェクト全体を通して実行される。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクトの進展や環境の変化に合わせて、ステークホルダー・エンゲージメント活動の効率性と有効性を維持、向上できることである。

ステークホルダー・エンゲージメントの計画プロセス

必要に応じてプロジェクト全体で定期的に実行される。プロジェクト・ステークホルダーのニーズ、期待、関心、影響度に基づき、ステークホルダーの関与を促すアプローチを決めるプロセス。主なベネフィットは、ステークホルダーと効果的にやり取りするための実行可能な計画が得られること。

ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント・プロセス

ステークホルダーとコミュニケーションを取りながら協働し、ニーズや期待に応え、課題が発生したらそれに対処し、プロジェクト・ライフサイクル全体を通してプロジェクト活動における適切なステークホルダー・エンゲージメントを促進するプロセス。

ステークホルダー関与度評価マトリックス

現在のステークホルダー・エンゲージメント・レベルと望ましいステークホルダー・エンゲージメント・レベルを比較するマトリックス。

ステークホルダー・キューブ

ステークホルダーをグループ化するための、従来の二次元グリッドを基にした三次元分類モデル。

ステークホルダー登録簿

プロジェクト・ステークホルダーの特定、評価、分類を含むプロジェクト文書のひとつ。

ステークホルダーの特定

プロジェクト全体を通して必要に応じて定期的に実施される。プロジェクト・ステークホルダーを定期的に特定し、彼らの関心、関与、相互依存、影響力、プロジェクトの成功への潜在的影響に関する関連情報を分析し、文書化するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト・チームが、各ステークホルダーまたはステークホルダー・グループのエンゲージメントに適切な焦点を特定できることである。

ステークホルダー分析

プロジェクト全体を通じて、誰の利害を考慮すべきかを判断するために、定量的および定性的な情報を体系的に収集し分析する手法。

ステークホルダー・マップ

ステークホルダーとステークホルダー間の関係、および分析対象の好機との関係を視覚的に分析するために使用できる作成物。

ストーリー

アジャイル・フレームワークにおける最小の作業単位を説明したもの。エンドユーザーの視点から書かれた、プロダクト、サービス、またはソフトウェア・フィーチャーに関する一般的で非公式な説明。その目的は、フィーチャーがどのようにして顧客に価値を提供するかを明確にすること。ユーザー・ストーリーを参照。

ストーリー・カード

アジャイル・チームの1つの成果物単位。

ストーリー・ポイント

アジャイル実務において、プロジェクト・バックログのストーリー項目を完了するのにかかる時間を見積もるために使用される。

ストーリーボード

プロトタイピング方法のひとつで、プロセスを視覚化したり、プロジェクトの成果を図示したりするために、ビジュアルや画像を使用する。ストーリーボードは、プロダクト、サービス、またはアプリケーションが完成したときにどのように機能するか、あるいは動作するかを説明するのに役立つ。

ストーリー・マップ

特定のプロダクトに望まれるすべてのフィーチャーと機能を視覚化したモデル。チームが、何を、なぜ構築しているかを全体的に把握できるようにするために作成される。

スパイク

エクストリーム・プログラミング (XP) から生まれたアジャイル用語。実行可能なプロダクトを生み出すのではなく、疑問に答えたり情報を収集したりすることを目的とした、タイムボックス化された作業を指す。

スプリント

スクラムで使用される。使用可能かつリリース可能なプロダクトの増分が作成される短い期間。イテレーションを参照。

スプリント計画

スクラム・チームが現在のスプリントの作業を計画する、スクラムにおける協働イベント。

スプリント・バックログ

スクラム・チームがスクラムのスプリント中に完了すべきと特定した作業項目のリスト。

スプリント・ベロシティ

アジャイル・チームやハイブリッド・チームが使用する記述的なメトリックスで、チームが平均的なスプリント中に行う作業の速度と量を表す。

スプリント・レトロスペクティブ (振り返り)

スクラム・プロセスのこの重要なパートには、プロダクト・オーナー、スクラム・マスター、スクラム・チームが参加する。プロセスの観点から、うまくいっていること、うまくいっていないことを分析し、実施する変更について合意する。

スプリント・レビュー

プロダクト・オーナーやその他の顧客ステークホルダーと実施する各イテレーションにおける最後のレビュー。プロダクトの進捗をレビューし、早期のフィードバックを得て、イテレーションで提供されたストーリーに対するプロダクト・オーナーからの受入れをレビューする。デモを参照。

スラック

クリティカル・パス法で使用される。後続のタスクの最終期限に影響を与えずに、あるタスクを遅らせることができる時間の量。

スループット

ある期間内にプロセスが生産する完成済みの作業項目の数を判断するために使用される主要なアジャイル・メトリックス。

成果物

固有で検証可能なプロダクト、所産、ケーパビリティであり、サービスを実行するために使用され、プロセス、フェーズ、プロジェクトを完了するために生成することが求められる。

政治的な認識

組織内部の権力構造を認識する能力と、関係性にうまく対応する能力。

成長マインドセット

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドウェックらが考案した成長マインドセットで、人の能力や才能は時間をかけて向上させることができるという信念。

正当な権力

グループまたは組織内での地位に基づいて個人に与えられる権限。

制約条件

計画能力を制限する外部要因。制約条件と前提条件は密接に結びついている。

セイリエンス・モデル

プロジェクトにおけるステークホルダーの権限のレベル、ニーズの緊急性、関与の適切性に応じてステークホルダーをグループ化する分類モデル。

責任分担マトリックス(RAM)

ワーク・パッケージとそれに割り当てたプロジェクト資源を格子状に示す表。

是正処置

将来の結果を計画に沿ったものにするためのステップ(アクション)。これには、計画の変更や計画の実行方法の変更が含まれる。

積極的傾聴

話し手のメッセージを受け入れ、受け手がメッセージを明確にして、聞いた内容が送信者の意図したメッセージと一致していることを確認するコミュニケーション技法。

先行関係

プレシデンス・ダイアグラム法(PDM)で使用される論理的依存関係。

漸進型ライフサイクル

あらかじめ決められた時間枠の中で、順次機能を追加していく反復を繰り返しながら成果物を作り上げていく、適応型プロジェクト・ライフサイクル。最終的なイテレーションを経て、成果物には完成とみなされるために必要かつ十分なケーパビリティが含まれる。

前提条件

計画を立てるにあたって、証拠や実証なしに真実、現実、あるいは確実であると見なした

要因。計画中に真実とみなされたものは、何であれ検証される必要がある。前提条件は制約条件と密接に結びついている。

前提条件と制約条件の分析

プロジェクトの前提条件の妥当性をプロジェクトの制約条件内で検証し、前提条件の不完全さや不正確さによるリスクを特定するプロセス。

前提条件ログ

計画の目的上、真実として扱われるすべての不確実性のリスト。

専門家の判断

特定の応用分野、知識エリア、分野、業界における専門知識に基づく判断このような専門知識は、専門的な教育、知識、技能、経験、訓練を受けたグループまたは個人によって提供される。

戦略計画書

組織のビジョンとミッション、さらにこのミッションとビジョンを達成するために採用されるアプローチを説明した高次のビジネス文書。この文書で対象とされる期間に達成すべき特定の目標と目的も含まれる。

相対多数

過半数に達しなくても、グループ内で最大のブロックによって決定する方式。

相対的権限

プロジェクトとプロジェクト・チームに対する機能部門マネジャーの権限と比較した場合の、プロジェクト・マネジャーの相対的な権限を指す。

相対見積り

サイジングとも呼ばれる。時間単位ではなく、互いに関連付けてストーリーやバックログ・タスクを見積もるプロセス。

増分

テスト済みかつ受入れ済みの機能する成果物で、プロジェクトの全体的な成果のサブセットとなるもの。

双方向コミュニケーション

2人以上の個人間で情報を交換し、その交換に参加するすべての人が共通の理解を得られるようにすること。

阻害要因

チームが目標を達成することを妨げる障害。

組織図

組織の構造、およびその構成要素と職位/職務との関係や相対的な序列を示す図。通常この図は、組織内の個人間の役割、責任、関係を詳細に示すことで、企業の内部構造を視覚的に伝えるものである。

組織のサイロ

従業員や部署全体が孤立したり、同じ会社の他の従業員や部署と情報を共有したり交流したりすることを拒否したりする場合に発生する。そのため、重要な情報の流れはその部署内にとどまることになる。**サイロ**を参照。

組織のプロセス資産(OPA)

組織が事業を運営するうえで使用しているプロセスに関する、すべての暗黙的なインプットや資産を指す。これには、事業計画、プロセス、方針、規程、プロトコル、知識などが含まれることがある。

組織文化

組織の独特な社会的および心理的環境に寄与し、これを定義する根本的な信念、前提条件、価値観、行動。

組織論

人、チーム、組織がどのように行動するかの研究。効率と生産性を最大化する共通のテーマを探し出し、問題解決を行い、プロジェクトのステークホルダーの要求事項を満たす一連の過程で参照される。

タイム・アンド・マテリアル(T&M)契約

実費償還契約と定額契約の両方の側面を含むハイブリッドな契約形態。

タイムボックス

アクティビティ、作業、または会議の所要期間を制限するための固定された期間。例えば、1週間、2週間、3週間、または1か月など。

多基準意思決定分析

デシジョン・マトリックスを利用する技法。体系的な分析アプローチにより、多くのアイデアを評価し、順位付けするためのリスク・レベル、不確かさ、評価などの基準を確立する。

妥協

コンフリクト・マネジメントの選択肢のひとつ。両当事者が合意に達するために何かを諦めること。

妥当性確認

プロダクト、サービス、所産が顧客やその他特定のステークホルダーのニーズを満たしていることの保証。**検証**を参照。

タスク

定められた期間内に、特定の目的をもって達成するアクティビティ。**アクティビティ**を参照。

タスク・ボード

作業を可視化し、イテレーション中に作業が行われる際にチームとステークホルダーが進捗を追跡できるようにするために使用される。タスク・ボードの例としては、カンバン・ボード、ToDoリスト、手続きチェックリスト、スクラム・ボードなどがある。

段階的詳細化

入手可能な情報が増え、より正確な見積りが可能になるにつれて、プロジェクトマネジメント計画書の詳細レベルを高めていく反復プロセス。

チーム

プロジェクト計画書とスケジュールに記載されたプロジェクトのタスクを実行し、成果物を作成する責任を負う人々のグループ。

チーム形成

チームが協力して問題を解決し、人間関係の課題を緩和し、情報を共有し、統一された力としてプロジェクト目標に取り組めるように、チーム・メンバーを継続的に支援し協働するプロセス。

チーム形成活動

チームが成熟した生産性の高いチームに発展することを支援するために実行される具体的な機能やアクションのこと。正式なものもあれば、非公式なものもあり、短時間のものもあれば、長時間のものも。プロジェクト・マネジャーやグループ・ファシリテーターが進行することもある。

チーム形成の合意

二者以上の当事者間の法的な契約上の合意。事業機会の要件を満たすために、当事者間で定義されたジョイント・ベンチャーやその他の取り決めを形成すること。当事者は、プロジェクトを実行する組織の内部または外部の場合がある。

チーム憲章

チームの価値観、合意、運用ガイドラインを記録した文書。プロジェクト・チーム・メンバーに受け入れられる振る舞いへの明確な期待を確立するもの。

チーム資源マネジメント

プロジェクト・チームの人員を組織化、マネジメント、リードするために必要なプロセスに加え、プロジェクトの物的資源を調達しマネジメントするために必要なプロセス。

チーム・マネジメント計画書

資源マネジメント計画書の構成要素のひとつ。チーム・メンバーの獲得時期と方法、および必要な期間を記述したもの。

チェックリスト

プロダクトや構成要素の品質を確保するために用いられる一連の手続き指示書。

チェックリスト分析

正確さと完全さのためのリストを使用して、資料を体系的にレビューする技法。

中止点

段階ゲートまたはフェーズ・レビューのポイント。この時点で、プロジェクトの進捗状況を評価し、プロジェクトを継続するか中止するかを決定する。決定を支援するために一連の基準が策定される。終了ゲートを参照。

調達

プロジェクトの成果物を実現するために、外部組織、ベンダー、またはサプライヤーから物品やサービスを獲得すること。

調達監査

調達契約と契約プロセスの完全性、正確性、有効性のレビュー。

調達作業範囲記述書(SOW)

見込み納入者が、成果物、プロダクト、サービス、またはアウトプットを完成させるためのケーパーバリティを判断できるように、調達品目を十分に詳細に記述したもの。

調達文書

入札およびプロポーザル・アクティビティで使用される文書。これには、購入者の入札招請書、関心表明(EOI)、交渉招請書、情報提供依頼書(RFI)、見積依頼書(RFQ)、提案依頼書(RFP)、および納入者の回答が含まれる。

調達プロセスの実施

納入者の回答を得て、納入者を選定し、契約を結ぶプロセス。

調達マネジメント計画書

プロジェクトまたはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつ。プロジェクト・チームが母体組織以外から物品やサービスを獲得する方法を記述したもの。

調達マネジメントの計画プロセス

プロジェクトの開始時または事前定義された時点で一度実行される。このプロセスでは、プロジェクトの調達に関する決定事項を記録し、アプローチを指定し、納入者候補を特定する。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト外から物品やサービスを入手すべきかどうか、また入手する場合は何をいつ、どのように入手するかを判断できること。物品やサービスは、母体組織の他の部門から、または外部から調達することがある。

重複関係

フェーズ間の関係の一形態で、先行フェーズが終了する前に開始されるフェーズを特徴とする。したがって、異なるフェーズのアクティビティが互いに同時進行する。

直接コスト

プロジェクトに対して報告されるコスト。人件費、人的資源、資材、その他の経費が含まれる。共有費用や一般管理費は含まれない。

直列関係

フェーズ間の連続関係。フェーズは連続して発生し、重複しない。

ツール

望ましいアウトプットを生み出すためにプロセスで定義された、適用される機能、アクション、手続き、またはルーチン。

提案依頼書(RFP)

調達文書的一种。プロダクトやサービスの納入候補者からプロポーザルを求めるために使用される。適用分野によっては、より狭い意味、またはより具体的な意味を持つことがある。

定額契約

作業範囲の定義に対して、その費用や作業工数に関係なく支払われるフィーを定めた合意。

デイリー・スタンドアップ

短時間(通常は15分間)の協力会議。プロジェクト・チームは前日からの進捗状況をレビューし、当日の作業目的を明らかにし、発生している、または発生が予想される阻害要因について取り上げる。この会議は、デイリー・スクラムまたはスタンドアップとも呼ばれる。**毎日の調整会議**を参照。

データ

収集された経験的な情報、特に事実や数値を指す。

データ収集

アイデアを募り、文書化するための技法。例えば、ブレインストーミング、インタビュー、フォーカス・グループ、アンケート、調査など。

データ表現

データのコミュニケーションと理解を促進するために、データを視覚的に表現する方法のこと。

データ分析

意思決定、検証、妥当性確認、または評価などの典型的な目的のために、事実や数値を精査する行為。

テーマ

アジャイル用語。エピックやストーリーのグループ化を指す。

テラリング

複数の要因を注意深く選択し調整すること。プロジェクトをマネジメントするために、適切なプロセス、インプット、ツール、技法、アウトプット、およびライフサイクル・フェーズの組み合わせを決定する。

適応型

プロジェクト・ライフサイクルまたは方法論の一種。定められた計画に従うことよりも、変化に対応することを重視する。適応型方法論は、顧客に最大の価値を提供するソリューションを追求する。

適格ベンダー

プロジェクトのために特定された調達要求事項に基づき、プロダクト、サービス、または成果物を提供することが承認されたベンダー。

適格ベンダー・リスト

組織の要求事項を満たし、依頼を送ることができるベンダーに関する詳細が記載されている。

適合コスト

適合コストとは、特定のプロジェクトのプロダクト、成果物、またはサービスにおいて、品質低下の防止に関連するコストを指す。これには以下が含まれる：

- 評価コスト特定のプロジェクトのプロダクト、成果物、またはサービスを評価、測定、監査、テストすることに関連するコスト。
- 予防コストトレーニング、プロセスの文書化、設備、適切な作業を行うための時間など、品質の高いプロダクトの構築に関連するコスト。
- 不良コスト(内部/外部)：ステークホルダーのニーズまたは期待に基づく、プロダクト、成果物、またはサービスの不適合に関連するコスト。これには手直しやスクラップが含まれる。

デザイン・フォー・エックス(DfX)

設計の特定の側面を最適化するために、プロダクトの設計時に適用される一群の技術的ガイドライン。DfXは、プロダクトの最終的な特性をコントロールし、さらには向上させることができる。

デシジョン・ツリー分析

不確かさの存在下で、複数の選択枝が連鎖する場合の影響を評価するための、図式化および計算による分析手法。

テスト駆動開発(TDD)/テストファースト開発

ソフトウェア開発の実務慣行から派生したTDDは、繰り返される短い開発サイクルを用いることで設計プロセスを支援する。最初に開発者は、望ましい改善や新機能を定義した自動テストケ

ースを作成する(最初は失敗する)。次にチームは、そのテストに合格するための最小限のコードを生成し、最後に新しいコードを許容可能な基準までリファクタリングする。

撤退

コンフリクトへの対処を拒否すること。

手直し

欠陥品または不適合品を、要求事項や仕様に適合させるために取る処置。

デモ

プロダクト・オーナーやその他の顧客ステークホルダーと実施する各イテレーションにおける最後のレビュー。プロダクトの進捗をレビューし、早期のフィードバックを得て、イテレーションで提供されたストーリーに対するプロダクト・オーナーからの受入れをレビューする。イテレーション・レビューまたはスプリント・レビューを参照。

デルファイ法

専門家の意見を収集するための方法で、グループのメンバーが匿名で質問または投票を行う。

転嫁

マイナスのリスクや脅威をマネジメントする戦略のひとつ。リスクの影響度とオーナーシップを第三者に移し、リスクの責任を引き受ける当事者にリスク・プレミアムを支払う。

テンプレート

所定の様式で部分的に完成した文書。情報やデータを収集、体系化、提示するための構造を決めている。

動機づけ

内発的動機付けまたは外発的動機付けであり、人々を関与させ、適時に高品質の作業を完了したいと望むようにすること。

統計的サンプリング

検査対象となる母集団の一部を選択すること。より徹底したデータ分析方法が適さない場合に使用される。

統計的サンプリング・プロセス

サンプリング・データを2つのカテゴリー(属性と変数)に分け、それぞれをサンプリング計画に従って収集するプロセス。統計的サンプリング分析やその他の品質コントロール活動に対して是正処置が取られ、傾向分析が実施されると、欠陥やプロセスの変動性が低減される。

統合的品質マネジメント(TQM)

機能ではなく、顧客満足、従業員育成、プロセスを重視することで、ビジネスの成果を向上させるアプローチ。

投資回収期間

プロジェクトの初期投資を利益または価値によって回収するために必要な期間。

投資収益率(ROI)

投資額に対する投資からの利益または損失を測定する収益性の財務メトリックス。

透明性

経験的プロセスの3本の柱(透明性、検査、適応力)のひとつ。プロジェクトのあらゆる側面においてリアルタイムで正確な進捗を促進する。可視性を参照。

トータル・フロート

プロジェクト終了日を遅らせたり、スケジュールの制約条件を違反したりすることなく、スケジュール・アクティビティの開始を最早開始日から遅らせたり、延長したりできる期間のこと。

独裁

グループの意思決定技法のひとつで、ある1人がグループ全体の意思決定を行う。

独裁的

グループにおける意思決定方法のひとつ。グループの1人のメンバーが意思決定を行う。ほとんどの場合、この担当者はより大きなグループのアイデアと決定を考慮し、そのインプットに基づいて決定を下す。

独自見積り

チームによる見積りと比較する目的で、プロジェクト外部の専門家が作成する独自見積り。

特殊要因

プロジェクトマネジメントにおけるシステムを指す。割り当て可能な原因とも呼ばれる。進行中または成果のいずれかにおいて、システムに影響を及ぼす可能性のある要因。一般的要因を参照。

特性要因図

原因と結果の関係を示す図。主に根本原因分析(リスクと品質)に使用され、リスク、問題、課題の原因を明らかにする。魚の骨図または石川ダイアグラムとも呼ばれる。

特別なインターバル

プロジェクトの期間中、チーム・メンバーの一部または全員の通常の作業が中断される可能性がある期間。ハードニング・イテレーション/イテレーションHを参照。

トリガー条件

リスクが発生しようとしていることを示す事象または状況。

トルネード図

変数の相対的な重要性を比較する感度分析に用いられる特別なタイプのバー・チャート。

トレーニング

チーム・メンバーが新たなスキル、知識、態度を獲得したり、強化したりする活動。

内外製決定

プロダクトを外部から購入するか内部で製造するかに関する意思決定。

内外製分析

プロダクト/サービス要求事項に関するデータを収集し、体系化するプロセス。そのデータを基に、プロジェクトの成果物を外部から購入するか内部で製造するかについての可能な代替案を分析する。

内部依存関係

プロジェクト・アクティビティ間に存在し、通常はプロジェクトの管理下にあるアクティビティの依存関係の一種。

内部収益率(IRR)

すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロになる金利。このレートは、プロジェクト実施のための資本コストの関数となる。

なぜなぜ分析

根本原因分析のための効果的なツール。根本原因が見つかるまで、問題に対して「なぜ？」という質問を連続して繰り返す。日本の発明家で実業家の豊田佐吉によって開発されたなぜなぜ分析は、リーンの哲学にとって不可欠な要素。

ナレッジマネジメント

個人を共有知識につなげ、プロジェクト作業における一般的な協働を実現することに特化した業務領域。共有に使用される様式には、対面式、バーチャル式、またはその両方がある。

ニーズ評価

ビジネスのゴールと目標、課題、好機を理解し、それらに対処するためのプロポーザルを提示することを含む調査。ニーズ評価はビジネス・ケースに先行することが多く、ニーズ評価の結果はビジネス・ケース文書に要約されることがある。

二次リスク

リスク対応策の実行の直接の結果として発生するリスク。

入札招請書(IFB)

調達文書の種類。成果物が明確な仕様書で定められた一般製品であり、かつ数量が非常に多い場合によく使用される。通常、招請書は公表され、どの納入者も入札を提出できる。一般

的に交渉は行われたい。これらは、RFPと同じ意味で使われることもある。一般的に、この用語はRFPに相当する。ただし、適用分野によっては、より狭い意味、またはより具体的な意味を持つことがある。

入札説明会

入札や提案の準備に先立って納入候補者との間で開く会議で、すべてのベンダー候補者が調達に関して明確かつ共通理解を持つことを確実にするためのもの。ベンダー説明会、事前入札説明会、またはコントラクター説明会とも呼ばれる。

任意依存関係

特定の適用分野内におけるベストプラクティスの知識、または特定の順序が望まれるプロジェクトの側面に基づいて確立される関係。

人間関係のスキル

他の人やステークホルダーとの関係を確立し、維持するために用いられるスキル。

ネットワーク図

プロジェクト内のアクティビティ、所要期間、およびタスク間の相互依存関係を示すグラフ。

能力成熟度モデル統合(CMMI)

CMMIは、複数のプロセス領域のプロセス改善を統合するためのフレームワークを提供。品質マネジメントに関連している。

ノード

一連のアクティビティの開始または終了を表す。

ノミナル・グループ技法

投票プロセスを用いてブレインストーミングを強化する技法で、さらなるブレインストーミングや優先順位付けを行う際に役立つアイデアをランク付けするために使用される。

バージョン管理

ファイルへの変更を記録するシステムで、ユーザーが以前の変更履歴を参照できるようにする。

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

1959年、行動科学者のフレデリック・ハーズバーグは、「衛生」または環境要因は、労働者が仕事に満足したり不満を抱いたりする原因となり、労働者のパフォーマンスに影響を与えると提唱。この理論ではまた、動機づけに関連する労働者の自立的な意欲もパフォーマンスに影響を与え、労働者は自分の仕事とのつながりを感じることで反応すると提唱している。したがって、リーダーは、労働者がより多くの権限を受け入れるよう奨励するとともに、フィードバックを促進する必要がある。二要因理論、ハーズバーグの動機づけ理論、および二重構造理論としても知られている。

バー・チャート

スケジュールに関連する情報を図示したもの。一般的なバー・チャートでは、スケジュール・アクティビティまたはWBSコンポーネントがチャートの左側に縦方向にリストされ、日付が上部に示され、アクティビティの所要期間は日付を指定する横棒で示される。**ガント・チャート**を参照。

バーチャル・チーム

目的を共有しながら同じ物理空間での会議にはほとんど時間を費やさずに、役割を遂行する人の集まりのこと。

可視性

透明性を参照。

ハードニング・イテレーション/イテレーションH

コードベースを安定させることに特化したイテレーションであり、リリースに十分な堅牢性を持たせる。新しい機能は追加されません。主にリファクタリングや技術的負債のために使用される。

バーンアップ・チャート

プロダクトのリリースに向けて完了した作業の図表表現。バーン・チャート的一种。

バーンダウン・チャート

タイムボックス内の残り時間に対する残り作業の図表表現。バーン・チャート的一种。

バーン・チャート

スプリントの日数を残作業時間数に対してプロットすることにより、プロジェクトの進捗を追跡するために使用されるツール。バーン・チャートは、イテレーション、スプリント、増分の最中と終了時に進捗を伝えるために使用され、完了したストーリーと残っているストーリーの数を示す。プロジェクトが時間の経過とともに進行するにつれて、作業のバックログがバーンダウン、つまり減少するというコンセプトに基づいている。

バーン・レート

プロジェクトが財務資源を消費する割合で、マイナスのキャッシュフローを表す。バーン・レートは、アジャイルプロジェクトにおいて、計画されたイテレーション、スプリント、または増分のコストを予算化するために使用されることが多くある。

パス

プロジェクト・ネットワーク・アクティビティの順序。

バックログ

プロジェクト・チームのすべての作業を優先順位付けしたリスト。ストーリー形式で提示される。**イテレーション・バックログ**を参照。

バックログの洗練

プロジェクトに対する要求事項の段階的詳細化。またはチームが協働して要求事項をレビュー、更新、作成し、顧客要求を満たすための継続的な活動。

発生確率・影響度マトリックス

各リスクの発生確率とプロジェクト目標に及ぼす潜在的影響度を格子状に位置付けたもの。

発生源に基づくリスク分類

リスクの発生源に基づいてリスクを分析する方法。

発注先選定基準

購入者が望み、納入者が契約の対象に選ばれるために満たすか上回ることを要求される一群の属性。

バッファ

コンティンジェンシーに関連する計画用語。**予備**を参照。

パラメトリック見積り

アルゴリズムを使う見積り技法のひとつ。過去のデータやプロジェクトのパラメーターに基づいて、コストや所要期間を算出する。スケーラブルでリニアな技法である。

バリュー・ストリーム

特定のプロダクトやサービスの提供を通じて顧客に価値を提供するフローに焦点を当てた組織構成。

バリュー・ストリーム・マッピング

顧客向けのプロダクトやサービスを生成するために必要な情報やモノの流れを文書化し、分析し、改善するために用いられる全社的なリーン技法。

バリュー分析

事業価値の各構成要素を検討し、それぞれのコストを理解するプロセス。目的は、全体的な事業価値を高めるために、コスト効率が向上するよう構成要素を改善すること。

パレート図

問題の最も重大な原因または最も一般的な原因を視覚的に表すバー・チャート。**80/20の法則**を参照。

パレート分析

パレート分析とは、一群のデータの中から最も重要な要因を特定するために用いられる技法のこと。縦型のバー・チャートの特殊形式で、**パレート図**とも呼ばれる。

これにより、80%の問題が 20%の原因に関連しているという **80/20 の法則**が可視化される。縦軸には、コストや頻度など、プロダクト・チームにとって重要な情報のカテゴリーが表される。横軸には、測定対象のデータのカテゴリー（問題のタイプや原因のカテゴリーなど）が表される。データの結果は降順で表示されるため、最も重要であり、最も注意を要する問題、原因、コストに簡単に注目することができる。

反復型ライフサイクル

このタイプのプロジェクト・ライフサイクルでは、プロジェクト・スコープは一般的に早期に決定されるが、時間とコストの見積りは、プロジェクト・チームのプロダクトやサービスについての理解が深まるにつれて、日常的に修正される。イテレーションは、一連のサイクルを繰り返すことでプロダクトやサービスを徐々に発展させ、インクリメントはプロダクトやサービスの機能を順次追加していく。

非機能要求事項 (NFR)

アジャイル・ソフトウェア開発の用語。NFRは、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、保守性、スケーラビリティ、使用容易性などのシステム属性を定義するもの。バックログ全体にわたるシステム設計の制約条件や制限として機能する。

非言語コミュニケーション

ボディ・ランゲージや、話すこと以外（姿勢、ジェスチャー、服装や外見、表情など）の手段を用いるコミュニケーション。

ビジネス・ケース

提案されるプロジェクトの価値提案で、金銭的や非金銭的なベネフィットを含む。

ビジネス文書

プロジェクト開始前に作成される成果物で、ビジネス・ケースの一部として使用される。また、ベネフィットが提供されているかを確認するために、プロジェクトプロフェッショナルによって定期的にレビューされる。

ビジネス要求事項

ビジネス上の課題や好機、イニシアチブが実施される根拠、ビジネスが達成しようとする目標の測定可能な表現など、組織の上位レベルのニーズを記述するビジネス要求事項。

ビジネス要求文書 (BRD)

特定のプロジェクトの要求事項をすべて記載したリスト。

ビジネス・リスク

利益または損失の可能性を伴うあらゆるビジネス活動に内在するリスク。事業リスクのタイプには、競争リスク、法規リスク、金銭リスク、業務リスクがある。

ビジョン記述書

ターゲットとする市場、ユーザー、主要なベネフィットなどのプロダクトへの期待と、プロダクトを他のプロダクトと差別化する要因は何かについて要約した文書。

ヒストグラム

数値データを棒グラフまたは列グラフで示した図表表現。例えば成果物ごとの欠陥数、欠陥原因のランキング、各プロセスが不適合となった回数、またはプロジェクトまたはプロダクトの欠陥のその他の表現を示す。

標準

監督機関、慣習、または一般的な合意によって、モデルまたは例として確立された文書。

標準偏差(SD)

プロジェクトの時間見積もりにおける期間の不確実性とリスクを測定する統計的概念。SDは、ギリシャ文字のシグマ(σ)で表される。SDの値が低い場合、そのデータ・ポイントは平均値または期待値に近いことを意味する。一方、値が高い場合は、データ・ポイントがより広い範囲に分散していることを示す。

表彰

パーソナライズされ、無形で、経験に基づくイベントであり、成果ではなく行動に焦点を当てる。

費用便益比率(BCR)

期待されるベネフィットと予測コストの比率。

費用便益分析

財務分析方法のひとつ。プロジェクトのコストに対して、プロジェクトから得られるベネフィットを測定するために用いる。

費用便益分析

費用便益分析によって、プロジェクト・マネジャーは、ある行動のベネフィットがコストを上回るか、あるいはコストがベネフィットを上回るかを比較できる。これは、意思決定において重要な基準となる場合がある。

品質

一連の固有の特性が要求事項を満たす度合い。

品質監査

プロジェクト活動が組織およびプロジェクトの方針、プロセス、手続きに準拠しているかどうかを判断するための、構造化された独立したプロセス。

品質機能展開(QFD)

新しい製品開発の要求事項を決定するために、製造分野で一般的に使用されるワークショップ。

品質ゲート

あるフェーズの前に設けられる特別なフェーズ・ゲートの一種で、先行フェーズの成果に強く依存する。品質ゲート・プロセスは、プロジェクト・ライフサイクルにおける各段階への移行を明確にし、記録する正式な方法である。

品質コスト(COQ)

要求事項への不適合を防止するための投資、プロダクトまたはサービスの要求事項への適合性評価、および要求事項への不適合の発生により、プロダクトの耐用年数にわたって発生するすべての費用。

品質報告書

プロジェクト文書のひとつ。品質マネジメントの課題、是正処置の提言、品質コントロール活動で明らかになった事項のまとめを含む。プロセス、プロジェクト、プロダクトの改善提案を含むこともある。

品質マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書またはプログラムマネジメント計画書の構成要素のひとつ。品質目標を達成するために適用される方針、手順、およびガイドラインの実行方法を記述する。

品質マネジメントの計画

一度、またはプロジェクトで事前定義されたポイントで実行される。このプロセスは、プロジェクトとその成果物に対する品質要求事項や標準を特定し、プロジェクトで品質要求事項や標準への適合をどのように示すかを文書化するもの。このプロセスの主なベネフィットは、プロジェクト全体を通じて品質をどのように管理し検証するかについての指針と方向性を得られること。

品質メトリックス

プロジェクトまたはプロダクトの属性とその測定方法の記述。

品質マネジメントの仕組みを組み入れる際に、組織の行動を規定する基本原則。

ファシリテーション

意思決定や解決策の発見など、成功に至る結論を得るために、集まったグループを導くために用いるスキル。

ファスト・トラッキング

スケジュール短縮技法のひとつ。通常は順番に実施されるアクティビティやフェーズを、所要期間の少なくとも一部の間、並行して遂行される。**クラッシング**を参照。

フィーチャー

顧客に価値を提供するストーリーのグループ。

フィボナッチ数列

各数値が前の2つの数値の和から導かれる数学的数列(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ...)。プランニング・ポーカーなどのアジャイル見積り技法や相対見積り技法で使用される。簡略化された数列: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100。

フェーズ

プロジェクト内の一連のアクティビティを指す。各プロジェクト・フェーズはゴール指向であり、マイルストーンで終了する。

フェーズ・ゲート

フェーズの終了時に実施するレビュー。プロジェクトやプログラムを次のフェーズにそのまま継続するか、修正しつつ継続するか、あるいは中止するかを判断する。

フォーカス・グループ

事前に選ばれたステークホルダーと当該分野専門家が一緒に、提案するプロダクト、サービス、所産に関する期待や態度について学ぶことができる引出し手法。

不確実性のコーン

初期の見積りが困難な理由は未知の要素があるためであり、時間の経過とともにどのように改善されるべきかを説明するアジャイル用語。

複雑さ

人の振舞い、システムの振舞い、またはあいまいさが原因でマネジメントが困難となる、プログラム、プロジェクト、またはその環境の特性。

復路時間計算

スケジュール・アクティビティの最遅開始日と最遅終了日を計算する技法。これはクリティカル・パス法の一部であり、クリティカル・パスとともにアクティビティ・フロートとスケジュール・フロートを決定するために、往路時間計算と組み合わせて使用される。

プッシュ型コミュニケーション

情報を受け取る必要がある人々に送信されるメッセージ。

不適合コスト

不適合コストとは、プロダクト、成果物、またはサービスの品質が低いために、プロジェクト中およびプロジェクト後に発見された不良に関連するコストを指す。これには以下が含まれる:

- 内部不良コスト: 手直しやスクラップなど、プロジェクト・チームが発見した不良に関連するコスト。
- 外部不良コスト: 顧客によって発見された不良に関連するコスト。例えば、法的責任、保証作業、機会損失など。
- 不適合コストは品質コストの一部であり、品質コストには適合コストも含まれる。適合コストには予防と評価のコストが含まれ、不適合コストにはムダと手直しが含まれる。

品質コストを測定することは、品質の損失を最小限に抑え、プロジェクトにとって最適な品質コストを実現するために重要となる。

負のフロート

プロジェクトを時間どおりに完了するために短縮しなければならない時間。

ブランド・バリュー(PV)

特定の期間または時間内に完了する作業の承認済み価値。

プランニング・ポーカー

チームの作業見積りを支援するアジャイルの手法。

フリー・フロート

後続アクティビティの最早開始日を遅らせたり、スケジュールの制約条件に違反したりすることなく、スケジュール・アクティビティを遅延できる期間。

プル型コミュニケーション

関心のある人々が自らのイニシアチブに基づいて情報にアクセスする必要があるメッセージ。

ブレインストーミング

アイデアのリストを作成するためのシンプルなテクニック。ステークホルダー、チーム・メンバー、当該分野専門家で構成されるグループをファシリテーターがリードする。代替案のリストを素早く作成した後、グループは代替案の分析を行い、一般的には、特定の選択肢を選んで実行に移す。

プレシデンス・ダイアグラム法(PDM)

ネットワーク図を作成するために使用される技法。スケジュール・モデルを構築する。スケジュール・モデルでは、アクティビティはノードで表され、1つ以上の論理的関係によってグラフィカルにリンクされ、アクティビティを実行する順序を示す。

フロート

スラックとも呼ばれる。トータル・フロートおよびフリー・フロートを参照。

フローベースのアジャイル

アジャイル方法論のひとつ。開発プロセスにおける作業の流れを最適化することに重点を置く。これは、リーンとカンバンの原則に基づいており、チームが効率性と生産性を向上させるために設計されている。**継続的フロー**を参照。

プログラム

調和の取れた方法でマネジメントされる、関連するプロジェクト、サブプログラム、プログラム活動。個別にマネジメントしては得られないベネフィットを実現する。プロジェクトはプログラムの一部であってもなくてもよいが、プログラムには必ずプロジェクトがある。

プログラムマネジメント

プログラムの目的を達成し、ベネフィットを獲得し、プログラム・コンポーネントを個別に管理するだけでは得られないコントロールを実現するために、知識、スキル、原理原則をプログラムに適用すること。

プロジェクト

独自のプロダクト、サービス、所産を生み出すために行われる有期的な活動

プロジェクト会議

ステークホルダーと対面またはバーチャルで行うコミュニケーション・イベントで、グループでの意思決定を目的とする。参加者は課題について話し合い、プロポーザルを作成し、プロポーザルを承認または却下する。このプロセスは、プロジェクトの成果物、計画されたゴール、期待される結果をより迅速に達成することに寄与する。プロジェクト会議は、情報を配信し、チームやステークホルダーとコミュニケーションをとる効果的な方法である。

プロジェクト型組織

プロジェクト・マネジャーとコア・プロジェクト・チームが、親組織内の独立した組織ユニットとして機能する構造。

プロジェクト・ガバナンス

組織的、戦略的、業務上の目的を達成するために、独自のプロダクト、サービス、または所産を創出するプロジェクトマネジメント活動を導くフレームワーク、機能、プロセス群。

プロジェクト・カレンダー

アクティビティの作業日と非作業日、作業時間を指定する。

プロジェクト憲章

プロジェクト・イニシエーターまたはスポンサーによって発行され、プロジェクトの存在を正式に承認するとともに、プロジェクト・マネジャーに対して、プロジェクト活動に組織の資源を適用する権限を付与する文書。

プロジェクト・コーディネーター

プロジェクト・マネジャーとチーム・メンバーのために事務作業を行い、プロジェクトを効果的かつ効率的にマネジメントする。タスクには、機器や備品などのプロジェクト資源の調達、最終期限の管理、ワークフローの管理、プロジェクト・チームを代表してプロジェクト会議やその他予定のスケジュールを設定することなどが含まれる。

プロジェクト作業の指揮・マネジメント・プロセス

実行プロセス群のひとつ。プロジェクト全体をレビューし、(スケジュール予測とコスト予測を入力として)計画と実績を比較分析して、プロジェクト全体の状況を判断する。

プロジェクト資金調達

プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオを展開するために必要な資金を確保し、利用可能にする手段。

プロジェクト資金要求事項

プロジェクトにいつ資金が必要になるかを定めた予算要件。

プロジェクト推進者

プロジェクト・チームの役割または役職のひとつ。チームのアシスタントとして働き、チームを代表してコミュニケーションを調整する。この役割では意思決定を下したり執行したりすることはないが、プロジェクト資源のコントラクターやサプライヤーと連絡を取り、資材がタイムリーに納入されるようにする。

プロジェクト・スケジュール

スケジュール・モデルのアウトプットのひとつ。アクティビティを計画の日付、所要期間、マイルストーン、および資源に結び付ける。

プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図

プロジェクト・スケジュール・アクティビティ間の論理的順序関係を示す図。これは、スケジュール・モデルのアウトプットで、予定日、所要期間、マイルストーン・スケジュール、資源をリンクしたアクティビティを表す。**ネットワーク図**を参照。

プロジェクト・スコープ

プロダクト、サービス、および/または所産の提供を特徴付けるフィーチャー、機能、作業。時間、コスト、品質の制約三条件に大きく依存する。

プロジェクト・スコープ記述書

プロジェクト・スコープ、主な成果物、前提条件、制約条件の記述。

プロジェクト・スポンサー

プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオに資源を提供し支援する個人またはグループで、成功に導く責任を負う。**スポンサー**を参照。

プロジェクト・チーム

プロジェクト目標を達成するためにプロジェクトの作業を実施する集団。

プロジェクト・チーム・マネジメント

チーム・メンバーのパフォーマンスを追跡し、フィードバックを提供し、課題を解決し、チームの変更をマネジメントして、プロジェクト・パフォーマンスを最適化するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、チームの行動に影響を与え、コンフリクトを管理し、課題を解決し、チーム・メンバーのパフォーマンスを評価すること。

プロジェクト知識のマネジメント

既存の知識を利用し、新たな知識を創造してプロジェクトの目標を達成し、組織としての学習に貢献するためのプロセス。このプロセスには、データを情報に、情報を知識に変換するツールが含まれる。

プロジェクトに対する要求事項

プロジェクトが満たすように設計された、プロダクト、サービス、または成果の合意済みの条件またはケーパビリティ。要求事項を参照。

プロジェクト品質のマネジメント

すべてのアクティビティの品質を継続的に測定し、望ましい品質が達成されるまで是正処置を講じるプロセス。品質マネジメントは、プロダクトやサービスの失敗や顧客の不満足というリスクを低減する。

プロジェクト・フェーズ

論理的に関連するプロジェクト・アクティビティの集合。一つ以上の成果物の完成をもって区切られるもの。フェーズには一連のゴールと目標があり、これらのゴール/目標の達成によりマイルストーンが実現する。

プロジェクト文書類

プロジェクトのマネジメントに関連する文書。

プロジェクト方法論

プロジェクトをマネジメントする人が使用する原理、実務慣行、技法、手続き、規則の体系。

プロジェクト・マネジャー

母体組織から任命され、プロジェクトのゴールと目標の達成に責任を持ち、チームをリードする人。

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント計画書を遂行するために、知識、スキル、ツール、および技法をプロジェクト活動に適用すること。

プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)

プロジェクト関連のガバナンス・プロセスを標準化し、資源、方法論、ツール、および技法の共有を促進するマネジメント構造。同時に進行するプロジェクト数が多い大規模な組織では、PMOはより一般的。

プロジェクトマネジメント協会(PMI®)

プロジェクト・マネジャーのための専門職会員組織。

プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトの実行、監視・コントロール、終結の方法を記述した文書。

プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS)

プロジェクトマネジメント・プロセスのアウトプットを収集、統合、配布するために使用される、ツールと技法からなる情報システム。プロジェクトマネジメント・ソフトウェアを参照。

プロジェクトマネジメント・ソフトウェア

プロジェクト資源の計画、整理、マネジメントを支援し、アクティビティの資源見積りを作成する自動化されたアプリケーション。プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS) を参照。

プロジェクトやフェーズの終結プロセス

プロジェクト、フェーズ、または契約のすべてのアクティビティを完了するプロセス。

プロジェクト・ライフサイクル

プロジェクトの開始から完了までに通過する一連のフェーズ。

プロセス

1つ以上のインプットに作用して1つ以上のアウトプットを創出することを目的とした、体系的な一連の活動。

プロセス改善計画書

プロジェクトマネジメント計画書の構成要素であるこの文書は、プロジェクト成果物の作成に使用されるプロセス、その監視方法、およびどのような条件下で変更される可能性があるかを記述したもの。

プロダクト

生産され、定量化可能で、それ自身で最終生産物あるいはその構成要素となる作成物。成果物を参照。

プロダクト・オーナー

顧客からプロダクトに関するインプットを収集し、要求事項をチームとステークホルダー向けのプロダクト・ビジョンに変換する責任を負う個人または組織。

プロダクト・スコープ

プロダクトやサービスの特徴付ける機能やフィーチャー。

プロダクト・バックログ

顧客要求事項を優先順位付けしたリストを指すスクラム用語。これに基づいてプロダクトやサービスを改善する。バックログは作業に関する唯一の情報源として機能する。

プロダクト分析

プロダクトを提供するプロジェクトでスコープの定義を行うためのツール。一般に、プロダクトに関する質問をし、製造されるものの用途、特性、その他の関連側面を説明するための回答を作成することを意味する。

プロダクト・ボックス演習

望ましいソリューションや成果を説明するための手法。マーケターが製品の箱に機能や価値（ベネフィット）を表現するのと同じように、ステークホルダーがソリューションの特徴や利点を言語化する。

プロダクト・マネジメント

プロダクトやサービスを作成、維持、進化させるために、ライフサイクル全体を通じて、人員、データ、プロセス、ビジネス・システムを統合すること。

プロダクト・マネジャー

組織でプロダクト開発を担当する専門職としての役割。プロダクトマネジメントの実務慣行を実践する担当者。プロダクト・マネジャーは、プロダクト（物理的なものでもデジタルなものでも）の背後にある戦略に責任を負い、機能要求事項を指定し、フィーチャーのリリースを管理する。プロダクト・マネジャーはまた、多くの他の職能によってなされる作業を調整し（例えば、ソフトウェア・エンジニア、データ・サイエンティスト、プロダクト・デザイナーなど）、最終的にはプロダクトの成果に責任を負う。この用語は、プロダクトやサービスのビジョンを重視する技術専門家を指すこともある。

プロダクト・ライフサイクル

プロダクトの概念から提供、成長、成熟、撤退にいたる進化を表す一連のフェーズ。

プロダクト・ロードマップ

プロジェクトのプロダクトまたはプロダクトの大まかな視覚的概要で、目標、マイルストーン、潜在的な成果物を含む。

プロトタイプ

期待されるプロダクトの作業モデルを構築することにより、ユーザー要求事項に関する早期のフィードバックを得る方法。プロトタイプは、美的要素や機能性などを求めるために使用される。複数のイテレーションにまたがることもある。

プロンプト・リスト

特定のカテゴリのリスクのチェックリスト。このツールは、洪水や規制変更などの具体的なリスクではなく、環境や法律などの広範なリスクの簡単な一覧。チームがリスクを協力して考え、ブレインストーミングし、優先順位付けを行うためのきっかけとして用いられる。

分解

エピックや大きなストーリーを小さなストーリーに分解すること。これは予測型プロジェクトにおける要素分解に似ている。

文化的な認識

コミュニケーション戦略を適応させて、コミュニケーションの行き違いや誤解を回避または軽減するために、プロジェクト・ステークホルダー・コミュニティにおける個人、グループ、組織の文化的な違いを理解すること。

文書分析

現在の文書の価値評価からプロジェクトに対する要求事項を得るために用いられる技法。

分析技法

成果とそれに影響を与えうる要因との関係を調べる論理的なアプローチ。

ペア比較

互いの相対的な重要性を評価するために、複数の異なる要素をペアで比較する技法。この技法は、客観的なデータが利用できない場合に、少数の要素に優先順位をつけるためによく使用される。このプロセスでは、各要素を他のすべての要素と比較し、各比較に点数を割り当てる。ペア比較のスコアを合計し、その結果得られたスコアに基づいて重要度の順に要素を分類することができる。

ベースライン

当初の目標に加え、プロジェクト完了に必要なスコープ、スケジュール、コスト、資源に関する承認済みの変更要求。ベースラインは承認された計画を表し、実際の所産が計画からどの程度逸脱しているかを測定するのに役立つ。

ペナルティー・パワー

プロジェクト要員が回避することを望むペナルティーを、プロジェクト・マネジャーが直接的または間接的に科す能力があると認識することによって得られる支持。通常、ペナルティー・パワーはリワード・パワーと同じ源泉から派生し、一方がもう片方の必要条件となる。

ベネフィット・マネジメント計画書

プロジェクトやプログラムから得られるベネフィットを創出し、最大化し、持続するためのプロセスを定義した記述書。また、プロジェクトのベネフィットがどのように、いつ生じ、測定されるかについても説明される。ビジネス・ケースとベネフィット・マネジメント計画書は、プロジェクトの立上げ前にベネフィット・オーナーとともに作成される。さらに、プロジェクト完了後に両方の文書が参照される。そのため、プロジェクト文書やプロジェクトマネジメント計画書のコンポーネントではなく、ビジネス文書と見なされる。

ペルソナ

何らかのシステムでのやり取りをモデル化して要求事項を収集するために、チームが作成する架空の人物またはアイデンティティ。

ベロシティ

定義された期間内に成果物が作成、検証、承認される生産性の率を測定する尺度。

変更管理

プロジェクト(スコープ、スケジュール、コスト、品質)への変更を意図的に管理すること。変更管理では、変更要求は承認または却下される前に正式なプロセスを経る。

変更管理委員会(CCB)

プロジェクトへの変更をレビュー、評価、承認、保留、または却下し、その決定を記録し伝達する責任を負う、正式に認可されたグループ。

CCB会議の後、決定事項は記録され、適切なステークホルダーに伝えられる。CCB会議は、変更管理会議とも呼ばれる。

変更管理システム

プロジェクトの成果物および文書への修正をどのようにマネジメントし、コントロールするかを記述した一連の手続き。

変更管理フォーム

是正処置または予防処置の提言を含む、プロジェクト変更を要求するために使用される文書。**変更要求**を参照。

変更マネジメント

個人、グループ、組織を現在の状態から、目的とするベネフィットを実現する将来の状態へと移行させるための包括的で循環的かつ構造化されたアプローチ。変更マネジメントは、プロジェクトに関連する文書、成果物、またはベースラインへの変更を特定し、文書化し、承認または却下するプロセスであるプロジェクト変更管理とは異なる。

変更マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書の構成要素のひとつ。変更管理委員会の設立、権限範囲の文書化、および、変更管理システムの実行方法を記述する。

変更要求(CR)

上級マネジメントまたは変更管理委員会(CCB)に送付される変更要求で、その評価と承認を求めるもの。**変更管理フォーム**を参照。

変更ログ

すべてのプロジェクト変更要求（CR）の最新リスト。このログは、各 CR（要求者、オーナー、詳細、影響度分析、決定など）の正確な状況を追跡し、提供するために使用される。

ベンダー入札の分析

プロダクトやサービスにかかると見込まれるコストを理解するために用いられるコスト見積り技法。

ベンチマーキング

ベストプラクティスを特定し改善案を生み出してパフォーマンス測定基準を提供するために、実施中または計画中のプロダクト、プロセスおよび実務慣行を比較対象組織のものと比較すること。

変動性管理図

時間の経過に伴うプロセスやプロジェクト・アクティビティの変動を分析し、伝えるために使われる。**管理図**を参照。

報告会

プロジェクトのプラス面とマイナス面、うまくいったこと、次回は異なる方法で行うことについて話し合う、非公式の協働的な手段。この議論には、技術的課題、担当者に関する課題、ベンダーとの関係、組織文化が含まれる。

報告書

情報の正式な記録または要約。

報奨

特定の成果または達成度に基づいて、個人に与えられる有形で消費可能なアイテム。

報奨と表彰の計画

パフォーマンスや行動を強化するための正式な方法。

法的規制

法律で義務付けられている、または専門家の公認団体によって承認された標準や規制。

方法論のクリスタル・ファミリー

特定の状況への適応力に焦点を当てた、軽量なアジャイル・ソフトウェア開発手法の集合体。

ポートフォリオ

戦略目標を達成するために、グループとしてマネジメントされるプロジェクト、プログラム、サブポートフォリオ、定常業務。

ポートフォリオマネジメント

戦略目標を達成するために、1つまたは複数のポートフォリオを集中的にマネジメントすること。

保険対象リスク

損失の可能性のみがあり、利益や利得の可能性がないリスク。保険対象リスクは、発生する可能性のある損失を軽減または相殺するために保険を購入。保険対象リスクのタイプには、直接財産、間接財産、賠償責任、そして人員に関するものがある。

保証

物品やサービスが、あらかじめ決められた基準を満たすことを明示的または暗示的に約束すること。通常、特定の期間に限定される。

ボトムアップ見積り

WBSの下位コンポーネントの見積りを集約することで、プロジェクトの所要期間やコストを見積もる手法。

毎日の調整会議

デイリー・スタンドアップを参照。

マイルストーン

プロジェクト・ライフサイクルの中で、最終ゴールへの進捗を測る尺度として用いられる特定の時点。マイルストーンは、プロジェクトの時系列上の特定のポイントを示す。この節目は、プロジェクトの開始日や終了日、外部レビューの必要性、インプットの確認、予算の確認などの目安となる。所要期間がゼロのタスクとして表され、プロジェクトにおける重要な成果となる。

マイルストーン・チャート

マイルストーンの図表表現。プロジェクト・スケジュールのバー・チャート的一种。マイルストーンまたは主要な成果物とそれに対応する時点のみが含まれる。

マイルストーン・リスト

さまざまなプロセスのインプットまたはアウトプットを指す。プロジェクトのマイルストーンを含む文書。

マインド・マップ

個々のブレインストーミング・セッションで出たアイデアをひとつのマップにまとめるために使われるグラフィック手法。マップ表示は類似点と相違点を反映するために使用され、新しいアイデアを理解するのに役立つ。

マズローの欲求階層説

心理学の理論。人間の動機づけを、さまざまなレベルの欲求の追求に基づいて説明したもの。この理論では、人間は階層的な順序で欲求を満たそうとする動機を持つとされる。この順序は、最も基本的なニーズから始まり、より高度なニーズへと進む。この理論によれば、目標は、階層の第5レベルである自己実現に到達すること。

マトリックス組織

組織構造の一形態。プロジェクト・マネジャーは、優先順位付けとプロジェクトに割り当てられた個人の作業指示について、機能部門マネジャーと責任を共有する。

マネジメント予備

マネジメント・コントロール目的でパフォーマンス測定ベースライン(PMB)の範囲外に保持されるプロジェクト予算の金額であり、プロジェクトのスコープ内にある予期せぬ作業のために確保されるもの。通常、マネジメント予備はプロジェクト予算の5～10%で、コンティンジェンシー予備と混同すべきではない。

満場一致

一連の行動に関してグループ内の全員が合意すること。

見積り

コストまたは時間を示す数値、図、または表現。

見積依頼書(RFQ)

調達文書の種類。一般的または標準的なプロダクトやサービスの見積りを納入候補者に要請するもの。提案依頼書の代わりに使われることもある。また、適用分野によっては、より狭い意味、あるいはより具体的な意味を持つことがある。

メトリックス

プロジェクトまたはプロダクトの属性とその測定方法の記述。

モデリング

スケジュール・マネジメントとリスク・マネジメントで用いられるアプローチ。これにより、実際に発生する前に、プロジェクトの問題やリスクの領域を特定することができる。What-Ifシナリオおよびモンテカルロ分析を参照。

モンテカルロ・シミュレーション(リスク分析)

プロジェクト・マネジャーが、さまざまなリスクがプロジェクトのコストおよびスケジュールに与える影響を見積もるために用いるリスク・マネジメント手法。

<https://www.proprofsproject.com/blog/project-risk-assessment/>この手法により、特定のリスクが発生した場合にプロジェクトのスケジュールやコストがどのように変化するかを把握できる。プロジェクト・ライフサイクルのさまざまな段階で使用され、異なるシナリオにおける結果の発生範囲を把握できる。

モンテカルロ分析

プロジェクトマネジメントにおけるシミュレーション技法のひとつ。プロジェクト・マネジャーがさまざまなシナリオを用いて、プロジェクトの総コストとプロジェクト・スケジュールを算出する。一連の入力値は、確率分布、潜在的成本、潜在的所要期間を考慮して選択される。これにより、プロジェクト・マネジャーはプロジェクトの総コストの概算を計算し、プロジェクト完了予定日の範囲を特定できる。

役割

職場における人間主導の機能を指す。

ユーザー・ストーリー

エンドユーザーの視点から書かれた、プロダクト、サービス、またはソフトウェア・フィーチャーに関する一般的で非公式な説明。その目的は、フィーチャーがどのようにして顧客に価値を提供するかを明確にすること。ストーリーを参照。

要求事項

ビジネス・ニーズを満たすために、プロダクト、サービス、または所産に備えられなければならない、測定可能な条件またはケーパビリティ。

要求事項トレーサビリティ・マトリックス

プロダクトの要求事項の発生源と、要求事項を満足させる成果物の結びつきを格子状に示したものの。

要求事項の収集プロセス

要求事項文書が作成されるプロセス。スコープの定義プロセスに先行して行われる。

要求事項文書

プロジェクトのビジネス・ニーズを個々の要求事項がどのように満たすかを記述したもの。

要求事項マネジメント計画書

要求事項の分析、文書化、マネジメントのやり方を文書化する。

要素分解

プロジェクト・スコープやプロジェクトの成果物を、より小さくマネジメントしやすい部分に分割や再分割する技法。

予算

プロジェクトの資金がいつ支出されるかを示す時間段階別の計画。プロジェクトの期間中、いつ収入や支出が発生するかを予測するのに役立つ。予算の精度は、明確に定義されたプロジェクト・スコープとスケジュールに依存する。プロジェクト予算の合計は、コスト・ベースラインにマネジメント予備を加えたもの。コスト・ベースラインを参照。

予測型ライフサイクル

プロジェクトマネジメントのアプローチのひとつ。アクティビティは明確な順序または段階的な方法で完了し、先行フェーズが完了したときにのみ新しいフェーズが始まる。価値は、成果物の形でプロジェクトの完了時に提供される。ウォーターフォールを参照。

予備

コストやスケジュールのリスクを軽減するためのプロジェクトマネジメント計画書内の規定のひとつ。通常、修飾語を付けて使用され(例: マネジメント予備、コンティンジェンシー予備)、軽減対象となるリスクのタイプを詳述する。バッファを参照。

予備設定分析

プロジェクトのリスクの量と、スケジュールと予算の予備の量を評価し、残余リスクに対して予備が十分であるかどうかを判断するために用いられる方法。

予防

プロダクト品質は検査段階では作り込めず、問題を回避するために最初から計画されるべきであるという品質マネジメントの概念。

予防処置

予測される問題を事前に防止または回避するために講じる行動。リスク・マネジメントと密接に結びついている。

ライフサイクル・コスト(LCC)

ライフサイクル・コストとは、初期の資本コストやメンテナンス・コストなどを含むがそれらに限定されない、ライフサイクル全体にわたる資産の総コストを評価するアプローチ。LCCは、保留中のコストと将来のコストの両方に影響を与える代替案を選択する際に使用される重要な経済分析。この概念は、ライフタイム・コストとしても知られ、一般に「ゆりかごから墓場まで」または「子宮から墓場まで」のコストと呼ばれる。

ラグ

クリティカル・パス上の先行アクティビティに対して、後続アクティビティが遅延する時間の量を指す。

リーダーシップ

他者を導いて所産を達成する能力。リーダーシップ能力は、経験、人間関係の構築、イニシアチブの実施を通じて獲得される。

リーディング

方向性を確立し、チームをビジョンに沿ってまとめ、プロジェクトの目標を達成するためにチームを鼓舞し、動機づける行為。

リード

先行アクティビティに対して、後続アクティビティを前倒しできる時間の量。

リード・タイム

チームがタスクをボードに配置してから納品に至るまでの期間を指す。「準備完了」列の項目順は変更される可能性があるため、この期間は予測が難しい場合がある。サイクル・タイムを参照。

リーン

主に製造業で使用されるアジャイル手法。ムダを最小限に抑えるか、またはムダをなくして成果を上げることに重点を置く。

リーン・シックス・シグマ

協働的なチーム手法。プロジェクトの実施と監視の間に、顧客ニーズを的確に把握し、プロジェクト・パフォーマンスを測定する能力を高める。1986年にアメリカのエンジニア、Bill Smithがモトローラ社で働いていたときに導入された。

リスク

発生した場合、一つまたは複数のプロジェクト目標にプラスまたはマイナスの影響を及ぼす不確実なイベントまたは状態。

リスク・エクスポージャー

プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオの任意の時点での全リスクの起こりうる影響を集計した測定指標。

リスク・オーナー

リスクを監視し、適切なリスク対応戦略を選択して実施する責任者。

リスク回避

リスク対応戦略のひとつ。脅威を除去する、または脅威の影響からプロジェクトを保護するためのプロジェクト・チームの活動。

リスク活用

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームが好機を確実に得るために行動すること。

リスク強化

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームが好機の発生確率または影響を増加させる活動。

リスク共有

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームが、あるプロジェクトのベネフィットを最大限に捉えることのできる第三者にその好機のオーナーシップを割り当てること。

リスク区分

リスクの潜在的な原因のグループ。

リスク区分化

不確かさの影響を最も受けやすいプロジェクト領域を決定するために、リスクの発生源（例：RBSを使用）、影響を受けるプロジェクト領域（WBSを使用）、またはその他の有用なカテゴリー（プロジェクト・フェーズなど）によって構造化すること。

リスク軽減

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームが脅威の発生確率または影響度を軽減する活動。

リスクしきい値

この値を上回るリスク・エクスポージャーのレベルではリスクに対処し、これを下回るレベルではリスクを受容する。

リスク受容

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームはリスクを認識しつつ、実際に起こらない限り何の処置も取らない。

リスク選好

組織または個人が報奨を期待して受入れようとする不確かさの程度。

リスク対応計画書

この計画書には、適切なリスク軽減技法を用いてリスクとその潜在的影響を低減し、排除する方法が含まれる。

リスク転嫁

リスク対応戦略のひとつ。プロジェクト・チームが脅威の影響とリスク対応のオーナーシップを第三者へ移転すること。

リスク登録簿

リスク・マネジメント・プロセスのアウトプットが記録されたリポジトリ。プロジェクトのリスク分析とコントロールのための中心的な計画書として、リスク登録簿には、プロジェクト完了のための最も重要なリスクのリストが含まれる。各リスクについて、発生の可能性、プロジェクトへの影響度、優先順位、適用される対応計画を特定する。

リスクの影響度

リスク事象が発生した場合にプロジェクトの目標に及ぼす可能性のある影響。

リスクの監視

合意されたリスク対応計画の実施を監視し、特定されたリスクを追跡し、新たなリスクを特定および分析し、プロジェクト全体を通してリスク・プロセスの有効性を評価するプロセス。このプロセスの主な利点は、プロジェクトの全体リスク・エクスポージャーとプロジェクト個別リスクに関する最新の情報に基づいてプロジェクトの意思決定を行えること。

リスクの定性的分析

特定されたリスクの発生確率と影響度を判断するために用いられる技法。

リスクの定性的分析の実施

発生確率(起こりうる確率)と発生時のプロジェクトへの悪影響度(影響度)から個別リスクを特定するために使用されるプロセス。

リスクの定量的分析

プロジェクトの全体目標に対するリスク・エクスポージャー・イベントを評価し、プロジェクト目標を達成するための信頼度を決定するために用いられる技法。

リスクの定量的分析の実施

特定されたリスクがプロジェクト全体の目標に及ぼす影響を数値的に分析するプロセス。

リスクの特定

プロジェクト全体を通じて実施されるプロセス。プロジェクト個別リスクとプロジェクトの全体リスクの要因を特定し、その特性を文書化する。このプロセスの主なベネフィットは、既存のプロジェクト個別リスクとプロジェクトの全体リスクの発生源を文書化することにある。このプロセスによって情報が集約され、プロジェクト・チームが特定されたリスクに適切に対応できるようになる。

リスクの発生確率

プロジェクト期間中にリスク事象が発生する、または顕在化する可能性。

リスク・ブレイクダウン・ストラクチャー(RBS)

潜在的なリスクの発生源を階層的に表した構造。

リスク・マネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書、プログラムマネジメント計画書、またはポートフォリオマネジメント計画書の構成要素のひとつ。リスク・マネジメント活動の構造化と実施の方法を記述したもの。

リスク・マネジメントの計画

プロジェクトの開始時または事前定義された時点で一度実行される。プロジェクトにおけるリスク・マネジメント活動の実施方法を定義するプロセス。このプロセスの主なベネフィットは、リスク・マネジメントの程度、タイプ、可視性が、リスクと、組織およびその他のステークホルダーにとってのプロジェクトの重要性の両方に対して確実に釣り合いが取れるようにすること。

リスク・ワークショップ

プロジェクト・リスクを特定することを目的とした特別会議。このワークショップには、プロジェクトの規模に応じて、プロジェクト・チームのメンバー以外にもプロジェクト・スポンサー、SME、顧客代表者、その他のステークホルダーが参加する場合がある。

理想的な時間

中断や計画外の問題が発生しないと仮定した場合に、特定のタスクを完了するのにかかる時間を指す見積り技法。

リファクタリング

ソフトウェア開発を指す。テスト、デバッグ、保守が容易になるようにコードの設計を改善すること。

リリース

開発チームがまだ責任を負っている間に、ソリューションまたはソリューションの一部を本番環境にリリースすることを指す。また、ソリューション全体またはソリューションの一部を、それに責任を持つ定常業務部門にリリースすることを指す場合もある。

リリース計画

プロダクト、成果物、または価値の増分をリリースまたは移管するための、ハイレベル計画を明らかにするプロセス。

リリース計画書

プロジェクトが数回の反復の間に提供すると期待される日付、フィーチャー、成果を設定する計画書。

倫理・職務規定

PMI[®] から出版された知識体系で、プロジェクト実務者として、または特定の能力を持つPMIのメンバーとして働く個人の倫理的で専門的な行動と期待を記述したもの。

類推見積り

アクティビティやプロジェクトの所要期間またはコストを見積もる方法のひとつ。類似のアクティビティやプロジェクトにおける過去のデータを使う。「トップダウン見積り」とも呼ばれる。

レトロスペクティブ(振り返り)

イテレーション/スプリント/増分の後に行われるアジャイル・ミーティング。チームがプロセスと所産をレビューし、何がうまくいったのか、何を変えることができるのかを特定する。継続的改善と密接に結びついている。このプロセスは教訓と同じである。

ローリング・ウェーブ計画法

反復計画方法のひとつ。早期に完了しなければならない作業は詳細に、将来の作業はより概要レベルで計画する。

論理的順序関係

合理性または理解可能性のいずれの意味においても、その合理性を構成する談話または思考の要素間の関係。

ワーク・シャドーイング

経験豊富な人を観察し、その人と一緒に仕事をしながら仕事について学び、実行することを可能にする職場での技法。

ワークショップのファシリテーション

プロジェクト・マネジャーが開催する組織化されたワーキング・セッション。目的は、プロジェクトに対する要求事項を決定し、すべてのステークホルダーを集めてプロジェクトの成果について合意を得ること。

ワーク・パッケージ

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)の最下位のレベルに定義される作業。この作業にかかるコストと所要期間を見積もり、マネジメントする。

ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)

プロジェクト目標を達成し、必要な成果物を作成するために、プロジェクト・チームが実行する全作業範囲を階層的に要素分解したもの。

ワークフロー

プロジェクトを完了するために実行する必要があるタスクとアクティビティの慎重に計画された順序。

ワイドバンド・デルファイ見積り技法

作業工数を見積もるためのコンセンサスに基づく見積り技法。

ワイヤーフレーム

非機能的なインターフェース設計(コードで記述しない)。重要な要素と、それらがどのように相互作用するかを示し、ユーザーにシステムがどのように機能するかをイメージさせるもの。