

PMI®認定 PMP®試験対策

コースアウトラインと試験内容（ECO）の対応

レッスン1：ビジネス環境

1A 基礎

- ・ プロジェクトマネジメントの基本概念
- ・ プロジェクトマネジメントの原理・原則
- ・ アジャイルのマインドセット
- ・ テーラリングープロジェクトマネジメントにおけるハイブリッド型のアプローチ、プロセス、実務慣行

1B 戦略の整合

- ・ 戦略の整合とビジネス感覚を定義する
- ・ 効果的なビジネス上の意思決定のためのガイドラインに従う
- ・ プロジェクトに対する組織の影響を確認する
- ・ 幅広い組織戦略とグローバルな傾向にプロジェクトがどのように整合しているかを説明する

1C プロジェクトのベネフィットと価値

- 3.2. プロジェクトのベネフィットと価値を評価し、提供する**
 - ・ ベネフィットが特定されているかを調査する（3.2.1）
 - ・ 価値を提供するための選択肢を評価する（3.2.4）
- 2.1 事業価値の提供に必要な緊急度でプロジェクトを実行する**
 - ・ 価値を漸進的に提供する機会を査定する（2.1.1）

1D 組織の文化とチェンジマネジメント

- 3.4 組織の変革をサポートする**
 - ・ 組織の文化を査定する（3.4.1）
 - ・ 組織の変更がプロジェクトに与える影響を評価し、必要なアクションを決

定する (3.4.2)

- ・ 組織に対するプロジェクトの影響を評価し、必要なアクションを決定する (3.4.3)

1E プロジェクト・ガバナンス

2.14 プロジェクト・ガバナンス構造を確立する

- ・ プロジェクトに適切なガバナンスを決定する (組織ガバナンスの再現など) (2.14.1)
- ・ エスカレーション・パスとしきい値を定義する (2.14.2)

1F プロジェクト・コンプライアンス

3.1 プロジェクト・コンプライアンスを計画し、マネジメントする

- ・ プロジェクトのコンプライアンス要求事項 (セキュリティ、安全衛生、規制順守など) を確認する (3.1.1)
- ・ コンプライアンスのカテゴリーを分類する (3.1.2)
- ・ コンプライアンス違反の結果を分析する (3.1.5)

レッスン2：プロジェクトを開始する

2A ステークホルダーを特定し関与させる

1.9 ステークホルダーと協力する

- ・ ステークホルダー・エンゲージメントの必要性を評価する (1.9.1)

2.4 ステークホルダーを関与させる

- ・ ステークホルダーを分析する (権力と関心度のグリッド、影響、影響度など) (2.4.1)
- ・ ステークホルダーを分類する (2.4.2)
- ・ ステークホルダーを関与させるための戦略を策定して実行し、その妥当性を確認する (2.4.4)

2.2 コミュニケーションをマネジメントする

- ・ すべてのステークホルダーのコミュニケーション・ニーズを分析する (2.2.1)
- ・ すべてのステークホルダーのコミュニケーションの方法、チャネル、頻度、詳細度を決定する (2.2.2)

2B チーム形成

- 1.4 チーム・メンバーとステークホルダーに権限を与える
 - ・ チームの強みを基に調整する(1.4.1)
- 2.16 プロジェクトを継続するために知識を移転する
 - ・ チーム内でプロジェクトの責任について話し合う (2.16.1)
 - ・ 作業環境への期待をまとめる (2.16.2)
- 1.11 バーチャル・チームを関与させ、サポートする
 - ・ バーチャル・チーム・メンバーのニーズ（環境、地理的要因、文化、グローバルなどに関するニーズ）を調査する (1.11.1)
 - ・ バーチャル・チーム・メンバー・エンゲージメントの代替案（コミュニケーション・ツールやコロケーションなど）を調査する (1.11.2)

2C 共通の理解を構築する

- 1.2 チームをリードする
 - ・ 明確なビジョンとミッションを設定する (1.2.1)
- 1.8 プロジェクトの合意に向けて交渉する
 - ・ 合意するための交渉の範囲を分析する (1.8.1)
 - ・ 優先順位を評価し、最終目標を決定する (1.8.2)
 - ・ 交渉戦略を決定する (1.8.5)
 - ・ 合意に向けた交渉に参加する (1.8.4)
- 1.10 共通の理解を構築する
 - ・ 合意に達するために必要なすべての関係者を調査する (1.10.2)
 - ・ 関係者で合意した成果をサポートする (1.10.3)
- 1.12 チームの行動規範を定義する
 - ・ 組織の原理・原則をチームや外部のステークホルダーに伝達する (1.12.1)
 - ・ 行動規範の順守を促す環境を確立する (1.12.2)

2D プロジェクトのアプローチ/方法論を決定する

- 2.13 プロジェクトの適切な方法論/手法と実務慣行を決定する
 - ・ プロジェクトのニーズ、複雑さ、規模を査定する (2.13.1)
 - ・ プロジェクトの実施戦略（契約、資金調達など）を提言する (2.13.2)
 - ・ プロジェクト方法論/アプローチ（予測型、アジャイル型、ハイブリッド型など）を提言する (2.13.3)

レッスン3：プロジェクトを計画する

3A プロジェクトの計画

- ・ 予測型アプローチと適応型アプローチにおける計画の区別

3B スコープ

2.1 事業価値の提供に必要な緊急度でプロジェクトを実行する

- ・ チームが最小実行可能プロダクトを特定できるように、必要に応じてプロジェクト・タスクの細分化をサポートする (2.1.3)

2.8 スコープを計画し、マネジメントする

- ・ スコープに関する予測型アプローチと適応型アプローチの比較
- ・ 要求事項を決定し、優先順位付けする (2.8.1)
- ・ スコープを細分化する (WBS、バックログなど) (2.8.2)

2.17 プロジェクト/フェーズの終結または移行を計画し、マネジメントする

- ・ プロジェクトまたはフェーズを適切に終結させるための基準を決定する (2.17.1)

3C スケジュール

2.6 スケジュールを計画し、マネジメントする

- ・ スケジュールに関する予測型アプローチと適応型アプローチの比較
- ・ プロジェクトのタスク（マイルストーン、依存関係、ストーリー・ポイント）を見積もる (2.6.1)
- ・ ベンチマークや履歴データを活用する (2.6.2)
- ・ 方法論に基づきスケジュールを作成する (2.6.3)

3D 資源

1.6 チームを構築する

- ・ プロジェクト資源の要求事項を推測する (1.6.2)

2.11 調達（資源）を計画し、マネジメントする

- ・ 資源の要求事項とニーズを定義する (2.11.1)
- ・ 資源の要求事項を伝達する (2.11.2)
- ・ サプライヤー/契約をマネジメントする (2.11.3)
- ・ 調達戦略を計画し、マネジメントする (2.11.4)
- ・ デリバリー・ソリューションを開発する (2.11.5)

3E 予算

2.5 予算と資源を計画し、マネジメントする

- ・ プロジェクトのスコープと過去のプロジェクトの教訓に基づき、予算に関するニーズを見積もる (2.5.1)
- ・ 予算に関する将来の課題を予測する (2.5.2) 資源を計画し、マネジメントする (2.5.4)

3F リスク

2.3 リスクを評価してマネジメントする

- ・ リスク・マネジメントの選択肢を決定する (2.3.1)
- ・ リスクの評価と優先順位付けを繰り返す (2.3.2)

3.1 プロジェクト・コンプライアンスを計画し、マネジメントする

- ・ コンプライアンスのニーズに対応するために必要なアプローチとアクション（リスク、法的対処など）を決定する (3.1.6)
- ・ コンプライアンスに対する潜在的な脅威を見極める (3.1.3)

3G 品質

2.7 プロダクト/成果物の品質について計画し、マネジメントする

- ・ プロジェクトの成果物に求められる品質基準を決定する (2.7.1)

3.1 プロジェクト・コンプライアンスを計画し、マネジメントする

- ・ コンプライアンスをサポートするための手法を使用する (3.1.4)
- ・ プロジェクトのコンプライアンスの度合いを測定する (3.1.7)

3H 計画を統合する

2.9 プロジェクト計画アクティビティを統合する

- ・ プロジェクト/フェーズ計画を統合する (2.9.1)
- ・ 統合したプロジェクト計画の依存関係、差異、継続的な事業価値を査定する (2.9.2)
- ・ 収集したデータを分析する (2.9.3)
- ・ データを収集して分析し、プロジェクトに関して情報に基づく意思決定を行う (2.9.4)
- ・ 重要な情報に関する要求事項を決定する (2.9.5)

2.10 プロジェクトの変更をマネジメントする

- ・ 変更に対処するための戦略を決定する (2.10.2)

レッスン4：プロジェクト・チームをリードする

4A リーダーシップ・スタイルを構築する

1.2 チームをリードする

- ・ サーバント・リーダーシップを重視する（サーバント・リーダーシップの信条とチームを結び付けるなど）（1.2.3）
- ・ 適切なリーダーシップ・スタイルを決定する（指揮型、協働型など）（1.2.4）
- ・ 多種多様なチーム・メンバーやステークホルダーをリードするためのさまざまな選択肢を見分ける（1.2.7）

1.11 バーチャル・チームを関与させ、サポートする

- ・ バーチャル・チーム・メンバーを関与させるための代替案を実施する（1.11.3）

4B 協働的なプロジェクト・チーム環境を構築する

2.12 プロジェクト作成物をマネジメントする

- ・ プロジェクト作成物のマネジメントの要件（対象、タイミング、場所、担当者）を決定する。（2.12.1）
- ・ プロジェクト情報が最新であり（バージョン管理が行われており）、すべてのステークホルダーがアクセスできることを確認する。（2.12.2）

4C チームに権限を与える

1.2 チームをリードする

- ・ 多様性と包括性（行動タイプ、思考プロセスなど）をサポートする（1.2.2）
- ・ チーム・メンバー/ステークホルダーを鼓舞し、動機づけ、影響を及ぼす（チーム契約、社会契約、報奨システムなど）（1.2.5）

1.4 チーム・メンバーとステークホルダーに権限を与える

- ・ 意思決定の権限レベルを決定し、権限を付与する（1.4.4）

4D チーム・メンバーのパフォーマンスをサポートする

1.3 チームのパフォーマンスをサポートする

- ・ 重要業績評価指標（KPI）に照らし合わせて、チーム・メンバーのパフォーマンスを評価する（1.3.1）
- ・ チーム・メンバーの成長と能力開発をサポートし、認める（1.3.2）
- ・ 適切なフィードバック・アプローチを決定する。（1.3.3）

- ・ パフォーマンスの改善度を検証する。(1.3.4)
- 1.14 感情的知性を適用してチームのパフォーマンスを向上させる**
 - ・ パーソナリティ指標を使用して行動を査定する(1.14.1)
 - ・ 個性を示す指標を分析し、重要なプロジェクト・ステークホルダーの感情的欲求に合わせる。(1.14.2)

4E ステークホルダーとコミュニケーションをとり、協力する

- 2.2 コミュニケーションをマネジメントする**
 - ・ プロジェクト情報と更新内容を効果的に伝達する(2.2.3)
 - ・ コミュニケーションが理解され、フィードバックが受け取られたことを確認する(2.2.4)
- 1.2 チームをリードする**
 - ・ チーム・メンバーとステークホルダーの影響を分析する(1.2.6)
- 2.4 ステークホルダーを関与させる**
 - ・ 分類ごとにステークホルダーを関与させる。(2.4.3)
- 1.9 ステークホルダーと協力する**
 - ・ ステークホルダーのニーズ、期待、プロジェクト目標の間で整合性を最適化する(1.9.2)
 - ・ プロジェクト目標を達成するために、信頼と影響力を構築する(1.9.3)
- 3.2 プロジェクトのベネフィットと価値を評価し、提供する**
 - ・ ステークホルダーがプロジェクトから得た価値を評価する(3.2.5)

4F チーム・メンバーとステークホルダーをトレーニングする

- 1.6 チームを構築する**
 - ・ チームのスキルを評価する。(1.6.1)
- 1.5 チーム・メンバー/ステークホルダーを適切にトレーニングする**
 - ・ 必要なコンピテンシーとトレーニングの要素を決定する(1.5.1)
 - ・ トレーニングのニーズに基づき、トレーニング・オプションを決定する。(1.5.2)
 - ・ トレーニングに資源を割り当てる。(1.5.3)
 - ・ トレーニングの成果を測定する。(1.5.4)
- 1.13 関係するステークホルダーにメンタリングを行う**
 - ・ (ステークホルダーの) コーチングとメンタリングのための時間を割り当てる。(1.13.1)
 - ・ コーチングとメンタリングの機会を識別し、実行する。(1.13.2)

4G コンフリクトをマネジメントする

1.1 コンフリクトをマネジメントする

- ・ コンフリクトの原因と段階を把握する。(1.1.1)
- ・ コンフリクトの背景を分析する。(1.1.2)
- ・ 適切なコンフリクト解消策を評価／推奨／調整する。(1.1.3)

1.12 チームの行動規範を定義する

- ・ 行動規範違反について話し合い、是正する。(1.12.3)

1.10 共通の理解を構築する

- ・ 誤解の可能性を調査する。(1.10.4)
- ・ 状況を分析して誤解の根本原因を特定する。(1.10.1)

レッスン5：プロジェクト・チームのパフォーマンスをサポートする

5A 継続的な改善を実施する

継続的改善

- ・ 継続的改善の方法、手続き、ツールを計画する
- ・ CIフレームワークを査定する
- ・ CIの方法、手続き、ツールを計画する
- ・ CIの手順を提言／実行する

5B パフォーマンスをサポートする

2.2 コミュニケーションをマネジメントする

- ・ プロジェクト情報と更新内容を効果的に伝達する(2.2.3)
- ・ コミュニケーションが理解され、フィードバックが受け取られたことを確認する(2.2.4)

1.4 チーム・メンバーとステークホルダーに権限を与える

- ・ チーム・タスクの説明責任をサポートする(1.4.2)
- ・ タスクの説明責任の実例を評価する(1.4.3)

1.6 チームを構築する

- ・ プロジェクトのニーズに合うよう、チームのスキルを継続的に評価し、リフレッシュする(1.6.3)
- ・ チームと知識の移管を管理する(1.6.4)

1.11 バーチャル・チームを関与させ、サポートする

- ・ バーチャル・チーム・メンバーを関与させる効果を継続的に評価する
(1.11.4)

2.11 プロジェクト作成物をマネジメントする

- ・ プロジェクト作成物マネジメントの有効性を継続的に査定する (2.12.3)

2.13 プロジェクトの適切な方法論/手法と実務慣行を決定する

- ・ プロジェクト・ライフサイクル全体を通して、反復型、漸進型の実務慣行を使用する（教訓、主要ステークホルダー・エンゲージメント、リスクなど） (2.13.4)

5C プロジェクトの進捗状況を評価する

2.8 スコープを計画し、マネジメントする

- ・ スコープを監視し、妥当性を確認する (2.8.3)

2.6 スケジュールを計画し、マネジメントする

- ・ 方法論に基づき進捗を測定する (2.6.4)
- ・ 方法論に基づき、必要に応じてスケジュールを変更する (2.6.5)
- ・ その他のプロジェクトや定常業務と連携させる (2.6.6)

2.5 予算と資源を計画し、マネジメントする

- ・ 予算の差異を監視し、ガバナンス・プロセスと連携して必要に応じて調整する (2.5.3)

2.1 事業価値の提供に必要な緊急度でプロジェクトを実行する

- ・ プロジェクト全体を通して事業価値を調べる (2.1.2)

2.7 プロダクト/成果物の品質について計画し、マネジメントする

- ・ 品質の差異に基づき、改善のための選択肢を提言する (2.7.2)
- ・ プロジェクトの成果物の品質を継続的に調査する (2.7.3)

5D 課題や障害事項をマネジメントする

2.15 プロジェクトの課題をマネジメントする

- ・ リスクがいつ課題になるのかを認識する (2.15.1)
- ・ プロジェクトを成功させるために、最適なアクションで課題に対処する
(2.15.2)
- ・ 課題の解決へのアプローチについて、関連するステークホルダーと協力する
(2.15.3)

1.7 チームにとっての障害事項、阻害要因、ブロッカーに対処して除去する

- ・ チームにとって重大な障害事項、阻害要因、ブロッカーを判断する
(1.7.1)
- ・ チームにとってのクリティカルな障害や障壁、阻害要因を優先順位付けする
(1.7.2)

- ・ ネットワークを活用し、チームにとっての障害や障壁、阻害要因を除去する解決策を実施する（1.7.3）
- ・ 継続的に再評価し、チームにとっての障害や障壁、阻害要因に確実に対処する（1.7.4）

5E 変更をマネジメントする

3.3 外部ビジネス環境の変化がスコープに与える影響について評価し、対処する

- ・ 外部ビジネス環境（規制、技術、地理的要因、市場など）の変化を調査する（3.3.1）
- ・ 外部ビジネス環境の変化に基づき、プロジェクト・スコープ／バックログに対する影響を査定し、優先順位付けする（3.3.2）
- ・ スコープ／バックログに対する影響に対処するための選択肢（スケジュール、コストの変更など）を提言する（3.3.3）
- ・ 外部ビジネス環境がプロジェクト・スコープ／バックログに与える影響を継続的にレビューする（3.3.4）

2.10 プロジェクトの変更をマネジメントする

- ・ 変更の必要性を予測し、採用する（変更管理の実務慣行に従うなど）（2.10.1）
- ・ 方法論に従って、変更管理戦略を実行する（2.10.3）
- ・ プロジェクトを前進させるために、変更への対応策を決定する（2.10.4）

レッスン6 プロジェクト/フェーズを終結させる

6A プロジェクト/フェーズの終結

1.8 プロジェクトの合意に向けて交渉する

- ・ プロジェクトの合意に関する目標の達成を検証する。（1.8.3）

2.17 プロジェクト/フェーズの終結または移行を計画し、マネジメントする

- ・ （運用チームまたは次フェーズなどへの）移管に対する準備状況を確認する。（2.17.2）
- ・ プロジェクトやフェーズを終結させるためのアクティビティを完結させる（最終的な教訓、レトロスペクティブ（振り返り）、調達、資金、資源など）。（2.17.3）

6B ベネフィットの実現

3.2 プロジェクトのベネフィットと価値を評価し、提供する

- 進行中のベネフィット実現におけるオーナーシップに関する合意を文書化する。(3.2.2)
- ベネフィットを追跡するための測定システムが配備されていることを確認する。(3.2.3)

6C 知識の移転

2.16 プロジェクトを継続するために知識を移転する

- 知識を移転するためのアプローチを確認する。(2.16.3)