

PMI PMP試験対策問題



目次

ドメインⅠ：人々	3
タスク 1.1－共通のビジョンを策定する	3
タスク 1.2－コンフリクトの管理	7
タスク 1.3－プロジェクトチームを率いる	11
タスク 1.4－ステークホルダーの関与	14
タスク 1.5－ステークホルダーの期待を調整する	18
タスク 1.6－ステークホルダーの期待を管理する	23
タスク 1.7－知識移転の確実な実施を支援する	28
タスク 1.8－コミュニケーションの計画と管理	33
解答キー：ドメインⅠ 人々	38
ドメインⅡ：プロセス	68
タスク 2.1－統合されたプロジェクト管理計画の策定および計画の実行	68
タスク 2.2－プロジェクトのスコープを策定および管理する	72
タスク 2.3－価値に基づくデリバリーの確保を支援する	77
タスク 2.4－リソースの計画と管理	82
タスク 2.5－調達の計画と管理	87
タスク 2.6－財務の計画と管理	92
タスク 2.7－製品や成果物の品質を計画し、最適化する	97
タスク 2.8－スケジュールの計画と管理	102
タスク 2.9－プロジェクトの状況を評価する	107
タスク 2.10－プロジェクトの終了を管理する	112
解答キー：ドメインⅡ プロセス	117
ドメインⅢ ビジネス環境	148
タスク 3.1－プロジェクトガバナンスを定義し、確立する	148
タスク 3.2－プロジェクトのコンプライアンスを計画し、管理する	151
タスク 3.3－変更の管理と制御	154
タスク 3.4－障害を取り除き、問題を管理する	157
タスク 3.5－リスクの計画と管理	161

タスク 3.6 – 継続的な改善.....	166
タスク 3.7 – 組織の変革を支援する.....	171
タスク 3.8 – 外部ビジネス環境の変化を評価する	176
解答キー：ドメイン3 ビジネス環境.....	181

ドメインI：人々

タスク 1.1 – 共通のビジョンを策定する

1.1 質問 1

複雑なイニシアチブの開始時に、上級関係者はハイレベルなプロジェクトビジョンに合意しますが、議論の中で意図された成果や長期的な価値の解釈に微妙な違いがあることが明らかになります。すぐに対立が生じることはありませんが、初期の意思決定にはこれらの違いが反映され始めます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 意図された成果を明確にし、共通のビジョンを強化するために、早期の調整に関する議論を促進します。
- B. 関係者が正式にプロジェクトのビジョンを承認したため、実行を進めてください。
- C. 将来の参考のために、スポンサーに早い段階でビジョンをより詳細に文書化してもらうよう依頼してください。
- D. プロジェクトが進行するにつれて、解釈が自然に進化するのを、即座に介入せずに許可してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.1 – 共通のビジョンを策定する](#)

1.1 質問 2

主要な関係者と改訂されたプロジェクトビジョンに合意した後も、プロジェクトマネージャーは一部の部門におけるパフォーマンス目標や報酬メカニズムが依然として以前の優先事項を反映していることに気付きます。その結果、チームメンバーはどの成果が本当に重要なのかについて混乱したメッセージを受け取ることになります。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 機能部門のマネージャーに、プロジェクトとは別に現地のインセンティブを独自に管理するよう依頼してください。
- B. プロジェクトの成果物を更新し、改訂されたビジョンが社内のチームや部門全体でより一貫して反映されるようにしてください。
- C. 更新されたビジョンを強化するために、パフォーマンスの期待値と成功の指標を合意された成果と整合させましょう。
- D. パフォーマンス管理に関する指示を得るために、スポンサーにこの不一致をエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.1－共通のビジョンを策定する](#)

1.1 質問 3

プロジェクトマネージャーは、複数の事業部門が関与する組織横断的なイニシアチブを主導しています。上級ステークホルダーはプロジェクトのビジョンを支持しているものの、各部門のチームレベルでの意思決定には、優先順位や成功基準に関する異なる前提が反映されています。進捗は続いているですが、トレードオフの扱いには一貫がありません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 主要な関係者とのディスカッションを促進し、優先事項や成功基準に対する理解を一致させます。
- B. プロジェクトのビジョンに関するドキュメントを更新し、参加しているすべてのチームに広く共有してください。
- C. スポンサーにビジョンの明確化と意思決定に関する期待事項について指示を求めてください。
- D. 各事業部門が自部門の現地の業務状況や優先事項に基づいてビジョンを解釈できるようにします。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.1–共通のビジョンを策定する](#)

1.1 質問 4

長期プロジェクトの途中で、外部環境が変化し、当初のビジネスケースの主要な前提が変更されました。納期は順調に進んでいるものの、複数のステークホルダーが、プロジェクトが依然として当初のビジョンで描かれた将来像を反映しているのか疑問を持ち始めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 新たに浮上するステークホルダーの懸念を反映するため、プロジェクトの目標を段階的に調整します。
- B. 承認された計画に従って実行を継続し、外部の変化を注意深く監視してください。
- C. スポンサーに、元のビジョンを引き続き有効とすべきかどうか判断してもらってください。
- D. 主要な関係者と共にプロジェクトのビジョンを再評価し、引き続きその妥当性と整合性が保たれていることを確認してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.1–共通のビジョンを策定する](#)

1.1 質問 5

プロジェクトマネージャーは、サステナビリティに焦点を当てた製品を提供するクロスファンクショナルチームを率いています。ステアリングコミッティのレビュー中、いくつかのステークホルダーが「プロジェクトが順調ではない」と述べましたが、合意されたマイルストーンは達成されています。フォローアップの議論で、異なるステークホルダーが成功を判断する際に異なる成果を重視していることが明らかになりました。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 異なる成功の前提を明らかにし、関係者が目指す成果に再び意識を合わせるために、焦点を絞ったディスカッションを促進します。
- B. スポンサーに、異なる解釈を解消するために、合意された成功基準を運営委員会で再確認してもらうよう依頼してください。
- C. 文書化されたプロジェクト目標を、ステークホルダーによって提起されたさまざまな成功の観点を反映するように更新してください。
- D. 現在のプロジェクトの状況をより明確に把握できるよう、追加のパフォーマンスおよびベネフィット指標を提供してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.1 – 共通のビジョンを策定する](#)

タスク 1.2 – コンフリクトの管理

1.2 質問 1

プロジェクト計画ワークショップの最中、2人のシニアチームメンバーがタスクの担当者や意思決定権限について繰り返し意見を対立させています。両者とも、プロジェクト開始時に責任範囲がどのように定義されたかについて異なる認識を持っていると主張しています。この対立は、協力体制に影響を及ぼし始めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. チームメンバー間でタスクの担当に関する期待を調整するため、直ちに解決に向けた話し合いを行ってください。
- B. まず、対立の根本的な原因を正確に特定するために、役割の定義と意思決定権限を明確にしてください。
- C. タスクの割り当てを調整して曖昧さを減らし、計画活動が一時的に継続できるようにしてください。
- D. 機能部門のマネージャーを巻き込み、協力的かつ早期に意見の相違の解決を支援してもらいましょう。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.2 – コンフリクトの管理](#)

1.2 質問 2

プロジェクトチームと主要な外部ステークホルダーの間で、納品の優先順位に関する対立が生じています。チームはこの問題を作業負荷と順序付けの課題と捉えていますが、ステークホルダーはコミットメントと対応力の欠如と見なしています。緊張が高まり、コミュニケーションも防御的になりつつあります。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 対立のより広い文脈を分析し、さまざまな視点、制約、そして根本的な要因を理解しましょう。
- B. 改訂された納品の優先順位について合意するために、共同で問題解決セッションを実施します。
- C. スポンサーに介入してもらい、外部のステークホルダーとの期待値をリセットするよう依頼してください。
- D. 感情的なエスカレーションや混乱のリスクを早期に抑えるため、承認された計画の順守を強調してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.2 – コンフリクトの管理](#)

1.2 質問 3

2つのチーム間で進行中の対立の状況を分析した後、プロジェクトマネージャーがディスカッションを促進し、当事者たちは問題解決のための具体的なアプローチに合意します。数日後、一方のチームが合意された行動から逸脱し始め、納期のプレッシャーが異なるアプローチを正当化すると主張します。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 現在の納品プレッシャーおよび実行上の制約に基づいて、解決アプローチを再評価してください。
- B. 短期的な納品プレッシャーに対応するため、契約からの限定的な逸脱を許可します。
- C. 合意された解決策を強化し、関係するチームと直接逸脱について対処してください。
- D. 合意の遵守を徹底するために、この逸脱を上級管理職にエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.2-コンフリクトの管理](#)

1.2 質問 4

最近いくつかの対立が発生した後、プロジェクトマネージャーは、チームメンバーや外部ステークホルダーが意見の不一致に対処する方法が一貫していないことに気付きます。すぐに問題をエスカレートさせる人もいれば、まったく懸念を提起しない人もいます。その結果、同様の対立がプロジェクト内で異なる方法で対処されています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. スポンサーに、対立がどのようにエスカレーションされ、解決されるべきかを定義するよう依頼してください。
- B. チームメンバーには、問題をプロジェクトレベルに持ち上げる前に、まず非公式に解決するよう促してください。
- C. 問題が発生した際には個別に対応し、混乱を最小限に抑えましょう。
- D. チームおよび関係者の両方に対して、明確なコンフリクトマネジメントの原則と期待事項を伝達してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.2-コンフリクトの管理](#)

1.2 質問 5

長期にわたるプロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャーは、繰り返される中断や脇道にそれた会話、個人的な批判がチームミーティングをしばしば脱線させていることに気付きました。まだ大きな対立には発展していないものの、これらの行動がチーム内に緊張を生み、信頼を低下させています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 敬意を持ったコミュニケーションや会議での行動について、明確な基本ルールを定め、それを徹底しましょう。
- B. 目に見える対立に発展した場合にのみ、問題行動に対処してください。
- C. チームが協力関係を深めるにつれて、行動を自ら修正できるようにしましょう。
- D. 会議の早い段階で機能部門のマネージャーに介入し、適切な行動を徹底するよう依頼してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.2-コンフリクトの管理](#)

タスク 1.3-プロジェクトチームを率いる

1.3 質問 1

プロジェクトマネージャーが、チームメンバーは経験豊富であるものの、複数のイニシアチブにまたがって作業しているプロジェクトに参加します。スケジュールや成果物が明確に定義されているにもかかわらず、初期の実行段階で作業の重複や意思決定の遅れといった問題が発生しています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. より良い調整のために、各機能マネージャーに各チームメンバーへ具体的なタスクを割り当てるよう依頼してください。
- B. チームと共に役割と責任を明確にし、明確なオーナーシップと意思決定の範囲を確立します。
- C. プロジェクトのスケジュールとタスクの割り当てを更新し、より明確な担当者と依存関係を反映させてください。
- D. 実行中はチームのパフォーマンスを綿密に監視し、問題が発生した際には積極的に対処してください。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.3-プロジェクトチームを率いる](#)

1.3 質問 2

強い技術的専門知識を持つプロジェクトチームが、日常的な意思決定を行う前に頻繁にプロジェクトマネージャーの承認を求めています。このような行動は、期待事項や目標が明確に定義されているにもかかわらず、納期を遅らせ、チームの主体性を制限しています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. チームの行動を導き、不確実性を効果的に減らすために、より明確な意思決定エスカレーション基準を定義してください。
- B. 最初はチームの意思決定を継続的に確認し、目標や制約と整合していることを確実にしてください。
- C. 繰り返し発生する意思決定の依頼は、アカウンタビリティの期待を強化するために、機能部門のマネージャーへエスカレーションしてください。
- D. 合意された範囲内で適切な意思決定を行うようチームを促し、サポートを提供します。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.3-プロジェクトチームを率いる](#)

1.3 質問 3

プロジェクトマネージャーは、高度な経験を持つスペシャリストと、最近配属された複数のチームメンバーで構成されたチームを率いています。経験豊富なメンバーは自立して作業していますが、新しいメンバーは頻繁に指導や安心感を求めてきます。納期へのプレッシャーが高まっています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. リーダーシップの責任をシニアチームメンバーに委譲し、経験の浅い同僚をサポートしましょう。
- B. すべてのチームメンバーに対して一貫したリーダーシップのアプローチを均等に適用し、公平性と明確さを確保してください。
- C. リーダーシップの行動を適応させ、新しいメンバーに指針を示しつつ、自主性も尊重しましょう。
- D. すべてのチーム活動に対する監督を強化し、納品リスクを低減するとともに、全体の一貫性を確保します。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.3 – プロジェクトチームを率いる](#)

1.3 質問 4

プロジェクトの実行途中で、チームは異なるサブチームが担当するコンポーネント間の統合問題に繰り返し直面します。チームメンバーは複数の会議で同じ問題を提起しますが、対応は断片的なままで、問題は解決しません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 根本原因を特定し、是正措置に合意するための体系的な問題解決セッションを実施します。
- B. 影響を受けたサブチームに対し、自分たちの担当領域内で連携し、統合上の問題を現地で解決するよう依頼してください。
- C. 再発する問題について、是正措置の優先順位に関する追加の指示を得るためにプロジェクトスポンサーへエスカレーションしてください。
- D. 報告された問題をより綿密に追跡し、定例の進捗会議で定期的に進捗状況を確認してください。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.3 – プロジェクトチームを率いる](#)

1.3 質問 5

ガバナンスレビューの際、上級関係者がスコープやリソースを調整せずに複数の機能の納期短縮を求めました。その後、チームメンバーはこの要望が非現実的であり、品質や士気に影響を及ぼす可能性があるかと懸念を表明しました。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. チームに対して、見積もりを協力して再評価し、追加作業を吸収するための機会を特定するよう依頼してください。
- B. チームの懸念事項や制約を明確にステークホルダーへ伝え、十分な情報に基づいた意思決定を支援します。
- C. リクエストをスポンサーにエスカレーションし、進行するかどうかの決定を待ってください。
- D. リクエストを承認し、チームが期待に応えるためにさらに努力するよう励ましてください。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.3 – プロジェクトチームを率いる](#)

タスク 1.4 – ステークホルダーの関与

1.4 質問 1

プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの実行途中で引き継ぎを受けました。いくつかの成果物は完了していますが、最近のフィードバックでは、これまでプロジェクトの議論に関与していなかったグループからの抵抗が高まっていることが示されています。プロジェクト憲章と初期のステークホルダー登録簿は利用可能です。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 抵抗しているグループと関わり、彼らの懸念を理解した上で、ステークホルダーのドキュメントを更新してください。
- B. ステークホルダーレジスターを確認し、最近の成果によって影響を受ける追加のステークホルダーを特定してください。
- C. スポンサーに、新たに特定されたグループをステークホルダーと見なすべきかどうか確認してください。
- D. 承認された計画を実行し続けると同時に、さらなる変更のためにステークホルダーからのフィードバックを監視してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.4 – ステークホルダーの関与](#)

1.4 質問 2

ステークホルダーレジスターを更新した後、プロジェクトマネージャーは、利害が対立し、プロジェクトの意思決定に対する影響力のレベルが異なる複数のステークホルダーを特定しました。中には関心は高いものの権限が限られているステークホルダーもいれば、日常的な関与は最小限でありながら大きな影響力を持つステークホルダーもいます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. すべてのステークホルダーに同じコミュニケーション手法を適用し、一貫性と透明性を確保してください。
- B. プロジェクトの成果に対して最も高い権限を持つステークホルダーとのコミュニケーションを優先してください。
- C. スポンサーに、プロジェクト全体を通じて各ステークホルダーグループをどのように関与させるべきかを定義するよう依頼してください。
- D. ステークホルダーの利害関係、影響力、および期待を分析し、エンゲージメント戦略を決定します。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.4 – ステークホルダーの関与](#)

1.4 質問 3

プロジェクトの進捗報告中、プロジェクトマネージャーは、定期的にステータスレポートを受け取っているにもかかわらず、一部のステークホルダーが不満を抱いていることに気付きます。フォローアップの会話から、異なるステークホルダーが同じ情報を異なって解釈し、詳細のレベルやフォーマットに対する期待もさまざまであることが明らかになりました。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ステークホルダーのニーズや期待に基づいて、コミュニケーションの内容、形式、頻度を調整します。
- B. すべてのプロジェクトコミュニケーションにおいて詳細レベルを全体的に高め、ステークホルダーの懸念に対応してください。
- C. 関係者に対して、誤解を減らすために社内で正式に単一の報告フォーマットに統一するよう求めてください。
- D. 問題が発生した際には期待事項を明確にしつつ、既存の報告手法を引き続き使用してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.4–ステークホルダーの関与](#)

1.4 質問 4

ステークホルダーエンゲージメント計画が承認され、周知されました。実行中に、主要なステークホルダーが合意されたエンゲージメント手法に従わず、非公式なチャネルを通じて懸念を表明し始めたため、チーム内で混乱や矛盾したメッセージが生じています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ステークホルダーの行動に関して介入を要請するため、スポンサーに状況をエスカレーションしてください。
- B. ステークホルダーの好むコミュニケーションチャネルに合わせて、エンゲージメントのアプローチを柔軟に調整しましょう。
- C. 合意されたステークホルダーエンゲージメント計画を強化し、定義されたアプローチに合わせて積極的に関係者とのやり取りを再調整します。
- D. 状況のさらなる進展を監視しながら、エンゲージメントプランの実行を継続してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク1.4–ステークホルダーの関与](#)

1.4 質問 5

実行中に、ステークホルダーの期待が分岐し始めます。あるステークホルダーは目に見える成果の迅速な提供を優先する一方で、他のステークホルダーはプロジェクト本来の目的に沿った長期的な利益を重視します。こうした違いが意思決定やチームの集中力に影響を及ぼし始めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 利害関係者の期待が明らかになるにつれて、それに対応できるようにプロジェクトの目標を少し調整してください。
- B. プロジェクトの勢いを維持するために、最も影響力のあるステークホルダーの期待を優先してください。
- C. ディスカッションを促進し、ステークホルダーの期待をプロジェクトの目標および価値の成果と再調整します。
- D. 承認された計画に従って実行を継続し、ステークホルダーの懸念事項を後で確認できるように追跡してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク1.4–ステークホルダーの関与](#)

- B. ステークホルダーの期待を特定し、文書化して、共通の理解を確立します。
- C. 承認された計画を引き続き実行し、期待が生じた際には対応してください。
- D. スポンサーに、どの期待を受け入れるべきかを判断してもらってください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.5 – ステークホルダーの期待値を調整する](#)

- D. メンタリングやコーチングのやり取りを促進し、ステークホルダーが期待事項やトレードオフをよりよく理解できるよう支援します。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.5 – ステークホルダーの期待値を調整する](#)

1.5 質問 5

フェーズ移行の際、複数のステークホルダーがプロジェクトの進捗状況については順調であると認識していますが、次のフェーズでの成功のあり方については異なる期待を示しています。迅速な機能提供を期待する人もいれば、前進する前にさらなるリスク軽減や検証を求める人もいます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 利害関係者の優先事項、トレードオフ、成功基準に関する期待を調整するためのディスカッションを促進します。
- B. 元のプロジェクト目標を最もよく支援するアプローチを選択し、それに従って進めてください。
- C. ステークホルダーから表明された最も一般的な期待に対応できるよう、フェーズ計画を調整してください。
- D. 実行が始まり、実際に期待がより明確になるまで、議論を延期してください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク 1.5 – ステークホルダーの期待値を調整する](#)

タスク 1.6 – ステークホルダーの期待を管理する

1.6 質問 1

後期の実行段階で、内部顧客は納品された機能が運用上のニーズを満たしていることを確認しますが、外部顧客は同じ機能がローンチ時の市場の期待に応えられない可能性があることを懸念を示しています。スコープおよびスケジュールのベースラインには変更がありませんが、受け入れ基準は初期に定義され、その後見直されていません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ローンチリスクを考慮し、外部顧客の期待を優先し、それに応じて納品を調整してください。
- B. 内部および外部の期待に対する受け入れ基準について、整合性を図るためのディスカッションを促進します。
- C. 計画通りに納品を進め、顧客の懸念事項を収集して発売後の評価に活用してください。
- D. どの顧客の期待が優先されるべきかを判断するために、スポンサーに対してこの問題をエスカレーションします。

答えを確認してください： [解答例: タスク 1.6 – ステークホルダーの期待値を管理する](#)

1.6 質問 2

納品が近づくにつれて、顧客は技術的なソリューションを受け入れますが、納品される成果物が現在の自社で定義されている成功の基準を十分に反映していないことに懸念を示します。プロジェクトのスコープは変更されていませんが、計画時から顧客の期待は進化しています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 新たなご要望を反映するため、正式に変更依頼書をご提出いただきますようお願いいたします。
- B. 承認された範囲に基づいて納品を進め、受け入れ後に期待のギャップに対応してください。
- C. 懸念事項をスポンサーにエスカレーションし、納品基準を修正すべきかどうか判断してもらってください。
- D. 更新された期待事項についての認識を合わせ、納品時に成果がどのように評価されるかを確認します。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.6 – ステークホルダーの期待値を管理する](#)

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.6 – ステークホルダーの期待値を管理する](#)

1.6 質問 5

実行の初期段階で、プロジェクトマネージャーは、社内チームと外部顧客が価値の実現スピードについて異なる期待を持っていることに気付きます。社内チームは運用準備とリスク低減を重視する一方で、外部顧客は目に見える進捗と早期のメリットを期待しています。これらの違いは、まだ納品に関する意思決定には影響していません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 共通の理解を確立するために、社内および社外の顧客の期待を特定し、明確にします。
- B. 主に内部の期待に焦点を当ててください。なぜなら、それらが納品の実行をコントロールしているからです。
- C. 最初は外部からの期待を優先し、早期の進捗を示して信頼を維持しましょう。
- D. 配達におけるトレードオフが避けられなくなるまで、期待値の管理を先延ばしにしてください。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.6 – ステークホルダーの期待値を管理する](#)

- B. 知識の継承の重要性を強調し、重要な洞察を共有するための専用の時間を設けてください。
- C. 納品が完了した後、チームメンバーが今後の課題に優先順位を付けられるようにします。
- D. 知識移転活動への参加不足については、後で機能部門のマネージャーにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.7-知識の移転を確実にする手助けをする](#)

- B. 新しいチームには、質問をする前に既存のドキュメントを各自で確認するよう指示してください。
- C. 実行中に発生する質問に対応するため、単一の専門家を割り当ててください。
- D. プロジェクトが運用移行に近づくまで、より深い知識移転は延期してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.7 – 知識の移転を確実にする手助けをする](#)

1.7 質問 5

進行中の実行中に、複数のチーム間の議論で繰り返し技術的な意思決定が行われます。成果は問題なく実装されていますが、主要な選択の根拠が一貫して記録されていません。そのため、新しいチームメンバーが同じ質問を何度も繰り返し、調整が遅れることがよくあります。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 質問が出た際には、チームリーダーに新しいメンバーへ非公式に説明するよう依頼してください。
- B. 実装が完了したら、最終的な決定事項を反映するために既存の設計ドキュメントを活用してください。
- C. 意思決定が行われる際に、意思決定の根拠や主要な前提条件を記録するためのシンプルな仕組みを確立してください。
- D. プロジェクトフェーズの終了時に、詳細なレッスンズ・ラーンドセッションを計画してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 1.7-知識の移転を確実にする手助けをする](#)

タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理

1.8 質問 1

実行の初期段階で、プロジェクトマネージャーは異なるステークホルダーが合意されたコミュニケーションチャンネルではなく、非公式なアップデートに頼っていることに気がきます。まだ問題が深刻化してはいませんが、一貫性のないメッセージが期待や意思決定に影響を及ぼし始めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. コミュニケーション戦略を見直し強化し、チャンネル、コンテンツ、期待値を整合させてください。
- B. インフォーマルなコミュニケーションを継続させてください。情報の流れが改善されます。
- C. コミュニケーションの規律を徹底するために、その不一致をスポンサーにエスカレーションしてください。
- D. 主要な関係者との報告頻度を増やし、非公式なアップデートへの依存を減らします。

答えを確認してください： [解答例: タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理](#)

1.8 質問 2

実行の途中で、ステークホルダーは定期的にアップデートを受け取っているものの、重要な意思決定が十分な可視性や意見を述べる機会なしに行われていると感じていると報告しています。納品自体は順調に進んでいるものの、プロセスへの信頼が徐々に損なわれ始めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 納品実績が引き続き許容範囲内であるため、現在の報告頻度を維持してください。

- B. 意思決定の根拠を共有し、ステークホルダーからの意見を募ることで透明性を高めましょう。
- C. 意思決定の遅延を避けるため、ステークホルダーの関与は正式なレビューに限定してください。
- D. ステークホルダーの関与に関する信頼性の懸念については、スポンサーにエスカレーションして指示を仰いでください。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理](#)

- A. ステークホルダーに対して、既存の報告書式に期待を合わせていただくようお願いしてください。
- B. すべての関係者に同じ詳細なステータス情報を提供し、一貫性を確保してください。
- C. レポートの頻度を増やし、ステークホルダーが必要な情報を抽出できるようにします。
- D. ステークホルダーの報告要件を確認し、意思決定のニーズに合わせてレポート内容を調整します。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理](#)

1.8 質問 5

実行中に、複数のクロスファンクショナルチームが、自分たちの業務に影響を与える意思決定がリーダーシップ会議で自分たちの意見を取り入れずに最終決定されていると報告しています。納品目標は達成されているものの、コラボレーションは弱まり、チームは意思決定プロセスから疎外されていると感じています。

プロジェクトマネージャーが透明性と協力を促進するために取るべき行動はどれですか？（すべて該当するものを選択してください。）

- A. 主要な意思決定の根拠と、どのようにトレードオフが評価されたかを共有してください。
- B. 意思決定が最終化される前に、関係するチームの代表者を招いて意見を提供してもらいましょう。
- C. 混乱を避け、効率を維持するために、最終決定のみを伝えてください。
- D. 今後の意思決定についてチーム横断的な議論を行うための定期的なフォーラムを設けましょう。
- E. リーダーシップグループ内に意思決定権限を集中させ、業務の効率化を図ります。

答えを確認してください：[解答例: タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理](#)

解答キー：ドメイン1 | 人々

解答例：タスク1.1 – 共通のビジョンを策定する

質問 1

Aが正しい理由：共有されたビジョンを確実にするには、ずれが意思決定に影響を及ぼす前に、積極的に解釈の違いを明確にすることが重要です。初期段階でのアラインメントに関する議論によって、意見の相違が明らかになり、プロジェクトが進行する中で一貫した選択を導く共通理解が築かれます。

Bが不正解である理由：形式的な承認は、共通理解を保証するものではありません。明確化せずに進めると、後になって潜在的な認識のずれが表面化するリスクが高まります。

Cが不正解である理由：追加のドキュメントは、たとえ初期段階であっても、ビジョンに対する異なる解釈をすり合わせるための対話の必要性を置き換えるものではありません。

Dが不正解である理由：解釈が介入なしに分岐することを許すと、共有されたビジョンが弱まり、優先順位や成果に一貫性がなくなる可能性が高まります。

[1.1 質問 1に戻る](#)

質問 2

Aが不正解である理由：

インセンティブの調整を機能別マネージャーに委任すると、断片化が助長され、共有されたプロジェクトビジョンが弱まります。

Bが不正解である理由：

アーティファクトをより一貫して社内のチームや部門間で更新したとしても、依然として矛盾したシグナルを送り続けるインセンティブや報酬の仕組みの不整合には対処できません。

Cが正しい理由：

共有ビジョンを推進することは、一貫した組織的なシグナルを通じてそれを強化することを意味します。パフォーマンスの期待値や成功の指標を整合させることで、行動や意思決定が合意された成果を支援することが保証されます。

Dが不正解である理由：

合意が得られない場合はスポンサーへのエスカレーションが必要となる場合がありますが、体系的なアラインメントを通じて共通のビジョンを強化することはプロジェクトマネージャーの責任です。

[1.1 質問 2に戻る](#)

質問 3**Aが正しい理由：**

共有されたビジョンを確実にするためには、単なる初期の賛同だけでなく、積極的なアライメントが必要です。ファシリテートされたディスカッションは、異なる解釈を明らかにし、組織全体で一貫した意思決定を導く共通理解を再構築するのに役立ちます。

Bが不正解である理由：

ドキュメントはコミュニケーションを支援しますが、不一致なトレードオフを生じさせる異なる前提には対処しません。

Cが不正解である理由：

スポンサーによる説明は整合性の強化に役立つ場合がありますが、プロジェクトマネージャーが共通理解を促進する責任を置き換えるものではありません。

Dが不正解である理由：

ローカルな解釈を許すことは、共通のビジョンを損ない、優先事項の断片化や成果の不一致のリスクを高めます。

[1.1 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

ビジョンを見直さずに目標を段階的に調整すると、整合性が失われ、戦略的一貫性が弱まるリスクがあります。

Bが不正解である理由：

ビジョンを検証せずに実行を維持し続けることは、変化する前提と一致しなくなった成果をもたらすリスクがあります。

Cが不正解である理由：

スポンサーの入力が後で必要になる場合がありますが、プロジェクトマネージャーはまずビジョンの関連性についての共通評価を促進すべきです。

Dが正しい理由：

ビジョンを最新の状態に保つためには、それが依然として戦略的意図や将来の期待を反映しているかを検証する必要があります。ステークホルダーとともにビジョンを再評価することで、実行に関する意思決定がさらに乖離する前に、継続的な整合性を確保できます。

[1.1 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

この状況は、納品パフォーマンスの問題というよりも、何が成功を意味するかについての前提が異なっていることを反映しています。焦点を絞った議論を促進することで、プロジェクトマネージャーは誤解の根本原因を特定し、いかなる解釈を強化または正式化する前に、関係者の意図する成果に対する認識を再調整することができます。

Bが不正解である理由：

スポンサーによる説明は、前提が明らかになった後にアラインメントを強化するのに役立つ場合がありますが、それ自体では、なぜステークホルダーが成功を異なって解釈しているのかを特定することはできません。

Cが不正解である理由：

目標を更新する前に不一致を解消しないと、成功の定義が対立したまま制度化されるリスクがあります。

Dが不正解である理由：

追加の指標はパフォーマンスの可視性を高めますが、ステークホルダーによって成功の定義が異なる点には対応しません。

[1.1 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク1.2－コンフリクトの管理

質問 1

Aが不正解である理由：

ファシリテートされたアラインメントは緊張を和らげるかもしれませんが、なぜ対立する解釈が存在するのかを診断するのではなく、合意に焦点を当てています。

Bが正しい理由：

対立を解決する前に、プロジェクトマネージャーはその原因を特定する必要があります。役割や意思決定権限を明確にすることで、対立が構造的なものか、プロセスに関連するものか、あるいは人間関係によるものかを判断でき、適切な解決方法を選択する前にこれは不可欠です。

Cが不正解である理由：

対立の原因をまず理解せずにタスクを再割り当てすると、混乱を助長したり、さらなる不一致を生み出すリスクがあります。

Dが不正解である理由：

機能部門のマネージャーの関与は後で適切となる場合がありますが、まず最初に対立の原因を分析するというプロジェクトマネージャーの責任を置き換えるべきではありません。

[1.2 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが正しい理由：

効果的に対立を管理するためには、対立が発生する状況、関係者の視点、制約、認識などを理解することが必要です。状況を分析することで、プロジェクトマネージャーは、立場の違いによる意見の不一致と、より深い関係性や期待に基づく問題とを区別し、解決方法を選択する前に把握することができます。

Bが不正解である理由：

共同で問題解決を行うことは後に効果的かもしれませんが、状況を理解しないままでは、対立の根本的な要因ではなく表面的な症状に対処するリスクがあります。

Cが不正解である理由：

スポンサーの介入は、対立が続く場合に適切であることがありますが、まずプロジェクトマネージャーが対立の状況を分析する責任を置き換えるべきではありません。

Dが不正解である理由：

計画を強化することは、たとえエスカレーションや混乱を早期に減らすためであっても、異なる認識や人間関係のダイナミクスには対処せず、かえって立場をさらに固定化させる可能性があります。

[1.2 質問 2](#)に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

合意された戦略が効果的でないという証拠がないまま議論を再開することは、説明責任を損ない、対立を長引かせます。

Bが不正解である理由：

逸脱を許すことは合意を弱体化させ、約束が圧力の下で無視され得るというシグナルを発し、紛争が再発するリスクを高めます。

Cが正しい理由：

対立の管理には、合意された解決策を実施し、維持することが含まれます。合意されたアプローチを強化し、逸脱があれば直接対処することで、信頼、責任、そして一貫性を維持するのに役立ちます。

Dが不正解である理由：

即時のエスカレーションは、上級管理職を巻き込む前に、合意された解決策を実施し維持するというプロジェクトマネージャーの責任を回避することになります。

[1.2 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

スポンサーからの入力とはガバナンスを支援する場合がありますが、コンフリクト管理の原則を伝えることはプロジェクトマネージャーの責任です。

Bが不正解である理由：

非公式な解決策は、早期であっても場合によっては有効ですが、共通の原則がなければ、対立の扱いに一貫性がなくなることを助長する可能性があります。

Cが不正解である理由：

個別のケースごとにのみみ対立に対処することは、共通の期待値を確立せず、不一致なパターンが持続することを許してしまいます。

Dが正しい理由：

効果的に対立を管理するためには、意見の相違をどのように提起し、議論し、解決するかについての共通の原則を明確に伝えることが含まれます。共通の期待値を確立することで、プロジェクト環境全体で一貫性、公平性、信頼が促進されます。

[1.2 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

対立を管理するということは、エスカレーションが起こる前にそれを防ぐことも意味します。共通のルールを確立し強化することで、対立が激化する前に、敬意を持ったやり取りや心理的安全性、一貫した期待が促進されます。

Bが不正解である理由：

エスカレーションを待つことは、対立の原因となる行動に早期に対処するのではなく、症状だけを扱うことになります。

Cが不正解である理由：

自己修正に頼ることは、存在しないかもしれない整合性を前提としており、破壊的なパターンが常態化することを許してしまいます。

Dが不正解である理由：

機能部門のマネージャーが介入すると、たとえ早期であっても、プロジェクトマネージャーから責任が移り、チームの基本ルールに対する共有されたオーナーシップが築かれません。

[戻る 1.2 質問 5](#)

解答例: タスク 1.3 – プロジェクトチームを率いる

質問 1

Aが不正解である理由：機能部門のマネージャーは人員配置やリソース配分を支援することがありますが、プロジェクトレベルの役割や意思決定の範囲を定義することを彼らに依存すると、プロジェクトマネージャーのリーダーシップ責任が制限されてしまいます。

Bが正しい理由：

プロジェクトチームを率いるには、明確な役割と責任を確立することが含まれます。所有権と意思決定の範囲を明確にすることで、作業の重複や意思決定の遅れといった根本的な原因に対処し、複数の取り組みを効果的に調整できるようになります。

Cが不正解である理由：スケジュールやタスクの割り当てを調整することで可視性は向上するかもしれませんが、意思決定権限を確立したり、役割の責任を明確にしたりすることにはなりません。これらが観察された問題の根本的な原因です。

Dが不正解である理由：パフォーマンスの監視や問題への対応は、役割と責任が不明確であるという根本原因を解決するのではなく、症状に対処しているだけです。

[1.3 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：詳細な手順は不確実性を減らすことはありますが、自律性を制限し、チームが主体的に意思決定を行うことを積極的に促すものではありません。

Bが不正解である理由：日常的な意思決定について限定的または初期段階のレビューであっても、プロジェクトマネージャーへの依存を強め、チームの自律性の発展を遅らせてしまいます。

Cが不正解である理由：意思決定を機能マネージャーにエスカレーションすることは、チームから責任を奪い、根本的な権限委譲の欠如という問題を解決しません。

Dが正解である理由：

チームに力を与えるということは、明確な枠組みの中で自律性を持たせることを意味します。適切な意思決定を促しながらサポートを提供することで、当事者意識、自信、そして納品のスピードが向上します。

[1.3 質問 2](#) に戻る

質問 3

Aが不正解である理由：シニアメンバーを活用することで指導や知識共有を支援することはできますが、プロジェクトマネージャーがチームのさまざまなニーズに合わせてリーダーシップスタイルを積極的に適応させる責任の代わりにはなりません。

Bが不正解である理由：一律のリーダーシップ手法では、異なる経験レベルを考慮できず、チームの一部にとって効果が低下する可能性があります。

Cが正しい理由：

適切なリーダーシップスタイルを決定するには、チームのニーズや状況に応じて行動を適応させる必要があります。経験の浅いメンバーには指導を行い、経験豊富なスペシャリストには自律性を認めることで、パフォーマンス、エンゲージメント、そしてプレッシャー下での成果を支えることができます。

Dが不正解である理由：チーム全体への監督を強化すると、納品が遅くなったり、すでに自律的に働いている経験豊富なスペシャリストの信頼を損なったりする可能性があります。

[1.3 質問 3](#) に戻る

質問 4

Aが正しい理由：プロジェクトチームをリードすることは、単に問題を追跡したり委任したりするだけでなく、積極的に問題を解決することを含みます。体系的な問題解決セッションは、根本原因を特定し、関係者が是正措置について認識を合わせ、同じ問題が再発するのを防ぐのに役立ちます。

Bが不正解である理由：ローカルな調整によって個々の症状は解決できるかもしれませんが、チーム全体にわたる根本的なシステム統合の問題が特定され、対処されることは保証されません。

Cが不正解である理由：エスカレーションは問題解決の努力が失敗した場合に適切な場合がありますが、プロジェクトマネージャーがチームレベルで解決を促進する責任の代わりとなるべきではありません。

Dが不正解である理由：課題の追跡やレビューは可視性を高めますが、根本原因に対処しなければ症状への対処にとどまり、問題が持続することになります。

[1.3 質問 4](#) に戻る

質問 5

Aが不正解である理由：協働による再見積もりは洞察を提供するかもしれませんが、プロジェクトマネージャーが意思決定者に対してチームの制約やリスクを代表して伝える責任の代わりにはなりません。

Bが正しい理由：チームの声を代表することは、現実的な制約、リスク、納品への影響をステークホルダーに明確に伝えることを含みます。これにより、情報に基づいた意思決定が可能になり、納品の持続可能性とチームの士気を守ることができます。

Cが不正解である理由：エスカレーションは合意が得られない場合に適切な場合がありますが、プロジェクトマネージャーはまずチームの視点とリクエストの影響を明確に説明すべきです。

Dが不正解である理由：非現実的な要求を、範囲・リソース・期待値を調整せずに受け入れることは、燃え尽き症候群や品質の低下、信頼の喪失につながるリスクがあります。

[1.3 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク1.4－ステークホルダーの関与

質問 1

Aが不正解である理由：

懸念事項を理解することは洞察を与えるかもしれませんが、まずステークホルダーの特定を確認しなければ、関与の取り組みは不完全または一貫性のないものとなる可能性があります。

Bが正しい理由：効果的なステークホルダー・エンゲージメントは、正確な特定から始まります。ステークホルダー登録簿を見直し、更新することで、影響を受ける、または影響力を持つすべての関係者が認識されることが保証されます。特に、プロジェクトの影響やステークホルダーの状況が変化した場合に重要です。

Cが不正解である理由：

スポンサーからのインプットは後で役立つかもしれませんが、プロジェクトマネージャーはこのステップを先送りするのではなく、積極的にステークホルダーを特定する責任があります。

Dが不正解である理由：

ステークホルダーの特定を更新せずに実行を続けると、抵抗が増加し、さらなる不整合が生じるリスクがあります。

[1.4 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

一律のコミュニケーション手法では、利害関係者ごとの異なるニーズ、影響力の度合い、または期待に対応できません。

Bが不正解である理由：

権限は重要な要素ですが、権限だけを優先すると、プロジェクトの成功に大きな影響を与える可能性のある高い関心や影響力を持つステークホルダーの支援や抵抗を見落としてしまいます。

Cが不正解である理由：

スポンサーからの意見はアラインメントの支援にはなりますが、ステークホルダー分析はプロジェクトマネージャーの中核的な責任であり、委任すべきではありません。

Dが正しい理由：

ステークホルダーの分析には、利害関係、影響力、期待、および潜在的な影響を評価することが含まれます。これにより、プロジェクトマネージャーは関与戦略を調整し、ステークホルダーの動向を積極的に管理することが可能になります。

[1.4 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが正しい理由：**

効果的なステークホルダー・エンゲージメントには、さまざまなステークホルダーが情報をどのように受け取り、解釈するかを理解することが必要です。コンテンツ、形式、頻度を調整することで、コミュニケーションがステークホルダーのニーズを満たし、理解を深め、不満を軽減することができます。

Bが不正解である理由：

すべての関係者に詳細を提供すると、一部のステークホルダーを圧倒してしまう可能性があります。異なるコミュニケーションの好みに対応できない場合があります。

Cが不正解である理由：

単一のフォーマットに正式に合わせることは、ステークホルダーの多様性を無視し、情報の解釈方法における根本的な違いを解決しない可能性があります。

Dが不正解である理由：

コミュニケーションの方法を変えずに期待を明確にするだけでは、解釈の違いに対処できず、誤解が続くリスクがあります。

[1.4 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

ミスアラインメントが継続する場合にはエスカレーションが適切な場合もありますが、まず合意されたエンゲージメントアプローチをプロジェクトマネージャーが強化する責任の代わりとなるべきではありません。

Bが不正解である理由：

計画を更新せずに非公式に関与方法を適応させることは、一貫性を損ない、合意されたステークホルダー戦略を弱体化させる可能性があります。

Cが正解である理由：

ステークホルダーエンゲージメント計画を実行するには、一貫性が求められます。合意されたアプローチを強化することで、明確さが回復され、期待が整い、非公式または一貫性のない関与によって生じる混乱が軽減されます。

Dが不正解である理由：

逸脱を修正せずにモニタリングを行うと、混乱が持続し、ステークホルダーの関与を承認された計画に再調整することができません。

[1.4 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

期待の相違に対応して目標をわずかに調整することは、価値の提供を希薄化させ、問題の解決どころかさらなる不整合を招く可能性があります。

Bが不正解である理由：

非常に影響力のあるステークホルダーのみに焦点を当てることは、他の関係者を疎外するリスクがあり、長期的な整合性やコミットメントを損なう可能性があります。

Cが正しい理由：

アラインメントを最適化するには、異なるステークホルダーのニーズや期待とプロジェクトの目標を積極的に調整することが必要です。ファシリテーションされたディスカッションは、共通理解を回復し、価値の提供に焦点を維持するのに役立ちます。

Dが不正解である理由：

ミスアライメントを解消せずに懸念事項を追跡するだけでは、緊張が持続し、意思決定やチームの集中力に引き続き影響を与えます。

[1.4 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク 1.5 – ステークホルダーの期待値を調整する

質問 1

Aが不正解である理由：

資金提供の権限のみに焦点を当てると、他の重要な期待事項が見落とされ、業務関係者からの抵抗が強まる可能性があります。

Bが正しい理由：

ステークホルダーの期待を調整するには、違いを明らかにし、成功基準を明確にし、受け入れ可能なトレードオフに合意するためのファシリテートされた対話が必要です。構造化された議論は、共通の理解を生み出し、一貫した意思決定を支援します。

Cが不正解である理由：

明確な調整なしに優先順位を変更すると、暗黙の前提を強化し、さらなる不一致を生むリスクがあります。

Dが不正解である理由：

期待の調整を後回しにすると、相反する解釈が意思決定に引き続き影響を与え、手戻りが増加する可能性があります。

[戻る 1.5 質問 1](#)

質問 2

Aが不正解である理由：

権限のみに注目すると、プロジェクトの受け入れや支援に大きな影響を与える可能性のある他のステークホルダーからの期待を無視してしまうことがあります。

Bが正しい理由：

ステークホルダーの期待を調整するには、まずそれらを明確に特定し、理解することから始まります。期待事項を文書化することで、プロジェクトマネージャーは早期に相違点を明らかにし、納品に影響を及ぼす前に調整のための議論の基盤を作ることができます。

Cが不正解である理由：

期待値の管理を後回しにすると、変更がより混乱を招くタイミングで、認識のずれが表面化するリスクが高まります。

Dが不正解である理由：

スポンサーからの意見は後で役立つ場合がありますが、まずステークホルダーの期待を特定し明確にする責任はプロジェクトマネージャーにあります。

[1.5 質問 2 に戻る](#)

質問 3**Aが不正解である理由：**

合意が得られない場合にはエスカレーションが必要となることもありますが、これはプロジェクトマネージャーによる最初のファシリテーションの代わりとなるべきではありません。

Bが正しい理由：

ステークホルダーの期待を調整するには、トレードオフを明確にし、共通の合意を築くためのファシリテートされた対話が必要です。これにより、ステークホルダーは影響を理解し、一貫した意思決定を支援することができます。

Cが不正解である理由：

合意なしに計画を変更すると、暗黙の前提を解消するのではなく、かえって強化してしまうリスクがあります。

Dが不正解である理由：

期待の違いを無視すると、不一致が持続し、後にステークホルダーの信頼を損なう可能性があります。

[1.5 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

アラインメントがうまくいかない場合にはスポンサーへのエスカレーションが適切な場合がありますが、それはプロジェクトマネージャーがステークホルダーの理解と参加を積極的に支援する責任を置き換えるものではありません。

Bが不正解である理由：

議論を最初だけでも上級関係者に限定することは、期待のギャップを解消せず、後々の誤解や抵抗のリスクを高めます。

Cが不正解である理由：

ドキュメントは明確さを支援しますが、ステークホルダーが期待の調整に効果的に関与することを妨げる能力のギャップには対処しません。

Dが正しい理由：

ステークホルダーの期待を調整するには、ステークホルダーが調整に関する議論に効果的に参加できるようにすることが必要な場合があります。メンタリングやコーチングを実施することで、共通理解の構築、期待の明確化の向上、そしてステークホルダーグループ間でより意義のある調整を支援することができます。

[1.5 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

ステークホルダーの期待を調整するには、違いを明確にし、優先順位やトレードオフについて合意するための明示的な議論が必要です。ファシリテーションによるアラインメントは、ステークホルダーが影響を理解し、次のフェーズに向けて一貫した意思決定を行うことを支援します。

Bが不正解である理由：

元々の目標だけに依存することは、進化する、または異なる期待に対応できず、ステークホルダーの支持に影響を及ぼす可能性があります。

Cが不正解である理由：

明確な合意なしに計画を調整すると、期待の違いを解消するのではなく、むしろ思い込みを強化してしまうリスクがあります。

Dが不正解である理由：

アラインメントを後回しにすると、期待の不一致が実行に影響を及ぼし、手戻りや対立の可能性が高まります。

[1.5 質問 5](#) に戻る

解答例: タスク 1.6 – ステークホルダーの期待値を管理する

質問 1

Aが不正解である理由：

合意された基準や社内での受け入れを損なうリスクがあるため、一人の顧客を優先することは、関係者間の調整なしには行うべきではありません。

Bが正しい理由：

この段階で期待値を管理するには、成果を進化する内部および外部の期待値に合わせる必要があります。受け入れ基準を見直すことで、納品に関する意思決定が手戻りや却下のリスクを生む前に、十分な情報に基づいた調整が可能になります。

Cが不正解である理由：

アライメントを先送りにすると、後になって却下されたり、コストのかかる変更が発生する可能性が高まります。

Dが不正解である理由：

合意が得られない場合にはエスカレーションが必要となることもありますが、まずプロジェクトマネージャーが期待値の調整を促進する責任を果たすべきであり、それを置き換えるものではありません。

[1.6 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

後で正式な変更管理が必要になる場合もありますが、期待の調整には必ずしもスコープの変更が必要とは限りません。

Bが不正解である理由：

アライメントなしで進めると、たとえスコープの遵守が達成されても、後になって不満や手戻りが発生するリスクがあります。

Cが不正解である理由：

合意に至らない場合はエスカレーションが適切な場合もありますが、プロジェクトマネージャーはまず直接的に期待値を調整するよう努めるべきです。

Dが正しい理由：

ステークホルダーの期待を管理するには、成果を現在定義されている成功の基準に合わせる必要があります。納品前に合意形成を促進することで、たとえスコープが変更されなくても、拒否や不満のリスクを減らすことができます。

[1.6 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

正式な問題が発生するのを待っていると、信頼低下の初期兆候を見逃し、適切なタイミングで是正措置を講じる機会が減少します。

Bが正しい理由：

ステークホルダーの期待を管理するには、正式なシグナルだけでなく満足度を継続的に監視し、初期の兆候からズレが生じていることが示唆された場合には対応することが含まれます。満足度のシグナルを積極的に察知し、ステークホルダーと関与することで、プロジェクトマネージャーは懸念が正式な問題や受け入れリスクとなる前に対処することができます。

Cが不正解である理由：

報告頻度を増やすことで可視性は向上するかもしれませんが、自信の低下や期待が満たされない根本的な原因には対処できません。

Dが不正解である理由：

直接的な対応がうまくいかなかった場合にはエスカレーションが適切な場合もありますが、まず最初に発生した満足度に関する懸念にプロジェクトマネージャーが対応する責任を置き換えるべきではありません。

[1.6 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

調整がうまくいかない場合はエスカレーションが必要になることもありますが、プロジェクトマネージャーはまず直接的に期待値を調整するよう努めるべきです。

Bが不正解である理由：

合意を得ずに締結すると、利益に対する期待が先送りされた場合、将来的な不満のリスクがあります。

Cが正しい理由：

ステークホルダーの期待を管理するには、特に成功の定義が変化する場合に、成果の評価方法を調整することが必要です。調整を促進することで、フェーズの終了や移行前に共通理解を確保するのに役立ちます。

Dが不正解である理由：

期待の調整は、特にスコープが変更されていない場合、必ずしも正式な変更要求を必要としません。

[戻る1.6 質問 4](#)

質問 5**Aが正しい理由：**

ステークホルダーの期待を管理するには、まず内部顧客と外部顧客の期待の違いを明確に特定し、理解することから始まります。早い段階で共通認識を確立することで、プロジェクトの後半で意思決定にずれが生じるのを防ぐことができます。

Bが不正解である理由：

内部の期待のみに焦点を当てると、受け入れや認識される価値に影響を与える外部の顧客ニーズが見落とされてしまいます。

Cが不正解である理由：

最初だけであっても、期待を明確にし調整することなく一つのグループを優先すると、不均衡や将来的な対立を招くリスクがあります。

Dが不正解である理由：

期待値の管理を先送りにすると、認識のずれが拡大し、積極的な調整の機会が減少します。

[1.6 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク 1.7－知識の移転を確実にする手助けをする

質問 1

Aが正しい理由：

知識移転を確実に行うためには、継続的な業務に不可欠な知識を事前に特定し、移転することが重要です。主要なチームメンバーが退職する前にこれを実施することで、移行リスクを低減し、持続可能な成果を支えることができます。

Bが不正解である理由：

既存のドキュメントだけでは、効果的な運用に必要な暗黙知や意思決定の背景が十分に把握できない場合があります。

Cが不正解である理由：

機能部門のマネージャーが移行を支援する場合がありますが、重要なプロジェクト知識を特定するのはプロジェクトマネージャーの責任です。

Dが不正解である理由：

知識移転を先延ばしにすると、業務の中断や重要なコンテキストの喪失のリスクが高まります。

[1.7 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

ドキュメントだけでは、運用に必要な経験的知識や文脈が十分に反映されない場合があります。

Bが正しい理由：

知識の移転を確実にするためには、共有を重視し、それを可能にする環境を育むことが重要です。専用の時間を設け、その重要性を強調することで、効果的な引き継ぎが促進され、知識の損失リスクを低減できます。

Cが不正解である理由：

ナレッジトランスファーの優先順位を下げることを許すと、重要な知見を失うリスクが高まります。

Dが不正解である理由：

関与を回復できない場合にはエスカレーションが適切な場合がありますが、まずプロジェクトマネージャー自身が直接参加を促す責任を果たすことが前提であり、それにとって代わるべきではありません。

[1.7 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

知識の収集を機能別マネージャーに委任すると、情報が断片化され、プロジェクトレベルでの知識の継続性が損なわれます。

Bが不正解である理由：

問題が発生するのを待っていると、重要なコンテキストが失われる可能性が高まり、復旧にかかるコストも増大します。

Cが不正解である理由：

フェーズ終了時のドキュメント化は、たとえ後で1つの正式なリポジトリにまとめられた場合でも、実行中に生まれた意思決定の背景や暗黙知がしばしば抜け落ちてしまいます。

Dが正解である理由：

知識移転を確実にするためには、実行中に積極的に知識を収集することが含まれます。重要な意思決定やその根拠を早い段階で記録することで、状況の文脈が保持され、後工程での理解が促進され、問題が顕在化する前に知識が失われるリスクを低減できます。

[1.7 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが正しい理由：**

知識移転を確実にするためには、実行中に積極的に知識を収集し共有することが含まれます。ファシリテートされた知識共有セッションでは、文書化だけでは捉えきれない意思決定の背景や暗黙知が移転されるため、新しい参加者の迅速な統合が可能になります。

Bが不正解である理由：

ドキュメントだけでは、しばしば文脈が不足しており、効果的な実行に必要な実践的な理解のギャップに対応できません。

Cが不正解である理由：

単一の専門家に依存するとボトルネックが生じ、チーム全体に知識を拡張することができません。

Dが不正解である理由：

知識移転を先延ばしにすると、統合が遅れ、納品が遅延し、実行中の依存リスクが高まります。

[1.7 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

非公式なブリーフィングは拡張性がなく、共有された理解ではなく個人への依存を生み出します。

Bが不正解である理由：

実装終了時のドキュメントは、意思決定の背景を見落としがちで、実行中に議論された暗黙知を記録していないことがよくあります。

Cが正しい理由：

知識移転を確実にするためには、実行中に積極的に知識を収集することが含まれます。意思決定が行われる際に、その根拠や前提を記録することで、文脈が保存され、オンボーディングを支援し、問題が発生する前に繰り返し説明を求める必要が減少します。

Dが不正解である理由：

フェーズ終了時の教訓は、実行中に繰り返される調整の遅延を防ぐには遅すぎます。

[1.7 質問 5](#) に戻る

解答例: タスク 1.8 – コミュニケーションの計画と管理

質問 1

Aが正しい理由：

コミュニケーションの計画と管理には、チャネル、コンテンツ、期待値を整合させるコミュニケーション戦略を定義し、強化することが含まれます。戦略を早期に強化することで、ずれや一貫性のない意思決定を防ぐのに役立ちます。

Bが不正解である理由：

インフォーマルなコミュニケーションは有用な場合もありますが、調整なしにそれに頼るとメッセージの一貫性が失われるリスクが高まります。

Cが不正解である理由：

エスカレーションは後で適切となる場合がありますが、まずプロジェクトマネージャーは合意されたコミュニケーション手法を強化すべきです。

Dが不正解である理由：

主要な関係者との報告頻度を増やしても、チャネルの不一致や期待の明確さという根本的な問題は解決されません。

[1.8 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

ステータス報告の維持だけでは、意思決定に関する透明性のギャップは解消されません。

Bが正しい理由：

透明性と協力を促進するためには、意思決定の根拠を明確にし、関係者が有意義に意見を述べられるようにすることが必要です。これにより、納品を損なうことなく信頼と共同の責任感が育まれます。

Cが不正解である理由：

関与をさらに減らすことは、協力を一層損ない、信頼の喪失を加速させる可能性があります。

Dが不正解である理由：

エスカレーションは、たとえ必要であっても、まずプロジェクトマネージャーが透明性と協力を直接対処する責任に取って代わるべきではありません。

[1.8 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが正しい理由：**

効果的なフィードバックループには、ステークホルダーが応答し、質問し、意見を共有できる意図的な機会が必要です。構造化されたフィードバックは、コミュニケーションが一方向的な情報提供ではなく、双方向であることを保証します。

Bが正しい理由：

理解を確認することは、誤解を早期に特定し、メッセージが意図した通りに受け取られていることを保証するのに役立ちます。これは、コミュニケーションのサイクルを完結させるために不可欠です。

Dが正しい理由：

フィードバックループは、入力が今後のコミュニケーションや意思決定に影響を与える場合にのみ効果的です。必要に応じてフィードバックを取り入れることは、対応力を示し、ステークホルダーの関与を強化します。

Cが不正解である理由：

報告の量をわずかに増やしたとしても、双方向のやり取りの欠如は解消されず、理解が深まらないままコミュニケーション疲れを悪化させる可能性があります。

Eが不正解である理由：

フィードバックを主要な正式なマイルストーンに限定すると、対応力が低下し、誤解が高額なコストをかけて解決しなければならないまで持続するリスクが高まります。

[1.8 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが正しい理由：**

非効率的な報告方法に利害関係者が適応することを期待するのは、プロジェクトマネージャーの責任を回避することになり、コミュニケーションの効果を高めることにはなりません。

Bが不正解である理由：

一律の詳細な報告は、一部の関係者にとっては負担となる可能性があり、それでも特定の意思決定やガバナンスのニーズを満たせない場合があります。

Cが不正解である理由：

頻度を増やすことは、関連性やステークホルダーの責任との整合性に対処するものではなく、明確さよりもノイズを生み出す可能性があります。

Dが不正解である理由：

コミュニケーションの計画と管理には、報告要件を理解し、レポートをステークホルダーの意思決定ニーズに合わせるが含まれます。内容を調整することで、レポートが関連性があり、実行可能で、ガバナンスや意思決定を支援するものとなります。

[1.8 質問 4](#) に戻る

質問 5

Aが正しい理由：

透明性があることで、チームはなぜ意思決定が行われたのか、どのように制約やトレードオフが考慮されたのかを理解でき、協力が促進されます。

Bが正しい理由：

意思決定が最終化される前に意見を求めることで、意義のあるコラボレーションが可能になり、チーム全体の当事者意識と一体感が高まります。

Dが正しい理由：

定期的なクロスチームフォーラムは、共通理解を促進し、依存関係を明らかにし、今後の意思決定に関するコラボレーションを強化します。

Cが不正解である理由：

最終決定のみを伝えることは、たとえ進行が順調であっても、透明性を制限し、関与の低下を助長します。

Eが不正解である理由：

権限を集中させることは短期的にはスピードを高めるかもしれませんが、協力を減少させ、共有されたオーナーシップを損ないます。

[1.8 質問 5](#) に戻る

2.1 質問2

プロジェクトには、進化する要件、規制上のチェックポイント、および固定された契約上のマイルストーンが含まれています。いくつかの作業パッケージは十分に理解されていますが、他のものは頻繁なステークホルダーからのフィードバックと反復が必要です。上級リーダーから、納品アプローチをどのように構築すべきか尋ねられました。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきですか？

- A. 安定したコンポーネントには予測的な計画を適用し、適応的な手法を組み合わせるハイブリッドアプローチ
- B. すべての要件変更やステークホルダーからのフィードバックに対応するための完全に適応型のアプローチ
- C. 規制遵守とマイルストーン管理を確実にするための予測的アプローチ
- D. すべての作業パッケージに一貫して適用される単一のデリバリーアプローチ

答えを確認してください： [解答キー：ドメインII | プロセス](#)

[解答例：タスク 2.1 - 統合プロジェクト管理計画の策定および計画の実行](#)

2.1 質問 3

初期の計画段階で、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの遂行を通じて意思決定を支援するために追跡および報告すべき情報を定義するよう求められます。このプロジェクトには、サプライヤーの選定、納品の順序付け、長期的な価値実現に影響を与えるサステナビリティへのコミットメントが含まれています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. サプライヤーが選定され、納品が開始された後にのみ、サステナビリティ指標を追跡してください。
- B. 持続可能性に関連する意思決定を支援するための重要な情報要件を特定し、文書化してください。
- C. 持続可能性要件はすでに定義されているため、標準的な組織レポートのみを利用してください。
- D. ガバナンスが要請するまで、サステナビリティ情報のニーズの定義を先送りにする。

答えを確認してください： [解答キー：ドメインII | プロセス](#)

[解答例：タスク 2.1 - 統合プロジェクト管理計画の策定および計画の実行](#)

2.1 質問 4

プロジェクトの複雑さを評価し、ハイブリッドなデリバリーアプローチを選択した後、プロジェクトマネージャーは、チーム、サプライヤー、ガバナンス機関間でどのように作業を調整するかを定義する必要があります。上級ステークホルダーは、意思決定の方法や、実行中のデリバリー管理方法について明確さを求めています。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？

- A. 作業、意思決定、および管理を調整するためのプロジェクト実行戦略を定義してください。
- B. 実行および監視を導くために、詳細なスケジュールと予算を最終決定します。
- C. スポンサーに意思決定権限およびエスカレーションの期待事項について明確にするよう依頼してください。
- D. 実行を開始し、必要に応じて調整、意思決定、およびコントロールを行ってください。

答えを確認してください： [解答キー：ドメインII | プロセス](#)

[解答例：タスク 2.1 - 統合プロジェクト管理計画の策定および計画の実行](#)

2.1 質問 5

配達アプローチと実行戦略を定義した後、プロジェクトマネージャーは異なるチームによって作成された補助計画の統合を開始します。この作業の過程で、スコープの仮定、スケジュールの依存関係、リソースの割り当ての間にいくつかの不整合が明らかになります。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 進める前に、不整合をガバナンスにエスカレーションして指示を仰いでください。
- B. 各チームに、それぞれ独立して計画を更新し、不整合を解消するよう依頼してください。
- C. まずスケジュールの調整を優先し、他の不一致については後で段階的に対応してください。
- D. 依存関係、ギャップ、そして対立を解決するために、補助計画を統合し、調整します。

答えを確認してください：[解答キー：ドメインII | プロセス](#)

[解答例：タスク 2.1 - 統合プロジェクト管理計画の策定および計画の実行](#)

タスク 2.2 - プロジェクトの範囲を策定および管理する

2.2 質問 1

計画の初期段階で、プロジェクトマネージャーは、ハイレベルな目標には同意しているものの、望ましい成果を幅広くソリューション志向の言葉で表現するステークホルダーと協力します。いくつかの前提は暗黙のままであり、異なるステークホルダーが異なる最終結果を思い描いているように見受けられます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 合意された目標を文書化し、まず計画を進め、その後で範囲を洗練させてください。
- B. 目的を明確で成果に基づいた範囲記述に翻訳するために、範囲定義を促進します。
- C. スポンサーに、ステークホルダーの期待を固定するための暫定的な解決策の承認を依頼してください。
- D. ステークホルダーが共通の理解を持てるように、高レベルのスケジュールを作成してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク 2.2 - プロジェクトの範囲を策定および管理する](#)

2.2 質問 2

明確で成果に基づいた範囲記述を定義した後、プロジェクトマネージャーは主要なステークホルダーが口頭では支持を表明しているものの、合意内容と矛盾する変更を引き続き要求していることに気付きます。正式な異議は出されていませんが、合意は脆弱に見えます。プロジェクトマネージャーはどうすべきでしょうか？

- A. 理解を確認し、明確な合意を得るために正式なレビューを実施してください。

- B. 実行を続け、スコープに関する質問が出てきた場合は、その都度カジュアルに対応してください。
- C. 要件を反映し、ステークホルダーの抵抗を最小限に抑えるようにスコープ記述書を更新してください。
- D. 合意された範囲の境界を守るために、スポンサーに状況をエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.2-プロジェクトのスコープを策定および管理する](#)

2.2 質問 3

ステークホルダーの合意がプロジェクトのスコープについて得られた後、プロジェクトマネージャーはチームと協力して計画および実行の準備を行います。全体的なスコープは明確であるものの、チームメンバーが成果物を異なる詳細レベルで解釈しており、担当者や順序に関して不確実性が生じています。プロジェクトマネージャーはどうすべきでしょうか？

- A. 成果物の期待値に対する認識を強制的に一致させるための詳細なスケジュールを作成してください。
- B. チームメンバーに自分自身の成果物を定義してもらうことで、オーナーシップを高めましょう。
- C. 作業を開始し、進行に応じて成果物の詳細を明確にしていきます。
- D. スコープを明確な境界を持つ小さなコンポーネントに分解してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク 2.2 - プロジェクトのスコープを策定および管理する](#)

2.2 質問 4

実行中に、ステークホルダーとの良好な関係を維持するため、いくつかの小規模なスコープ調整が非公式に承認されました。それぞれの変更は個別には影響が小さいように見えますが、全体としては作業負荷や納期の約束に影響を及ぼし始めています。正式に更新されたスコープのベースラインはまだ確認されていません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ステークホルダーとの関係を損なわないように、追加の業務をチームで引き受けるよう依頼してください。

- B. 各変更が個別には最小限の影響しか持たないため、引き続き非公式に小さな変更を承認してください。
- C. 承認された変更を統合し、更新されたスコープベースラインについて正式な合意を得てください。
- D. スコープのドキュメントを更新せずに、累積的な影響をスポンサーにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.2-プロジェクトの範囲を策定および管理する](#)

2.2 質問 5

プロジェクトフェーズの終盤で、いくつかの成果物が文書化された要件を満たしているにもかかわらず、ステークホルダーは進化する期待や価値のギャップを理由に正式な受け入れに躊躇しています。実施された作業は承認されたスコープ・ベースラインと一致しています。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか？

- A. 受け入れ基準を検証し、結果を確認するためのレビューを実施します。
- B. ステークホルダーの期待の変化を反映するように、スコープ・ベースラインを更新してください。
- C. 文書化された要件の完了に基づいて、次の段階に進んでください。
- D. 受け入れに関する懸念事項を正式な解決のためにガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.2 - プロジェクトのスコープを策定および管理する](#)

- C. 計画された作業の優先順位を見直し、より高い価値を早期に提供し、その影響をステークホルダーと確認します。
- D. 価値のトレードオフを枠付けずに、再優先順位付けの決定をガバナンスに付託してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.3－価値に基づく提供を確実に支援する](#)

根拠

答えを確認してください：[解答例：タスク2.3-価値に基づく提供を確実に支援する](#)

2.3 質問5

納品の初期段階で、プロジェクトマネージャーは主要な価値要素が特定され、優先順位付けされていることを確認します。しかし、進捗レビューは主にスケジュールとコストのパフォーマンスに焦点を当てており、期待される利益が実現されているかどうかを評価する一貫した仕組みはありません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ベネフィットの追跡が行われていないことを、解決策を提案せずにガバナンスにエスカレーションしてください。
- B. プロジェクト終了時に成果が評価されるため、スケジュールとコストの監視を継続してください。
- C. レビューの際に、ステークホルダーに対して認識されている価値について非公式にアドホックなフィードバックを提供するよう依頼してください。
- D. デリバリー全体を通じて価値実現を追跡するためのベネフィット測定アプローチを確立します。

根拠

答えを確認してください。 [解答例：タスク2.3–価値に基づく提供を確実に支援する](#)

な取り組みが必要となります。機能部門のマネージャーは、リソースの利用可能性が変動する可能性があるとし唆していますが、スポンサーは安定した納品パフォーマンスを期待しています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 今後の需要を確認し、スペシャリストの稼働状況を最適化するためにアサインメントを調整してください。
- B. 今後の需要を確認し、予測可能性を守るためにアサインメントを固定してください。
- C. 今後の需要を報告し、専門家の割り当てを優先するようガバナンスに要請してください。
- D. 今後の需要を文書化し、変動性を運用上の制約として受け入れてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.4－リソースの計画と管理](#)

2.4 質問5

実行の途中で、主要なスペシャリストが業務上の優先事項により一時的に利用できなくなりました。現在の納品にはまだ影響はありませんが、今後の作業はこの役割に依存しており、スケジュールに余裕がありません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 計画された納期の遵守を守るため、専門家を直ちに交代させてください。
- B. 今後の作業を確認し、関連するマネージャーと緩和策について合意してください。
- C. 可用性の問題をガバナンスにエスカレーションし、優先順位の決定を依頼してください。
- D. 遅延が発生した場合にのみ、実行を継続し、その影響に対処してください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク2.4-リソースの計画と管理](#)

- A. 進化する要件に対応しつつ、リスクを分担し、制御された柔軟性をサポートする契約タイプをおすすめします。
- B. コストの透明性を確保し、変更に伴う財務リスクを制限するために、定額契約を推奨します。
- C. コストの予測可能性が低下する場合でも、柔軟性を最大限に高めるためには、タイム・アンド・マテリアル契約を推奨します。
- D. 契約タイプの選定は、標準的な組織のテンプレートに基づいて調達部門に委ねてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.5－調達の計画と管理](#)

- B. 交渉済みの契約に従って進め、実行中はリレーションシップマネジメントに頼ってください。
- C. 交渉を一時停止し、ガバナンスに必須契約条件の定義を依頼してください。
- D. 交渉の枠組みを再構築し、インセンティブおよびエスカレーションの閾値を共有された成果の達成と一致させてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.5－調達計画と管理](#)

2.5 質問 5

実行中、サプライヤーは契約上の成果物を引き続き満たしていますが、品質問題が増加しており、繰り返し手直しが必要になっています。これらの問題はまだ契約の閾値を超えてはいませんが、プロジェクトのキャパシティを消費し、納品リスクを生じさせています。スポンサーは、正式な対応を取るべきかどうかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 品質および手直しの傾向をガバナンスの指標として活用し、サプライヤーと正式にパフォーマンス改善について協議してください。
- B. 繰り返しの手直しが発生していることは、サプライヤーのパフォーマンスがもはや許容範囲にないことを示しているため、契約のエスカレーションを開始してください。
- C. しきい値に達していなくても、さらなる品質問題を防ぐために契約上のペナルティを適用します。
- D. 契約上の遵守が名目上は引き続き達成されているため、引き続き非公式に管理してください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク 2.5 – 調達の計画と管理](#)

- B. 簡単にするために、総予算に一定の割合の予備費を追加してください。
- C. リスクを文書化し、財務への影響については実際に発生した場合のみ対応してください。
- D. プロジェクト予算外の追加資金の承認をガバナンスに要請してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.6－財務の計画と管理](#)

2.6 質問 5

実行中、初期の財務指標は、市場の変動やサプライヤーの価格変更により、今後の作業がコスト圧力に直面する可能性を示唆しています。現在の支出は予算内ですが、スポンサーはプロジェクト後半での資金調達の問題を回避したいと考えています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 現在の支出が閾値を超えていないため、引き続き監視を行ってください。
- B. 財政的な課題を予測し、それが将来の資金調達に与える影響を評価してください。
- C. 可能なコスト増加に備えて、早めに追加予算を申請してください。
- D. コストへの影響が明確かつ正式に確認されるまで、財務分析を延期してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.6-財務の計画と管理](#)

- B. 各チームが自分たちの経験に基づいて独自の品質ツールを選択できるようにします。
- C. 計画上の負担を減らすために、品質管理の取り組みを最終検査に集中させましょう。
- D. 成果物全体に一貫して適用される品質プロセスおよびツールを計画します。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.7－製品／成果物の品質を計画し最適化する](#)

- B. 納品のスピードに重点を置き、監査で正式にギャップが特定された場合のみコンプライアンスの問題に対応してください。
- C. コンプライアンスの責任を、専門の内部保証チームのみに割り当ててください。
- D. 規制要件を品質プロセスに統合し、その重要性を強調します。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.7 – 製品／成果物の品質を計画し最適化する](#)

2.7 質問 5

計画段階で、プロジェクトチームは、予防や品質向上活動に最初から多く投資すべきか、それとも後で検査や手直しに頼ってコストを管理すべきかを議論します。スポンサーは、長期的な価値と持続可能性を支えるために、品質関連コストをどのように管理すべきかを尋ねます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 長期的な価値を最適化するために、予防コスト、評価コスト、失敗コストのバランスを取ります。
- B. 承認された予算のベースラインを守るために、初期の品質投資を制限します。
- C. 納品時の検査活動に質の高い支出を集中させてください。
- D. 実行中に欠陥が発生し始めるまで、品質コストに関する決定を遅らせます。

答えを確認してください。 [解答例：タスク 2.7-製品／成果物の品質を計画し最適化する](#)

タスク 2.8 – スケジュールの計画と管理

2.8 質問 1

計画段階では、プロジェクトはハイブリッドアプローチを採用しています。いくつかの作業パッケージは明確に定義されており、固定された依存関係がありますが、他の作業パッケージは頻繁なステークホルダーからのフィードバックに基づいて進化していきます。スポンサーは、予測可能性と適応性の両方をサポートするためにスケジュールがどのように作成されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 組織全体で作業パッケージの一貫性を包括的に確保するため、完全に予測可能なスケジュールを作成してください。
- B. 安定した作業のための予測的なシーケンシングと、進化する要素のための適応的な計画を組み合わせたスケジュールを作成してください。
- C. 高レベルのマイルストーンスケジュールを使用し、詳細な計画は実行段階まで延期してください。
- D. 各チームが柔軟性を保てるように、それぞれが独自にスケジュールを管理できるようにしてください。

答えを確認してください： [解答例：タスク 2.8 – スケジュールの計画と管理](#)

2.8 質問 2

計画段階において、プロジェクトのスケジュールは共有リソースや、進行中の運用業務および他のプロジェクトとの引き継ぎに依存しています。いずれかで遅延が発生すると、納期の約束に影響を及ぼす可能性があります。スポンサーから、これらの相互依存関係をスケジュール内でどのように管理するのか質問されました。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 外部依存関係による遅延を吸収するために、積極的にスケジュールのバッファを設けましょう。
- B. 他のプロジェクトとスケジュールの依存関係を調整し、コミットメントを一致させます。
- C. スケジュールはプロジェクトが管理する活動のみに限定してください。
- D. すべてのプロジェクト間依存関係を解決のためにガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.8－スケジュールの計画と管理](#)

- D. 実際のパフォーマンスデータが得られるまで、スケジュールの見積もりを延期してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.8 – スケジュールの計画と管理](#)

2.8 質問 5

アクティビティの見積もりと依存関係の特定が完了した後、プロジェクトチームはスケジュールの作成に取り組む準備が整います。ステークホルダーは、スケジュールが現実的な順序付けやリソースの制約を反映していることに自信を持てるようにしたいと考えており、広く共有する前にその確認を求めています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 見積もり、依存関係、制約を統合したスケジュールを作成してください。
- B. 最終的な詳細を確定する前に、フィードバックを集めるためにドラフトのスケジュールを公開してください。
- C. 最初はマイルストーンの日付に重点を置き、タスクの順序付けは大部分を柔軟にしておきましょう。
- D. 開発を始める前に、スケジュール構成についてガバナンスの承認を求めてください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク 2.8 – スケジュールの計画と管理](#)

- A. すべての関係者に詳細な運用報告書を提供し、情報のギャップを防ぎます。
- B. 一つの標準化されたステータスレポートを使用して、一貫性を確保してください。
- C. プロジェクトの状況に関する成果物を特定し、ステークホルダーの情報ニーズに合わせて調整します。
- D. 関係者に既存の報告書式に適応するよう依頼してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.9-プロジェクトの進捗状況进行评估する](#)

- D. プロジェクトの成果物が、単一の合意された場所からアクセスできるようにしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク2.9-プロジェクトの進捗状況进行评估する](#)

2.9 質問 5

実行の途中で、報告された進捗状況ではほとんどの活動が「順調」とされていますが、最近の成果物には手直しが必要となり、いくつかのリスクも増大しています。スポンサーは、プロジェクトのステータスが実際の状況を正確に反映しているのか疑問を持っています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. タスクの完了以外の指標を用いて、実際の進捗を再評価してください。
- B. マイルストーンが達成されているため、活動状況は順調であると引き続き報告してください。
- C. 完了した成果物のみに進捗報告を集中してください。
- D. さらなる分析を行わずに、懸念事項をガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク2.9–プロジェクトの進捗状況を評価する](#)

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.10－プロジェクトの終了管理](#)

D. プロジェクトを正式に終了するために、残りのクローズ作業を完了してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.10－プロジェクトの終了管理](#)

2.10 質問 5

プロジェクトが終了に近づく中、納品目標は達成されましたが、チームは新たな業務に取り組むことを熱望しています。実行中にいくつかの教訓や改善の機会が浮かび上がりましたが、正式なレビューはまだ実施されていません。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. チームを解散する前に、正式なレッスンズ・ラーンドのレビューセッションを実施してください。
- B. レッスン是非公式に収集し、プロジェクト終了後に文書化してください。
- C. リソースの再配置を遅らせないよう、正式な教訓のまとめは省略してください。
- D. レビューが必要かどうかを判断するために、その決定をガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 2.10－プロジェクトの終了管理](#)

解答キー：ドメインII | プロセス

解答例：タスク2.1 - 統合プロジェクト管理計画の策定および計画の実行

質問 1

Aが不正解である理由：

デリバリーアプローチの選択は、プロジェクトの特性を評価した上で行うべきであり、ニーズや複雑さを評価する前に決定すべきではありません。

Bが不正解である理由：

過去のプロジェクトを、たとえ最初の段階であっても、現在の複雑さや状況を最初に評価せずに使用すると、ずれや不適切な計画上の仮定につながるリスクがあります。

Cが正しい理由：

統合計画の策定は、プロジェクトのニーズ、複雑さ、規模を理解することから始まります。この評価によって、計画の深さ、ガバナンス、提供アプローチに関する適切な意思決定が行われ、その後に計画、見積もり、基準が適用されます。

Dが不正解である理由：

作業工数やリソースを早期に見積もると、プロジェクトの状況や計画手法が理解される前に前提条件が固定されてしまう可能性があります。

[2.1 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが正しい理由：プロジェクトに安定した要素と進化する要素の両方が含まれている場合、ハイブリッドアプローチを採用することで、プロジェクトマネージャーは異なる種類の作業に合わせて手法を調整しつつ、統合性、コンプライアンス、納品管理を維持することができます。

Bが不正解である理由：完全にアダプティブなアプローチでは、予測的な計画と管理を必要とする固定されたマイルストーンや規制要件に十分に対応できない可能性があります。

Cが不正解である理由：完全に予測的なアプローチは、反復や頻繁なフィードバックによって恩恵を受けるコンポーネントの対応力を制限してしまいます。

Dが不正解である理由：単一のアプローチを一律に適用すると、作業の特性の違いが無視され、納品の効果が低下します。

[2.1 質問2](#) に戻る

質問 3

Aが不正解である理由：サステナビリティ情報の追跡を遅らせると、可視性が低下し、納品の初期段階で十分な情報に基づいたトレードオフの意思決定を行う能力が制限されます。

Bが正しい理由：

重要な情報要件を早期に特定することで、プロジェクト全体を通じて十分な情報に基づいた意思決定が可能になります。サステナビリティへのコミットメントが納品や価値に影響を与える場合、関連する情報は最初から特定し、追跡する必要があります。

Cが不正解である理由：標準的なレポートだけでは、効果的な意思決定に必要なプロジェクト固有の持続可能性に関する情報を十分に把握できない場合があります。

Dが不正解である理由：ガバナンスによって要求されるまで情報要件を先送りにすると、不完全なデータや受動的な意思決定のリスクが高まります。

[2.1 質問 3](#) に戻る

質問 4

Aが正しい理由：プロジェクト実行戦略は、調整、意思決定、および管理のための明確な枠組みを提供します。実行前にこれを定義することで、一貫した成果の提供と効果的なガバナンスが支えられます。

Bが不正解である理由：詳細な計画は実行を支援しますが、調整、権限、および統制がどのように機能するかを定義する必要性の代わりにはなりません。

Cが不正解である理由：スポンサーからのインプットはガバナンスに影響を与えることがありますが、実行戦略を定義する責任はプロジェクトマネージャーにあります。

Dが不正解である理由：定義された実行戦略なしに実行を開始すると、受動的な調整や一貫性のない管理のリスクが高まります。

[2.1 質問 4](#) に戻る

質問 5

Aが不正解である理由：ガバナンスへのエスカレーションは調整が失敗した場合に適切かもしれませんが、プロジェクトマネージャーはまず計画の不整合を統合し、解決する責任があります。

Bが不正解である理由：独立した更新はローカルな問題を解決する場合がありますが、計画間の整合性や統合的な意思決定を保証するものではありません。

Cが不正解である理由：一つの側面（スケジュール）に集中し、他の側面を段階的に対処することは、ミスマッチを強化し、計画間の対立の解決を遅らせるリスクがあります。

Dが正しい理由：

統合されたプロジェクト管理計画を作成するには、スコープ、スケジュール、リソース、納品に関する前提条件全体で整合性を確保するために、補助計画を統合し、調整する必要があります。統合レベルで依存関係やギャップに対処することで、一貫した実行が可能になります。

[2.1 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク 2.2-プロジェクトの範囲を策定および管理する

質問 1

Aが不正解である理由：

最初から範囲を明確に定めずに進めると、暗黙の前提が残り続け、後で認識のずれや手戻りのリスクが高まります。

Bが正しい理由：範囲の定義とは、成果に基づいて何が含まれ、何が除外されるかを明確にすることです。広範な目標を明確な範囲記述に翻訳することで、前提条件が明らかになり、期待が一致し、計画と実行の基盤が築かれます。

Cが不正解である理由：解決策に早期に固執すると、探索が制限され、範囲が明確に定義される前に価値の提供が制約される可能性があります。

Dが不正解である理由：スケジュールは計画を支援することはできますが、どの成果物が範囲に含まれるかという曖昧さを解消するものではありません。

[2.2 質問 1](#)に戻る

質問 2

Aが正しい理由：ステークホルダーの合意を得るには、口頭での支持だけでは不十分です。正式な確認のステップを設けることで、共通理解を確実にし、未解決の懸念を明らかにし、将来の変更管理のための明確な基準を確立できます。

Bが不正解である理由：明確な合意なしに進めると、認識のずれが残り、範囲の拡大や手戻りが発生する可能性が高まります。

Cが不正解である理由：正式な合意なしに範囲を更新すると、ベースラインの整合性が損なわれ、根本的な不一致の解決が回避されてしまいます。

Dが不正解である理由：スポンサーへのエスカレーションは、合意が得られない場合に必要となることがありますが、プロジェクトマネージャーはまず、ファシリテーションによる明確な合意を得るよう努めるべきです。

[2.2 質問 2](#)に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

スケジュールは明確なスコープの分解に依存しており、スコープを定義された要素に分解する必要性を置き換えるものではありません。

Bが不正解である理由：チームが成果物を独自に定義することを許可すると、解釈の不一致や合意された範囲とのずれが生じるリスクがあります。

Cが不正解である理由：明確化を先送りにすると、実行中に手戻りや調整の問題が発生するリスクが高まります。

Dが正しい理由：スコープを管理しやすい要素に分解することで、成果物、範囲、責任が明確になります。これにより、チーム全体で一貫した理解が得られ、作業の順序付け、見積もり、管理の基盤が築かれます。

[2.2 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

将来のリクエストの対応方法を改善しても、現在の共有されたスコープ定義の欠如は解決されません。

Bが不正解である理由：

計画の更新は予測可能性を高めるかもしれませんが、含まれる内容の明確さを回復することなく、スコープの逸脱を常態化させてしまいます。

Cが正しい理由：

主な問題はスコープの明確さが失われることです。さらなる受け入れを一時停止することで、スコープの逸脱がこれ以上進むのを防ぎ、再び共通の理解を取り戻してから納品の約束を続けるための余地が生まれます。

Dが不正解である理由：

エスカレーションは後で必要になるかもしれませんが、スコープが明確になり、ステークホルダーが同じ基準の理解を共有するまでは、リクエストを取り消すことは効果的ではありません。

[2.2 質問 4](#)に戻る

質問 5

Aが正しい理由：スコープの検証には、成果物が合意された受け入れ基準に合致していることを確認する必要があります。焦点を絞ったレビューによって、変更やエスカレーションが発生する前に、スコープの遵守と期待のずれを区別することができます。

Bが不正解である理由：変更管理なしでベースラインを更新すると、ベースラインの整合性が損なわれ、受け入れと進化する期待が混同されてしまいます。

Cが不正解である理由：正式な受け入れなしに進めると、手戻りや紛争、または遅延した拒否のリスクが高まります。

Dが不正解である理由：バリデーションが失敗した場合にはエスカレーションが適切な場合もありますが、まずはバリデーションを行うべきです。

[2.2 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク2.3－価値に基づく提供を確実に支援する

質問 1

Aが不正解である理由：スポンサーの視点は重要ですが、価値に基づくデリバリーには複数のステークホルダーの見解を統合することが求められ、単一の定義に頼るべきではありません。

Bが正しい理由：

バリュー・ベースのデリバリーは、価値とは何かについて共通の理解を持つことから始まります。価値の構成要素を特定し合意するための議論を促進することで、ステークホルダーの期待が一致し、デリバリー全体を通じて優先順位付けや意思決定の基盤が提供されます。

Cが不正解である理由：

価値の整合を後回しにすると、たとえ後で行ったとしても、制約を満たしてはいても意図した利益を実現できないアウトプットを生み出すリスクがあります。

Dが不正解である理由：価値観の視点をアラインメントなしに直接スコープの変更へと変換すると、価値の特定とソリューションの定義が混同されてしまいます。

[2.3 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

影響分析を行わずに即時納品を行うと、統合リスクや手戻りが発生する可能性があります。

Bが不正解である理由：順序を価値よりも優先して保護すると、限定的な並べ替えが可能な場合でも、利益の実現が遅れる可能性があります。

Cが正しい理由：バリュー・ベースのデリバリーでは、価値やフィードバックに基づいて作業の優先順位を決定し、制約も考慮する必要があります。ステークホルダーの承認を得て作業の順序を変更することで、コミットメントを損なうことなく、より早く価値を実現できます。

Dが不正解である理由：トレードオフを明確にせずに意思決定をガバナンスに委ねることは、価値に基づく意思決定を促進するプロジェクトマネージャーの役割を回避することになります。

[2.3 質問 2](#) に戻る

質問 3

Aが正しい理由：インクリメンタルデリバリーは、準備状況、リスク、整合性を評価することで、早期の価値実現を支援します。ステークホルダーによる検証は、十分な情報に基づいたリリース判断を可能にします。

Bが不正解である理由：インクリメンタルな納品が可能な場合でも、延期すると価値やフィードバックの提供が遅れてしまいます。

Cが不正解である理由：準備状況の評価を行わずに即時リリースすると、運用上または評判上の問題が発生する可能性があります。

Dが不正解である理由：分析を伴わないエスカレーションは、価値に基づく意思決定を支援しません。

[2.3 質問3](#)に戻る

質問 4

Aが不正解である理由：前提が変化した場合、ベースラインを満たしても継続的な価値が保証されるわけではありません。

Bが正しい理由：バリュー・ベースのデリバリーには、ビジネス価値の継続的な検証が必要です。ステークホルダーとともに価値を再評価することで、変化する状況下でも適切な調整が可能になります。

Cが不正解である理由：ビジネスケースを一方的に更新することは、ステークホルダーやガバナンスの整合性を無視することになります。

Dが不正解である理由：分析や選択肢を伴わないエスカレーションは、効果的なガバナンスの意思決定を支援しません。

[2.3 質問 4](#)に戻る

質問 5

Aが不正解である理由：サポートが不足している場合、エスカレーションが必要になることもあります。プロジェクトマネージャーはまず、適切な測定方法を定義し提案すべきです。

Bが不正解である理由：スケジュールとコストの実績だけでは、プロジェクトが意図した利益をもたらしているかどうかは判断できません。

Cが不正解である理由：非公式でアドホックなフィードバックは洞察を与えることがありますが、一貫性があり客観的なベネフィット測定システムの代わりにはなりません。

Dが正しい理由：バリュー・ベースのデリバリーには、期待される利益が実現されているかどうかを追跡するための明確な測定システムが必要です。ベネフィット測定のアプローチを確立することで、情報に基づいた意思決定や軌道修正、デリバリー中の継続的な価値の検証が可能になります。

[2.3 質問5](#)に戻る

解答例：タスク2.4－リソースの計画と管理

質問 1

Aが不正解である理由：

スケジュールや課題を調整することは、利用可能性がすでに理解され合意されていると仮定するため、誤った前提を強化し、実行中に不安定さを生む可能性があります。

Bが正しい理由：リソースの要件を明確にし、それらのリソースを管理する人々と利用可能性を確認することは、現実的な計画と早期の調整を支援します。これにより、納品リスクが軽減され、コミットメントが強化される前に価値が守られます。

Cが不正解である理由：ガバナンスへのエスカレーションは後で適切となる場合がありますが、それはリソースの必要性和利用可能性が明確になり、作業レベルでの調整が試みられた後に限られます。

Dが不正解である理由：非公式なシグナルに基づいてコミットメントを修正するのは受動的な対応であり、実際のリソース容量に関する不確実性を解消するものではありません。

[2.4 質問 1](#)に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：エスカレーションは役立つ場合がありますが、分析や選択肢によって裏付けられた、現在の制約内で最適化を試みた後に行うべきです。

Bが不正解である理由：割り当てを固定したままにすると、実現可能性よりも予測可能性を優先することになり、積極的な調整が必要となるキャパシティの変化の兆候を無視してしまう可能性があります。

Cが正しい理由：これは、近い将来のキャパシティニーズを予測し、割り当てを積極的に最適化することで、可用性と納品の安定性を向上させ、早期にエスカレーションすることなく対応しています。

Dが不正解である理由：制約を文書化することは有用ですが、最適化せずに変動性を受け入れることは、納品リスクを高め、成果に対するコントロールを低下させます。

[2.4 質問 2](#)に戻る

質問 3

Aが不正解である理由：納品を延期することは、制約を管理するのではなく回避することになり、価値を下げる可能性があります。

Bが不正解である理由：割り当てを凍結すると、既知の需要変動を無視し、キャパシティリスクを管理する柔軟性が低下します。

Cが不正解である理由：排他的なアクセスを要求することは、早すぎる段階でエスカレートし、最初に合意を図る努力をせずに抵抗を生む可能性があります。

Dが正解である理由：需要のピークを見直し、一時的な調整に合意することで、プロジェクトと業務のニーズのバランスを取りつつ、納品の継続性をサポートし、早期のエスカレーションを防ぐことができます。

[2.4 質問 3](#) に戻る

質問 4

Aが正しい理由：リバランス作業は、既存のキャパシティを最適化し、リスクを低減し、コストを増やすことなく納品の安定化を実現します。

Bが不正解である理由：担当を変更せずにそのままにしておくと、初期の警告サインを見逃し、品質リスクが高まります。

Cが不正解である理由：リソースを追加するとコストが増加するため、現在のキャパシティの最適化を行った後で行うべきです。

Dが不正解である理由：過剰な負荷を受け入れると、行動が遅れ、納品やチームの持続可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。

[2.4 質問 4](#) に戻る

質問 5

Aが不正解である理由：即時の交代は、実際の影響が理解される前にコストやオンボーディングのリスク、混乱を招く可能性があります。

Bが正しい理由：

今後の作業を見直し、緩和策に合意することで、可用性リスクを積極的に管理し、不必要なエスカレーションを避けながら価値を守ることができます。

Cが不正解である理由：エスカレーションは適切な場合もありますが、分析と可用性の共同管理の試みを行った後でのみ行うべきです。

Dが不正解である理由：遅延が発生するのを待つことは、選択肢を減らし、回避可能な混乱が起こる可能性を高めます。

[2.4 質問5](#)に戻る

解答例：タスク2.5－調達計画と管理

質問 1

Aが不正解である理由：明確な基準なしにスポンサーを選定すると、バイアスのリスクが高まり、説明責任や価値の成果が損なわれる可能性があります。

Bが不正解である理由：ニーズや基準を定義する前に提案を依頼すると、条件に合わない提案が集まり、選択肢の比較が不十分になる可能性があります。

Cが正しい理由：

調達計画は、何を調達するのか、誰が責任を持つのか、そしてどのような基準で選定や監督を行うのかを明確にすることから始まります。これにより、意思決定の透明性が確保され、調達が納品や長期的な価値と整合するようになります。

Dが不正解である理由：スケジュールは役立ちますが、調達計画には、現実的な計画を支えるために、外部のニーズや意思決定ルールについて早い段階で明確にしておくことが必要です。

[2.5 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが正しい理由：要件が進化しており、納品リスクが共有されている場合、リスク分担と管理された柔軟性のバランスを取る契約形態を推奨することで、協力関係を促進し、コストの透明性を維持し、買い手と供給者のインセンティブを一致させることができます。

Bが不正解である理由：定額契約はコストの予測可能性を高めることができますが、柔軟性が低下し、要件が変更された際に防御的な行動を促すことが多く、これが協働や価値の提供を損なう原因となります。

Cが不正解である理由：タイム・アンド・マテリアル契約は柔軟性を高めますが、コストの予測可能性や成果に対する説明責任が弱まり、可視性やインセンティブの共有という明示されたニーズと矛盾します。

Dが不正解である理由：調達部門は専門知識を提供しますが、プロジェクトマネージャーはプロジェクト固有のリスク、柔軟性、価値の観点から契約の推奨を構築すべきです。分析を行わずに決定を先送りすることは、価値に基づく調達計画を弱体化させます。

[2.5 質問 2](#) に戻る

質問 3

Aが不正解である理由：パフォーマンスの評価と是正措置の試行を行う前に、管理の努力だけを根拠にエスカレーションするのは時期尚早です。

Bが正しい理由：ベンダーのパフォーマンスは、合意された目標や行動に基づいて評価されるべきであり、スケジュールの結果だけで判断すべきではありません。パフォーマンスのギャップについてベンダーと直接対応することで、エスカレーション前に改善や価値の提供を促進できます。

Cが不正解である理由：ベンダーの入れ替えはリスクとコストを伴うため、パフォーマンスの問題が確認され、改善の努力が失敗した場合にのみ検討すべきです。

Dが不正解である理由：評価なしに監督を強化し続けることは、非効率を常態化させ、新たに発生するパフォーマンスリスクを見逃す可能性があります。

[2.5 質問 3](#)に戻る

質問 4

Aが不正解である理由：インセンティブやエスカレーションの閾値を削除すると、透明性が低下し、サプライヤーのパフォーマンスを効果的に管理する能力が制限されます。

Bが不正解である理由：非公式な関係管理に依存すると、ガバナンスが弱まり、パフォーマンスの問題が発生した際にリスクが高まります。

Cが不正解である理由：ガバナンスの関与が必要となる場合もありますが、それはプロジェクトマネージャーが交渉を通じて利害の調整を試みた後に限られます。

Dが正解である理由：効果的な交渉戦略は、サプライヤーの柔軟性と明確な責任を一致させます。共有される成果に議論の焦点を移すことで、インセンティブとガバナンスへの期待のバランスを取りつつ、早期のエスカレーションを強いることなく対応できます。

[2.5 質問 4](#)に戻る

質問 5

Aが正しい理由：調達ガバナンスにおいて、契約遵守だけがシグナルではありません。手戻りの増加や品質の低下は、価値提供に対する新たなリスクの兆候を示しています。これらの傾向をガバナンス上のシグナルとして捉え、エスカレーションやペナルティに進む前に、正式にサプライヤーと改善策について協議することが適切です。

Bが不正解である理由：エスカレーションは、ガバナンスの閾値を超えた場合や是正措置が失敗した場合に適切です。手戻りが存在するという理由だけでエスカレーションするのは、中間のガバナンス手順を飛ばしてしまいます。

Cが不正解である理由：ペナルティは、特定の違反に対する契約上の対応です。基準に達する前に適用すると、協力関係を損ない、ガバナンスの信頼性を弱めます。

Dが不正解である理由：名目上の契約遵守のみに依存すると、初期の警告サインを見逃し、価値の損失がそのまま放置されてしまいます。

[2.5 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク2.6－財務の計画と管理

質問 1

Aが不正解である理由：

スケジュールは財務計画を支援することができますが、資金ニーズ、制約、利用可能性の分析の代わりにはなりません。

Bが正しい理由：

プロジェクトの財務計画は、全体的な資金ニーズ、資金調達源、および制約を理解することから始まります。各コンポーネントにわたる財務要件を分析することで、現実的なコミットメントや十分な情報に基づいた承認判断のための基盤が得られます。

Cが不正解である理由：

最初に財務ニーズを分析せずに予算承認を求めることは、承認されるコミットメントへの信頼を弱めます。

Dが不正解である理由：

ハイレベルな追跡だけでは、実現可能性に影響を与えるコンポーネントレベルの制約や資金調達の現実が見えにくくなる可能性があります。

[2.6 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが正しい理由：

効果的な財務計画には、コストに関連するリスクを定量化し、それに応じて予備費を配分することが含まれます。これにより、現実的な予算編成と十分な情報に基づく承認判断が可能になります。

Bが不正解である理由：

リスク分析を行わずに固定の割合を適用すると、コンティンジェンシーが過剰または過少に割り当てられ、財務の信頼性が損なわれる可能性があります。

Cが不正解である理由：

リスクの財務的考慮を実際に発生するまで先送りすると、予算超過の可能性が高まります。

Dが不正解である理由：

プロジェクト予算外で資金を要求することは、規律ある財務計画およびリスク管理を回避することになります。

[2.6 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

集計されたトラッキングでは、財務上の意思決定に影響を与えるカテゴリーレベルの傾向が見えなくなります。

Bが不正解である理由：

マイルストーンのみのレビューでは、差異の検出が遅れ、早期対応の能力が低下します。

Cが正しい理由：

ライフサイクル全体にわたる支出計画の追跡は、コストパフォーマンスをタイムリーに可視化し、支出パターンの変化に応じて積極的な財務管理を支援します。

Dが不正解である理由：

財務報告をプロジェクト管理から分離すると、統合的な監督が弱まります。

[2.6 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

差異のみの報告では、先を見越した財務判断に不可欠な傾向や文脈が省略されてしまいます。

Bが不正解である理由：

非常に詳細な内訳は、ステークホルダーを圧倒し、情報の有用性を低下させる可能性があります。

Cが不正解である理由：

レポートを委任することは、統合的なコミュニケーションおよび意思決定支援におけるプロジェクトマネージャーの役割を弱めます。

Dが正しい理由：

効果的な財務報告は、明確さと意思決定の支援に重点を置いています。コストデータを有意義な洞察に変換することで、関係者がその影響を理解し、十分な情報に基づいた資金提供の判断を下すのに役立ちます。

[2.6 質問 4](#)に戻る

質問 5

Aが不正解である理由：現在の支出のみを監視しても、新たなコスト圧力や将来のリスクには対応できません。現時点で基準内に収まっても、状況が変化している場合には財政の安定が保証されるわけではありません。

Bが正しい理由：プロアクティブな財務管理には、現在の支出が予算内であっても、資金調達に影響を及ぼす可能性のある将来の課題を予測することが含まれます。潜在的な影響を早期に評価することで、十分な情報に基づいた計画が可能となり、適切なタイミングでの対策を支援し、プロジェクト後半での場当たりの資金決定のリスクを低減します。

Cが不正解である理由：追加予算を要求する前に、潜在的な影響や選択肢を分析しないことは、財務上の信頼性を低下させ、不必要または根拠の薄い予備費につながる可能性があります。

Dが不正解である理由：影響が正式に確認されるまで財務分析を先送りすると、対応が遅れ、緩和策の選択肢が制限され、土壇場での資金調達の混乱が発生する可能性が高まります。

[2.6 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク 2.7－製品／成果物の品質を計画し最適化する

質問 1

Aが不正解である理由：

組織の標準は品質計画に役立つ場合がありますが、プロジェクト固有のステークホルダーの期待を完全には反映しないこともあります。

Bが正しい理由：

品質の計画は、ステークホルダーの期待を理解し、調整することから始まります。品質要件を収集し文書化することで、明確な受け入れ基準が確立され、品質計画および管理の基盤が提供されます。

Cが不正解である理由：

チームが品質を独自に定義することを許可すると、期待の不一致やステークホルダーのニーズとのずれが生じるリスクがあります。

Dが不正解である理由：

品質に関する議論を受け入れまで先送りすると、手戻りや不満のリスクが高まります。

[2.7 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

品質計画をガバナンスに委任すると、プロジェクトマネージャーが品質アプローチを調整する役割が弱まります。

Bが不正解である理由：

ツールの独立した選択は、ばらつきを増加させ、品質の一貫性を低下させます。

Cが不正解である理由：

最終検査に依存すると、品質管理が遅れ、手直しのリスクが高まります。

Dが正しい理由：

品質の計画には、最終検査だけでなく、成果物全体にわたって一貫した適用と継続的な品質を支えるプロセスやツールの定義が含まれます。

[2.7 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

最終検査で補うことは、品質管理を後ろ倒しにし、手直しのリスクを高めます。

Bが不正解である理由：

実行中の独自の調整は変動性を高め、計画された品質の一貫性を損ないます。

Cが正しい理由：

品質管理計画を実行するには、チーム全体で一貫した適用が必要です。合意されたプロセスを強化し、実行上のギャップに対処することで、最終段階の管理だけに頼ることなく、質の高い成果を支えることができます。

Dが不正解である理由：

即時のエスカレーションは、プロジェクトマネージャーが実行と継続的な改善を指導する役割を迂回してしまいます。

[2.7 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

コンプライアンスをプロセスに統合せずにエスカレーションを行っても、コンプライアンスリスクは低減しません。

Bが不正解である理由：

コンプライアンスの遵守を先延ばしにすると、違反や手戻り、罰則のリスクが高まります。

Cが不正解である理由：

コンプライアンスを分離することは、共有された責任を減少させ、一貫した品質の実行を弱めます。

Dが正しい理由：

規制遵守を確保することは、品質管理の一部です。要件を日々の品質プロセスに統合することで、規制遵守を別個または受動的な活動として扱うことなく維持できます。

[戻る2.7 質問 4](#)

質問 5**Aが正しい理由：**

品質コストの管理とは、単に初期費用を最小限に抑えるのではなく、持続可能な成果と長期的な価値を支えるために、予防コスト、評価コスト、失敗コストのバランスを取ることを意味します。

Bが不正解である理由：

予防の取り組みを減らすと、後で失敗や手直しのコストが増加することがよくあります。

Cが不正解である理由：

検査に重点を置いた支出は根本的な原因に対処せず、総合的な品質コストを増加させる可能性があります。

Dが不正解である理由：

欠陥を待つことは、品質コストを積極的に管理する能力を低下させます。

[2.7 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク 2.8－スケジュールの計画と管理

質問 1

Aが不正解である理由：

完全に予測的なスケジュールは、反復やフィードバックから恩恵を受ける作業の適応性を制限します。

Bが正しい理由：

ハイブリッドアプローチでは、異なる確実性のレベルを反映したスケジュールが必要です。安定した作業には予測的な順序付けを、変化する要素には適応的な計画を組み合わせることで、柔軟性を維持しながらコントロールをサポートします。

Cが不正解である理由：

詳細な計画を完全に先送りすると、予測可能な作業に対する可視性と調整が低下します。

Dが不正解である理由：

独立したスケジューリングは、整合性の欠如や依存関係の衝突のリスクを高めます。

[2.8 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

バッファは不確実性の管理に役立ちますが、依存関係の所有者との調整の代わりにはなりません。

Bが正しい理由：

効果的なスケジュール管理には、他のプロジェクトや業務との依存関係の調整が含まれます。コミットメントを調整することで、予測可能性が向上し、後工程での衝突リスクが低減します。

Cが不正解である理由：

外部依存関係を無視すると、非現実的なスケジュールや隠れたリスクが生じます。

Dが不正解である理由：

エスカレーションが後で必要になる場合もありますが、まずは現場レベルでの調整を試みるべきです。

[2.8 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

ガバナンスの承認は、適切な見積もり手法の代わりにはなりません。

Bが不正解である理由：

単一の手法は不確実性の違いを無視し、推定値を歪める可能性があります。

Cが不正解である理由：

タスクの見積もりを先送りにすると、スケジュールの現実性や計画の有効性が低下します。

Dが正しい理由：

現実的なスケジューリングには、確実性のレベルに合わせて見積もり手法を調整することが必要です。適切な方法を用いることで、より正確で実用的なスケジュールを作成できます。

[2.8 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

過去のデータを無視することは、見積もりの信頼性を高めるための実証済みのインプットを排除することになります。

Bが不正解である理由：

専門的な判断は貴重ですが、そのみに頼ると見積もりのバイアスが増加し、客観性が低下します。

Cが正しい理由：

関連する過去のデータやベンチマークを活用し、現在のプロジェクトの状況や判断と組み合わせることで、より現実的なスケジュール見積もりを立てることができます。

Dが不正解である理由：

見積もりを先送りにすると、計画の効果が低下し、調整が制限されます。

[2.8 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

スケジュールの作成には、見積もり、依存関係、および制約を統合し、作業の実施方法を反映した一貫性のあるタイムラインにまとめる必要があります。

Bが不正解である理由：

統合前にドラフトを共有すると、混乱や手戻りが発生する可能性があります。

Cが不正解である理由：

マイルストーンだけでは、調整や管理のために十分な可視性を提供できません。

Dが不正解である理由：

ガバナンスの承認は、完全で統合されたスケジュールを作成する必要性の代わりにはなりません。

[2.8 質問 5](#)に戻る

解答例：タスク2.9－プロジェクトの進捗状況进行评估する

質問 1

Aが不正解である理由：

スケジュールとコストだけでは、プロジェクト全体の健全性について十分な洞察を得ることはできません。

Bが正しい理由：

プロジェクトの状況进行评估するには、進捗、リスク、および各作業ストリームにおけるパフォーマンスを包括的に把握できる指標と分析手法を定義する必要があります。これにより、一貫性があり客観的な状況評価が可能となります。

Cが不正解である理由：

定量的な指標が定められていない質的なアップデートは、一貫性と比較可能性を低下させます。

Dが不正解である理由：

定義された指標がないままエスカレーションを行うと、意思決定の質と透明性が低下します。

[2.9 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

過度な詳細を提供すると、上級関係者にとって重要な洞察が見えにくくなる可能性があります。

Bが不正解である理由：

単一のフォーマットでは、多様な関係者の意思決定ニーズに効果的に対応できない場合があります。

Cが正しい理由：

プロジェクトの状況进行评估するには、情報が関連性があり、実用的で、さまざまなレベルのステークホルダーのニーズに合致するように、成果物を選択し、調整することが含まれます。

Dが不正解である理由：

ステークホルダーに適応を強いることは、ステータスコミュニケーションの効果を低減させます。

[2.9 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが正しい理由：**

信頼できるプロジェクトの状況は、成果物の一貫した作成、レビュー、および更新に依存します。期待値を設定することで、正確性、信頼性、意思決定の支援が向上します。

Bが不正解である理由：

目に見えるレポートだけを修正しても、根本的なデータ品質の問題は無視されてしまいます。

Cが不正解である理由：

アドホックな更新は、ステータス情報の一貫性と信頼性を低下させます。

Dが不正解である理由：

アーティファクトを減らすことは、規律ある情報管理の必要性には対応しません。

[2.9 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

プロジェクトレベルの取り組みによってアクセシビリティを向上させることができる場合、エスカレーションは不要です。

Bが不正解である理由：

メール配信はバージョンの氾濫を招き、アップデートの管理を困難にします。

Cが不正解である理由：

独立したアクセス管理は、不整合や可視性のギャップを増大させます。

Dが正解である理由：

プロジェクトの状況を評価する際には、成果物がアクセス可能で最新であり、簡単に見つけられることを確認する必要があります。合意された一つの場所にまとめることで、バージョンの混乱を減らし、透明性を高めることができます。

[2.9 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

プロジェクトの状況を評価するには、タスクの完了だけでなく、品質の成果、リスクの傾向、再作業も含めて考慮する必要があります。より幅広い指標を使用することで、実際の進捗状況をより正確に把握できます。

Bが不正解である理由：

マイルストーンの達成だけでは、根本的なパフォーマンスの問題が隠れてしまう可能性があります。

Cが不正解である理由：

完全な成果物のみに注目すると、将来の問題を示す傾向を見逃してしまいます。

Dが不正解である理由：

分析なしのエスカレーションは、意思決定の質を低下させます。

[2.9 質問 5](#)に戻る

解答例：タスク 2.10－プロジェクトの終了管理

質問 1

Aが不正解である理由：スポンサーの確認だけでは、正式な終了に必要なより広範なステークホルダーの承認の代わりにはなりません。

Bが正しい理由：

プロジェクトの終了管理には、完了基準が満たされていることの確認を得ることが含まれます。ステークホルダーの承認は、説明責任を支え、紛争リスクを低減し、円滑な終了活動を可能にします。

Cが不正解である理由：承認前にリソースを解放すると、未解決の受け入れ問題のリスクが高まります。

Dが不正解である理由：エスカレーションは後で必要になる場合がありますが、クローズ前に承認を得るのはプロジェクトマネージャーの責任です。

[2.10 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

非公式の合意は、明確に定義された終了基準の代わりにはなりません。

Bが不正解である理由：

成果物の完成だけでは、移行、ドキュメント作成、または準備状況に関する考慮が含まれない場合があります。

Cが正しい理由：

効果的なプロジェクトの終了には、成果物、移行、義務に対応した明確な基準が必要です。終了基準を確認することで、単なる成果物の完成を超えた準備が整っていることを保証します。

Dが不正解である理由：

エスカレーションが後で必要になる場合もありますが、ガバナンスの介入を求める前に基準を確認するのはプロジェクトマネージャーの責任です。

[2.10 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが正しい理由：**

プロジェクトのクローズには、成果物の完成だけでなく、移行の準備が整っていることの検証が必要です。トレーニング、ドキュメント、サポートの不足に対応することで、円滑な引き継ぎが実現し、運用上の成果が守られます。

Bが不正解である理由：

成果物の完成だけでは、移行の準備が整ったことにはなりません。

Cが不正解である理由：

確認された準備がないまま所有権を移転することは、運用リスクを高めます。

Dが不正解である理由：

エスカレーションが後で必要になる場合もありますが、クローズ前に準備が整っていることを確認するのはプロジェクトマネージャーの責任です。

[2.10 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

クローズ作業が妨げられている場合はエスカレーションが必要になることがあります、それらを完了するのはプロジェクトマネージャーの責任です。

Bが不正解である理由：

クロージャ活動完了する前にリソースを解放すると、未解決の義務が残るリスクが高まります。

Cが不正解である理由：

成果物の受け入れだけでは、すべての終了責任が完了するわけではありません。

Dが正しい理由：

プロジェクトの終了には、すべての必要な管理業務、契約業務、および文書作成作業の完了が含まれます。これらのタスクを最終的に完了させることで、正式な終了が保証され、プロジェクト終了後のリスクが軽減されます。

[戻る 2.10 質問 4](#)

質問 5**Aが正しい理由：**

プロジェクトの終了には、情報が新しいうちに得られた教訓を記録することが含まれます。チームを解散する前にレビューを実施することで、組織の学習を促進し、今後のパフォーマンス向上につながります。

Bが不正解である理由：

クローズ後に非公式に記録すると、洞察を失ったり学びが不完全になったりするリスクがあります。

Cが不正解である理由：

教訓を省略することは、短期的なスピードのために長期的な価値を犠牲にすることになります。

Dが不正解である理由：

レッスン・ラーンドは標準的な終了活動であり、ガバナンスへのエスカレーションは必要ありません。

[2.10 質問 5](#) に戻る

ドメイン3 | ビジネス環境

タスク3.1–プロジェクトガバナンスを定義し、確立する

3.1 質問 1

プロジェクト開始時に、ステークホルダーは意思決定権限、報告の期待事項、エスカレーション経路について不明確であることを表明しています。スポンサーは、実行が始まった後にガバナンスが不明確なために発生する遅延を避けたいと考えています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. 意思決定権限、報告の期待事項、エスカレーション経路を明確にするガバナンスフレームワークを定義し、文書化してください。
- F. 初期の実行段階でどのように意思決定が行われているかを観察し、実際の行動に基づいてガバナンスの実践を形式化します。
- G. 重要な決定が発生した際には、スポンサーに指示を仰ぎ、勢いを維持してください。
- H. まずは配達計画の活動を優先し、実行が安定した後にガバナンス構造に取り組んでください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.1–プロジェクトガバナンスの定義と確立](#)

3.1 質問 2

開始時に、ステークホルダーは高レベルの目標には同意しますが、プロジェクトの成功をそれぞれ異なる方法で定義します。スケジュールやコストのパフォーマンスを重視する人もいれば、ベネフィットの実現やステークホルダーの価値に注目する人もいます。スポンサーは、プロジェクトの成功がどのように測定されるのかを尋ねます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. 成果や結果が明確になるまで、成功指標の定義を延期してください。
- F. 標準的なスケジュールおよびコスト指標を使用して、一貫性と客観性のある測定を確保します。
- G. 各ステークホルダーグループが独自の成功基準を独立して適用できるようにします。
- H. デリバリーパフォーマンスと価値および成果の実現をバランスよく評価する成功指標を定義してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.1–プロジェクトガバナンスの定義と確立](#)

3.1 質問 3

計画段階で、プロジェクトチームは予算のトレードオフやスコープの優先順位付けなど、プロジェクトマネージャーの権限を超える可能性のある意思決定を予測します。スポンサーは、意思決定が一貫して適切なタイミングでエスカレーションされることを確実にしたいと考えています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. 遅延を避けるため、すべての重要な決定はガバナンスにエスカレーションしてください。
- F. エスカレーション経路および意思決定の閾値をガバナンスフレームワークの一部として定義します。
- G. エスカレーションが必要かどうかは、ケースバイケースでチームが判断できるようにしてください。
- H. 実行中に対立が発生した場合のみ、エスカレーションに対応してください。

答えを確認してください： [解答例：タスク3.1-プロジェクトガバナンスの定義と確立](#)

3.1 質問 4

実行中、プロジェクトチームは、納品活動を迅速に進めながら、規制および社内要件への継続的な遵守を確保しなければなりません。スポンサーは、プロジェクトを不必要に遅らせることなく、どのようにコンプライアンスが支援されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. コンプライアンス監視をガバナンスにエスカレーションして管理します。
- F. 定期的に配達を一時停止し、専用のコンプライアンスチェックを実施してください。
- G. 主要なマイルストーンでのコンプライアンス確認のために、外部監査に依存してください。
- H. 通常のプロジェクト活動に統合されたコンプライアンス支援手法を適用します。

答えを確認してください： [解答例：タスク3.1-プロジェクトガバナンスの定義と確立](#)

3.1 質問5

プロジェクトの初期段階で、スポンサーは倫理的な行動、透明性、そして組織の方針への遵守の重要性を強調します。チームメンバーはさまざまなバックグラウンドを持ち、異なる働き方に慣れています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. プロジェクトガバナンスの一環として、倫理およびコンプライアンスに関する期待事項を確立し、周知徹底します。
- F. 組織の方針は理解されており、明示的な議論なしに遵守されるものと仮定します。
- G. 実行中に違反が確認された場合のみ、倫理およびコンプライアンスの問題に対処してください。
- H. 倫理的な期待をガバナンスにエスカレートし、チームに正式に伝達します。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.1－プロジェクトガバナンスの定義と確立](#)

タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し、管理する

3.2 質問 1

プロジェクト開始時に、新たな規制、セキュリティ、および持続可能性の要件がプロジェクトに適用されます。複数のステークホルダーは、コンプライアンス対応は後で専門部門が行うものと想定しています。スポンサーは、コンプライアンスがどのように最初から対応されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. コンプライアンス要件を特定し、それらをプロジェクト計画に統合します。
- F. コンプライアンスの管理は、専門の担当者に任せましょう。
- G. 監査や正式なレビューの際にのみコンプライアンスに対応してください。
- H. さらなる分析を行わずに、コンプライアンスの責任をガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する](#)

3.2 質問 2

計画段階では、プロジェクトは規制、セキュリティ、健康と安全、持続可能性の要件など、複数のコンプライアンス義務の対象となります。スポンサーは、すべてのコンプライアンス項目を同じ方法で扱うことなく、これらの義務をどのように管理するのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. 必須の規制遵守のみに集中し、それ以外は任意と見なしてください。
- F. すべてのコンプライアンス要件に同じ管理および報告手法を適用します。
- G. コンプライアンス要件を分類し、個別に対応した監督を行います。
- H. すべてのコンプライアンス要件をガバナンスにエスカレーションし、集中管理を実現します。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する](#)

3.2 質問 3

実行中、プロジェクトは異なる規制環境を持つ複数の場所で運営されています。最近の現地慣行やサプライヤーの変更により、コンプライアンス上のギャップが生じる可能性が懸念されています。スポンサーは、コンプライアンスリスクがどのように特定され、積極的に対処されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. プロジェクト計画が承認された時点で、コンプライアンス要件は引き続き満たされているものと見なします。
- F. 潜在的なコンプライアンス上の脅威を特定し、それらがプロジェクトの納品に与える影響を評価します。
- G. コンプライアンス問題の特定と対処には、定期的な監査のみに頼ってください。
- H. 影響分析を事前に行わずに、コンプライアンス上の懸念をガバナンス部門へエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する](#)

3.2 質問 4

最近いくつかの対立が発生したことを受けて、プロジェクトマネージャーは、チームメンバーや外部ステークホルダーが意見の相違に対処する方法が一貫していないことに気付きます。すぐに問題をエスカレートさせる人もいれば、まったく懸念を提起しない人もいます。その結果、同様の対立がプロジェクト内で異なる方法で処理されています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. スポンサーに、対立がどのようにエスカレーションされ、解決されるべきかを定義するよう依頼してください。
- F. チームメンバーには、問題をプロジェクトレベルに持ち上げる前に、非公式に解決するよう促してください。
- G. 混乱を最小限に抑えるため、問題が発生した際には個別に対処してください。
- H. チームおよび関係者の両方に対して、明確なコンフリクトマネジメントの原則と期待事項を伝達してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する](#)

3.2 質問 5

計画段階で、プロジェクトマネージャーは特定のコンプライアンス要件を満たさない場合、罰則、評判の損失、または業務の中断につながる可能性があることを特定します。スポンサーは、これらの結果が意思決定にどのように考慮されるのかを尋ねます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. プロジェクトの意思決定に役立てるため、非遵守の結果を分析します。
- F. コンプライアンス上の問題が発生しない限り、結果は許容範囲と見なします。
- G. 法的な罰則のみに焦点を当て、評判や業務上の影響は無視してください。
- H. すべてのコンプライアンス上の結果を、さらなる分析を行わずにガバナンスへエスカレーションしてください。

答えを確認してください。 [解答例：タスク3.2-プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する](#)

タスク3.3- 変更の管理と制御

3.3 質問 1

実行中に、スコープ、スケジュール、コストに影響を与える複数の変更要求が提出されています。ステークホルダーは勢いを維持するために迅速な意思決定を求めています。影響はまだ十分に分析されていません。スポンサーからは、変更がどのように対処されるのか質問されています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. チームが進捗を維持しながら、影響分析を並行して実施しつつ、緊急の変更を実装できるようにします。
- B. 高レベルの影響評価を実施し、変更を承認した後、詳細は後で文書化してください。
- C. 変更を承認する前に、変更管理プロセスを適用して影響および意思決定の閾値を評価してください。
- D. 影響の有無にかかわらず、すべての変更リクエストをガバナンスに提出し、承認を受けて監督を確保してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.3-変更の管理とコントロール](#)

3.3 質問2

いくつかの変更要求が提出された後、一部のステークホルダーは変更がすでに承認されたと仮定して、それに基づいて計画を始めてしまいます。一方で、他の人たちはどの変更がまだ審査中なのか分からずにいます。スポンサーは、変更のステータスに関する混乱をどのように回避するのか尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. ステークホルダーがチームディスカッションを通じて非公式に変更状況を追跡できるようにします。
- B. 提案された変更の状況を、関係者に対して明確かつ一貫して伝えてください。
- C. すべてのリクエストが完全に承認された後でのみ、変更の決定を共有してください。
- D. ステークホルダーの混乱を明確化のためにガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください。[解答例：タスク3.3-変更の管理とコントロール](#)

3.3 質問 3

いくつかの変更要求がレビューされ、承認されました。いくつかのチームは直ちに変更の実施を開始しますが、他のチームは元の計画に従って作業を続けており、成果物に一貫性のない状況が生じています。スポンサーは、承認された変更がどのように一貫して実行されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 一貫性のない実施については、正式な施行のためにガバナンスにエスカレーションしてください。
- B. チームが準備ができたときに承認された変更を実装できるようにします。
- C. まずドキュメントの更新に集中し、変更の実装は後に行ってください。
- D. 承認された変更を調整して実施し、影響を受ける計画を更新します。

答えを確認してください： [解答例：タスク 3.3 – 変更の管理とコントロール](#)

3.3 質問 4

いくつかの変更が承認され実施された後も、チームメンバーが引き続き古いプロジェクト文書を参照しているため、スコープや優先順位について混乱が生じています。スポンサーは、今後この問題をどのように防止するのか尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 承認された変更を反映するようにプロジェクトのドキュメントを更新し、最新バージョンへのアクセスを管理してください。
- B. 文書を更新せずに、チーム内のコミュニケーションを通じて承認された変更の使用を強化してください。
- C. チームが変更に適応する際に、各自でドキュメントを個別に更新できるようにします。
- D. ドキュメントの使用に関する問題は、正式な解決のためにガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください： [解答例：タスク 3.3 – 変更の管理とコントロール](#)

3.3 質問5

いくつかの変更が承認され実施された後、プロジェクトチームは作業負荷や納品の順序に予想しない影響が出ていることに気付きます。ステークホルダーは、これらの影響に今対処すべきか、それとも次のレビューサイクルの後に対処すべきかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 実行を継続し、次回の正式なレビュー時に影響について対処してください。
- B. 実施された変更の影響を評価し、必要に応じて計画を調整します。
- C. 承認された変更を元に戻して、元の計画を復元してください。
- D. さらなる分析を行わずに、影響をガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.3–変更の管理とコントロール](#)

タスク 3.4 – 障害を取り除き、問題を管理する

3.4 質問 1

実行中に、チームからはいくつかの障害が報告されています。その中には、他部門からの入力
の遅れや意思決定の責任が不明確であることなどが含まれます。個々の障害は一見小さく見え
るものもありますが、合わせて考えると納品の流れに影響を及ぼす可能性があります。スポン
サーは、どの問題に即時対応が必要かを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. マイルストーンや主要な成果物にすでに影響を及ぼしている障害に焦点を当ててください。
- B. チームによって報告された順番に厳密に従って障害に対処してください。
- C. 障害がデリバリーフローに与える影響を評価し、それに応じて優先順位を付けてください。
- D. 報告された障害を可視化と指示のためにガバナンスにエスカレーションします。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.4 – 障害の除去と課題の管理](#)

3.4 質問2

実行中、チームは異なるワークストリームに影響を与える複数の障害を報告します。いくつか
の問題はチームを苛立たせますが、納品への影響は限定的です。一方で、他の問題は重要な依
存関係を脅かします。スポンサーは、集中力を失うことなくどのように障害に対処するのかを
尋ねます。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- 答えを確認してください：[解答例：タスク 3.4-障害の除去と課題の管理](#)

重要な依存関係に影響を及ぼす障害が特定されました。短期的な回避策からより恒久的な構造的修正まで、いくつかの解決策が存在します。スポンサーは、不要な混乱を招くことなくどのようにこの問題に対処すべきかを尋ねています。

A. 障害の影響に見合った介入戦略を適用してください。

B. 進捗を直ちに復元するため、最速の利用可能な回避策を実施してください。

C. 恒久的な解決策が完全に設計されるまで、対応を遅らせてください。

D. 介入策を選択するために、障害をガバナンスにエスカレーションしてください。

[illegible]

3.4 質問 4

主要な障害を取り除くための介入が行われた後、納品は再開されます。しかし、チームは二次的な問題が発生していると報告しています。スポンサーは、今後どのように状況を管理すべきか尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 新たに発生した問題については、方針決定と承認のためにガバナンスにエスカレーションしてください。
- B. 配達目標が完全に達成されるまで、現在の介入を維持してください。
- C. 回避策を削除し、元の方法に戻して安定性を回復してください。
- D. 状況を再評価し、新たな課題や影響が現れた際には介入策を適応させてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.4 – 障害の除去と課題の管理](#)

3.4 質問5

実行中に、以前特定されたリスクが現実化し始め、現在は依存する作業に遅延を引き起こしています。チームは引き続きこれをリスクとして追跡していますが、納品への影響が増大しています。スポンサーから、この状況をどのように対処すべきか尋ねられました。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- E. 計画された対応策の有効性を監視しながら、引き続きリスクとして管理してください。
- F. 状況を課題として捉え、納品への影響に対処するための対応を取ってください。
- G. リスク登録簿を更新し、次回のリスクレビュー会議で状況を確認してください。
- H. 是正措置を講じる前に、状況をガバナンスにエスカレーションして認識を共有してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.4 – 障害の除去と課題の管理](#)

タスク3.5－リスクの計画と管理

3.5 質問 1

実行の初期段階では、外部依存関係、技術の変化、リソースの可用性により、不確実性が高まっています。一部のチームメンバーは、リスクは問題が発生したときにのみ対処すべきだと考えています。スポンサーは、リスクをどのように積極的に管理するのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. マイルストーンや主要な成果物にすでに影響を与えている障害に焦点を当ててください。
- B. チームによって報告された順番に厳密に従って障害に対処してください。
- C. 障害が納品フローに与える影響を評価し、それに応じて優先順位を付けてください。
- D. 報告された障害を可視化と指示のためにガバナンスにエスカレーションします。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.5－リスクの計画と管理](#)

3.5 質問 2

いくつかのリスクを特定した後、チームにはそれらを詳細に分析するための時間とデータが限られています。ステークホルダーの中には、時間を節約するためにすべてのリスクを同じように扱うことを提案する人もいれば、最も目立つ脅威のみに集中したいと考える人もいます。スポンサーは、リスク分析がどのように実施されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 利害関係者に最も目立つリスクに分析を集中させることで、信頼と支援を維持します。
- B. 特定されたすべてのリスクに対して均一なレベルの分析を適用し、意思決定全体で一貫性を確保してください。

- C. リスクを発生可能性と影響度で優先順位付けし、エクスポージャーに基づいて分析の深さを調整します。
- D. 特定されたリスクの優先順位を決定する前に、分析手法についてガバナンスの指示を求めてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.5－リスクの計画と管理](#)

- B. すべてのリスクに対して同じ詳細な定量分析を求め、厳密さと一貫性を確保してください。
- C. リスクは非公式なチームディスカッションを通じて管理し、重大なリスクのみが発生した際に追跡します。
- D. ガバナンスにリスクアプローチの定義を依頼し、その決定にプロジェクトを合わせてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.5－リスクの計画と管理](#)

3.5 問題 5

プロジェクトの初期段階では、ステークホルダーはリスクの特定、分析、対応方法についてさまざまな期待を持っています。すべてのリスクに対して詳細な分析を求める人もいれば、スピードを維持するために簡易的なアプローチを望む人もいます。スポンサーは、リスクマネジメントがどのように構築されるのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 高い影響を及ぼすリスクが直ちに対応を要する場合は、リスク登録簿を選択的に更新してください。
- B. チームがリスクをローカルで追跡し、主要なレビューの前にのみ情報を統合できるようにします。
- C. 合意された間隔で積極的に管理およびレビューされる集中型リスク登録簿を使用してください。
- D. リスクトラッキングの所有権をガバナンスに割り当て、一貫性と監督を確保します。

答えを確認してください： [解答例：タスク3.5－リスクの計画と管理](#)

D. プロセスを最新の実践に合わせて更新し、得られた教訓を取り入れてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.6 – 継続的改善](#)

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.6－継続的改善](#)

3.6 質問 5

実行中、フィードバックによると、一部の成果物は技術要件を満たしているものの、ユーザーの期待には及ばないことが示されています。チームは仕様の遵守に注力しており、フィードバックは収集されているものの、対応はされていません。スポンサーは、どのように改善を推進するのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. フィードバックに関する懸念事項をガバナンスにエスカレーションし、決定を仰いでください。
- B. スコープクリープを防ぐために、仕様通りに納品し続けてください。
- C. プロジェクト完了後にフィードバックを収集してください。
- D. フィードバックを活用してアプローチを調整し、成果を向上させましょう。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.6 – 継続的改善](#)

- B. 安定性を維持するために、元の体制のままで運営を続けてください。
- C. 組織変更の影響を評価し、それに応じて役割を調整してください。
- D. すべての調整問題を分析せずにガバナンスへエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.7－組織変革の支援](#)

- B. 最終決定された変更内容を、関係者をこれ以上巻き込まずに一貫して伝達してください。
- C. 議論や反発を減らすため、関与は正式な状況報告に限定してください。
- D. ステークホルダーを積極的に変革の議論に参加させ、彼らの懸念に直接対応しましょう。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.7－組織変革の支援](#)

3.7 質問 5

変更が導入されると、一部のチームはその変更が自分たちの役割や日々の責任にどのように影響するかを誤解します。混乱が一貫性のない行動やパフォーマンスの低下につながります。スポンサーは、どのように明確さが向上するのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 変更の影響や期待事項を明確に伝えてください。
- B. 各チームが自分たちのローカルな状況に基づいて変更を解釈できるようにします。
- C. コミュニケーションは高レベルの変更目標のみに集中させてください。
- D. 役割の混乱については、明確化のためにガバナンスにエスカレーションしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク 3.7－組織変革の支援](#)

- C. 外部の変化を観察し、それがプロジェクトのパフォーマンスに影響を与えた場合にのみ対応します。
- D. 次のステップを決定する前に、方針についてはガバナンスの外部変更を参照してください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.8－外部ビジネス環境の変化を評価する](#)

答えを確認してください：[解答例：タスク3.8－外部ビジネス環境の変化を評価する](#)

3.8 問題 5

複数の外部変化が同時に特定されています。これには、新たな競合他社の動き、規制の更新、供給市場の変動が含まれます。これらすべてに直ちに対応することは、プロジェクトのキャパシティに負担をかけることになります。スポンサーは、プロジェクトマネージャーがどの事項から優先的に対応するか、どのように判断するのかを尋ねています。

プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？

- A. 優先順位の決定と今後の対応策を判断するために、外部のガバナンスの変更を参照してください。
- B. 外部の変更については、特定された順序に従って順番に対応してください。
- C. 主に規制の変更に集中し、その他の外部対応は後回しにしてください。
- D. 外部の変化については、その影響度と緊急性を評価し、目標への影響を優先順位付けしてください。

答えを確認してください：[解答例：タスク3.8－外部ビジネス環境の変化を評価する](#)

解答キー：ドメイン3 | ビジネス環境

解答例：タスク3.1－プロジェクトガバナンスの定義と確立

質問 1

なぜAが正しいのか：初期段階で明確なガバナンスの枠組みを確立することで、意思決定の方法、情報の報告方法、エスカレーションが必要となるタイミングについて、関係者間の認識を揃えることができます。この明確さにより不確実性が減少し、迅速な意思決定が促進され、実行段階でプレッシャーが高まった際の遅延を防ぐことができます。

Bが不正解である理由：ガバナンスの実践を実行中に形成させると、アラインメントが遅れ、役割や権限が明確になる前に意思決定が一貫しなくなるリスクが高まります。

Cが不正解である理由：意思決定を主にスポンサーに依存すると、拡張可能なガバナンス構造を確立するのではなく、依存関係やボトルネックが生じてしまいます。

Dが不正解である理由：実行が始まった後までガバナンスの意思決定を先送りすると、問題が発生した際に混乱や手戻り、エスカレーションの遅れが生じる可能性が高まります。

[3.1 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

成功指標の決定を先送りにすると、重要な初期の意思決定において明確性が損なわれ、ガバナンスが弱まります。

Bが不正解である理由：

スケジュールおよびコストの指標だけでは、ガバナンスの意思決定に影響を与えるベネフィットの実現やステークホルダーの価値期待を捉えることはできません。

Cが不正解である理由：

独立した成功の定義は、ガバナンスを断片化し、優先事項や意思決定の衝突リスクを高めます。

Dが正しい理由：

効果的なガバナンスには、デリバリーパフォーマンスと価値の成果の両方を反映した、共通の成功の定義が必要です。バランスの取れた成功指標を早期に定義することで、ステークホルダーの足並みが揃い、一貫性のある価値重視の意思決定が可能になります。

[3.1 質問 2](#) に戻る

質問 3

Aが不正解である理由：

すべての意思決定をエスカレーションすると、ガバナンスが圧倒され、プロジェクトレベルの自律性が低下します。

Bが正しい理由：

明確なエスカレーション経路と閾値は、プロジェクトガバナンスの中核要素です。これらを事前に定義することで、タイムリーかつ一貫した意思決定が可能となり、不必要なエスカレーションや遅延を防ぐことができます。

Cが不正解である理由：

アドホックなエスカレーションは、一貫性の欠如や権限に関する混乱を招きます。

Dが不正解である理由：

対立が発生するのを待つことは、解決を遅らせ、ガバナンスの効果を弱めます。

[3.1 質問 3](#)に戻る

質問 4

Aが不正解である理由：

複数の報告フォーマットは、一貫性とガバナンスの有効性を低下させます。

Bが不正解である理由：

より頻繁な報告は、期待の不一致を解決せず、ノイズを増やす可能性があります。

Cが正しい理由：

効果的なガバナンスには、意思決定を支援する報告ルールが定義が含まれます。報告に対する期待をガバナンスのニーズと整合させることで、明確性が向上し、不必要な報告の負担を回避できます。

Dが不正解である理由：

問題をエスカレーションする前に、報告に関する期待事項はプロジェクトガバナンスの枠組み内で設定しておく必要があります。

[3.1 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

プロジェクトガバナンスには、倫理的行動およびコンプライアンスに関する期待を定義し、強化することが含まれます。これらの期待を早期に確立することで、多様なチームメンバー間で一貫した行動、透明性、そして整合性が促進されます。

Bが不正解である理由：

倫理およびコンプライアンスに関する共通理解があると仮定することは、一貫性のない行動や意図しない違反のリスクを高めます。

Cが不正解である理由：

問題が発生してから倫理に対処するのは受動的であり、コンプライアンスや評判リスクへの曝露を高めます。

Dが不正解である理由：

ガバナンスが倫理的な監督を支援する場合でも、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチーム内で倫理的な期待を強化する責任があります。

[3.1 質問5](#) に戻る

解答例：タスク3.2－プロジェクトのコンプライアンスを計画し管理する

質問 1

Aが正しい理由：

コンプライアンスの計画と管理は、要件を特定し、それらをプロジェクト計画に統合することから始まります。早期の対応はリスクを低減し、実行全体を通じてコンプライアンスに準拠した成果の提供を支援します。

Bが不正解である理由：

機能専門家のみに依存すると、プロジェクトレベルでの可視性やコンプライアンス活動の調整が低下します。

Cが不正解である理由：

受動的なコンプライアンスは、違反や手戻りのリスクを高めます。

Dが不正解である理由：

分析なしのエスカレーションでは、効果的なコンプライアンス管理は確立できません。

[3.2 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

セキュリティや持続可能性などの非規制コンプライアンスも、プロジェクトの成果に大きな影響を与える可能性があります。

Bが不正解である理由：

一律の対応は、リスク、影響、および監督の必要性の違いを無視しています。

Cが正しい理由：

コンプライアンス要件を分類することで、プロジェクトマネージャーは一律のアプローチではなく、リスクや影響に基づいて適切な監督を適用することができます。

Dが不正解である理由：

分類せずにすべてのコンプライアンスを一元化すると、効率性と対応力が低下します。

[1.2 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

計画の承認は、実行中に状況、供給業者、慣行が変化するため、継続的な遵守を保証するものではありません。

Bが正しい理由：

効果的なガバナンスには、コンプライアンス上の脅威を積極的に特定し、その潜在的な影響を評価することが含まれます。早期の分析は、タイムリーなリスク緩和を支援し、実行時の規制違反のリスクを低減します。

Cが不正解である理由：

効果的なガバナンスには、コンプライアンス上の脅威を積極的に特定し、その潜在的な影響を評価することが含まれます。早期の分析は、迅速なリスク緩和を支援し、実行時の規制違反のリスクを低減します。

Dが不正解である理由：

分析なしに問題をエスカレーションすることは、意思決定の質を低下させ、効果的なコンプライアンスリスク管理を支援しません。

[3.2 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

コンプライアンス監視をプロジェクトから切り離して委任すると、可視性が低下し、問題への迅速な対応が弱まります。

Bが不正解である理由：

コンプライアンスチェックのために配送を停止することは、非効率と不必要な遅延を招きます。

Cが不正解である理由：

監査は検証を提供しますが、継続的かつ日々のコンプライアンス支援の代わりにはなりません。

Dが正解である理由：

コンプライアンスの支援は、手法が通常のプロジェクト活動に統合されている場合に最も効果的です。これにより、要件への一貫した遵守を維持しつつ、混乱を最小限に抑えることができます。

[3.2 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが正しい理由：**

コンプライアンス違反の結果を理解することで、優先順位付け、管理策、トレードオフに関する情報に基づいた意思決定が可能になります。これにより、積極的なリスク管理と責任あるガバナンスが支援されます。

Bが不正解である理由：

問題が発生するまで結果を無視することは、回避可能なリスクへの曝露を増加させます。

Cが不正解である理由：

評判や業務への影響は、法的な制裁と同じくらい重大である場合があります。

Dが不正解である理由：

分析なしのエスカレーションは、効果的なコンプライアンス管理を支援しません。

[3.2 質問 5](#)に戻る

解答例：タスク3.3–変更の管理とコントロール

質問 1

Aが不正解である理由：

影響分析を完了する前に変更を実施することは、たとえその変更が緊急と見なされていても、管理と説明責任を損なうことになります。

Bが不正解である理由：

定義されたプロセスを完了せずに高レベルの評価のみに基づいて変更を承認することは、見落とされた影響や一貫性のない意思決定のリスクを高めます。

Cが正しい理由：

変更を管理および制御するには、確立された変更管理プロセスを使用して影響を分析し、承認前に意思決定の基準を適用する必要があります。これにより、情報に基づいた透明性のある意思決定が保証され、納品の勢いを維持しながらコントロールが保たれます。

Dが不正解である理由：

事前の分析なしにすべての変更をエスカレーションすると、ガバナンスに過度な負担がかかり、効果的で価値に基づく意思決定を支援できません。

[3.3 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

非公式な追跡は、不一致や誤情報を増加させます。

Bが正しい理由：

効果的な変更管理には、変更状況を透明に伝達することが含まれます。変更が提案中、審査中、承認済み、または却下されたかを明確に示すことで、憶測や認識のずれを防ぐことができます。

Cが不正解である理由：

最終承認までコミュニケーションを遅らせると、仮定や手戻りが発生する可能性があります。

Dが不正解である理由：

混乱は、即座にエスカレーションすることなく、プロジェクトレベルでの明確なコミュニケーションによって解決できます。

[3.3 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

プロジェクト内で一貫した実施が管理できる場合、ガバナンスのエスカレーションは不要です。

Bが不正解である理由：

独立した実装は、不整合や統合リスクを高めます。

Cが不正解である理由：

承認後に実施を遅らせると、混乱や不一致が生じる可能性があります。

Dが正しい理由：

変更管理には、承認された変更がプロジェクト全体で一貫して実施されることを確実にすることが含まれます。調整された実施と計画の更新により、整合性が維持され、実行リスクが低減されます。

[3.3 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが正しい理由：**

変更の管理とコントロールには、プロジェクト文書を最新の状態に保ち、アクセス可能にすることが含まれます。文書を更新し、最新バージョンへのアクセスを管理することで、唯一の信頼できる情報源を確立し、実行時の混乱を減らすことができます。

Bが不正解である理由：

コミュニケーションだけでは、最新のドキュメントの代わりにはならず、古い情報の継続的な使用を防ぐこともできません。

Cが不正解である理由：

分散化され、調整されていないアップデートは、不整合性や設定リスクを高めます。

Dが不正解である理由：

ドキュメント管理はプロジェクトレベルの責任であり、即時のガバナンスへのエスカレーションは必要ありません。

[3.3 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

次のレビューを待つことで対応が遅れ、影響が拡大する可能性があります。

Bが不正解である理由：

変更管理には、実施後の影響を監視することが含まれます。影響を評価し、必要に応じて計画を調整することで、整合性を維持し、問題の複雑化を防ぐことができます。

Cが不正解である理由：

分析なしに承認済みの変更を元に戻すことは、変更管理の決定を損ないます。

Dが不正解である理由：

分析なしのエスカレーションは、効果的なインパクト管理を支援しません。

[3.3 質問5](#)に戻る

解答例：タスク 3.4 – 障害の除去と課題の管理

質問 1

Aが不正解である理由：

マイルストーンに影響が出るまで待つことは、初期の兆候を無視し、利用可能な対応策を減らしてしまいます。

Bが不正解である理由：

障害が報告される順序は、その影響や緊急性を反映しているわけではありません。

Cが正しい理由：

障害を管理するには、それらが納品に与える総合的および個別の影響を評価する必要があります。影響度に基づいて優先順位を付けることで、小さな問題が積み重なってフローを妨げる前に、タイムリーな対応が可能になります。

Dが不正解である理由：

事前の評価なしに障害をエスカレーションすると、ガバナンスが過負荷になり、プロジェクトレベルの課題管理が弱体化します。

[3.4 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

チームのフラストレーションは、必ずしも納品への影響や緊急性を正確に示すものではありません。

Bが正しい理由：

効果的な障害管理には、影響度と緊急度に基づいて課題の優先順位を付けることが必要です。納品を脅かす障害を強調することで、重要な依存関係の保護に焦点を当て続けることができます。

Cが不正解である理由：

可視性だけでは、障害が納品結果に与える真のリスクを反映しているとは限りません。

Dが不正解である理由：

ガバナンスのエスカレーションは、プロジェクトレベルでの集中と判断に取って代わるのではなく、優先順位付けと分析に従うべきです。

[3.4 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが正しい理由：**

効果的な課題管理には、障害の影響度と緊急度に合った介入戦略を選択することが必要です。適切な対応を取ることで、混乱を最小限に抑えつつ、納品を守ることができます。

Bが不正解である理由：

効果的な障害管理には、影響度と緊急度に基づいて課題の優先順位を付けることが必要です。納品を脅かす障害を強調することで、重要な依存関係の保護に焦点を当て続けることができます。

Cが不正解である理由：

行動を遅らせることは、障害が引き続き納品に影響を与えることを許してしまいます。

Dが不正解である理由：

介入戦略を提案せずにエスカレーションを行うと、解決が遅れ、プロジェクトレベルでの当事者意識が低下します。

[3.4 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

問題を早期にエスカレーションすると、プロジェクトレベルでの課題管理が回避され、適時かつ柔軟な対応が遅れる原因となります。

Bが不正解である理由：

再評価を行わずに介入を継続することは、変化する状況を見逃し、二次的な問題が複雑化する可能性があります。

Cが不正解である理由：

分析を行わずに元のアプローチに戻すことは、最初の障害を再び引き起こすリスクがあり、根本的な原因には対処できません。

Dが正しい理由：

障害や問題の管理は反復的な活動です。継続的な再評価により、プロジェクトマネージャーは状況の変化に応じて介入策を適応させ、二次的な影響が納品を妨げる前に対処することができます。

[3.4 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

一度納品に影響が出た場合、状況をリスクとしてのみ管理し続けると、対応が遅れ、影響が拡大することになります。

Bが正しい理由：

リスクが顕在化し、納品に影響を及ぼし始めた場合、それは課題（イシュー）となります。これを課題として管理することで、影響を軽減し、納品の流れを回復するための即時の是正措置が可能になります。

Cが不正解である理由：

登録の更新や定期的なレビューは、即時の対応が必要な現在進行中の配達の中断には対処しません。

Dが不正解である理由：

是正措置を同時に行わずにエスカレーションを行うと、解決が遅れ、プロジェクトレベルでの責任が弱まります。

[3.4 質問5](#) に戻る

解答例：タスク3.5－リスクの計画と管理

質問 1

Aが不正解である理由：

観察可能な影響が現れるのを待つことは、リスク管理を能動的なものから受動的なものへと変え、対応策の選択肢を減少させます。

Bが正しい理由：

プロアクティブなリスク管理は、早期の特定と文書化から始まります。これにより、リスクが現実化して納品に影響を及ぼす前に、分析、監視、そしてタイムリーな対応が可能になります。

Cが不正解である理由：

すでに納品に影響を与えているリスクのみに注意を限定すると、適切に管理されなければ深刻化する可能性のある新たな脅威を見逃すことになります。

Dが不正解である理由：

プロジェクトレベルの分析前にリスクをエスカレーションすると、説明責任が低下し、価値を追加することなくガバナンスが過剰になりかねません。

[3.5 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

ステークホルダーの可視性は、確率や影響度を正確に反映せず、優先順位付けに偏りを生じさせる可能性があります。

Bが不正解である理由：

一律の分析は、曝露の違いを無視し、リスクの高い脅威への注意を分散させてしまう可能性があります。

Cが正しい理由：

可能性と影響度を用いることで、比例的な分析が可能となり、限られた時間やデータを最も重要なリスクに集中させることができます。

Dが不正解である理由：

分析手法をガバナンスに委ねることは、対応を遅らせ、プロジェクトレベルでの当事者意識を低下させます。

[3.5 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

リスク情報を更新せずに変更をエスカレーションすると、トレーサビリティと意思決定の質が低下します。

Bが不正解である理由：

元の評価を変更せずに維持することは、変化する状況を見逃し、リスク情報の有用性を低下させます。

Cが不正解である理由：

監視をあらかじめ定義されたリスクのみに限定すると、エクスポージャーの変化や新たに重要となる事項を見落とすことになります。

Dが正しい理由：

リスク管理は継続的な活動です。評価や対応策を定期的に監視・更新することで、リスクへの曝露が現状を正確に反映し、適時かつ十分な情報に基づいた対応が可能となります。

[3.5 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが正しい理由：**

個別に合わせたアプローチは、明確な期待値を設定し、分析のレベルがリスクの大きさに見合ったものとなることを保証します。役割、閾値、分析の深さを定義することで、厳密さと迅速さのバランスが取れ、一貫した意思決定を支援します。

Bが不正解である理由：

すべてのリスクに対して詳細な定量分析を義務付けることは、多くのリスクが低い影響度であったり、十分なデータが存在しない場合でも、不必要な手間や意思決定の遅れを生じさせます。

Cが不正解である理由：

明確なアプローチがない非公式な議論は、一貫性を低下させ、責任の所在を曖昧にし、重要なリスクが見落とされたり、後手に回って対応される可能性を高めます。

Dが不正解である理由：

ガバナンスは指針を提供できますが、プロジェクトマネージャーは選択肢を提示せずに構造の決定を先送りするのではなく、実行可能でカスタマイズされたアプローチを提案すべきです。

[戻る3.5 質問 4](#)

質問 5**Aが不正解である理由：**

選択的な更新は、新たに発生するリスクや変化するリスクに対する可視性を低下させ、プロアクティブなリスク管理を弱体化させます。

Bが不正解である理由：

ローカルでのトラッキングフラグメントはリスク情報を断片化し、不整合、重複、エクスポージャーの変更の見落としの可能性を高めます。

Cが正しい理由：

単一で積極的に管理されているリスク登録簿は、一貫性があり最新のリスク情報を提供します。定期的な見直しは、優先順位付け、責任の明確化、そしてリスクの状況が変化する中での迅速な意思決定を支援します。

Dが不正解である理由：

ガバナンスは監督を提供しますが、最新のリスク情報の維持は、日々の意思決定に必要なプロジェクトレベルの責任です。

[3.5 問題 5](#)に戻る

解答例：タスク 3.6 – 継続的改善

質問 1

Aが正しい理由：

継続的な改善には、終了時だけでなく、実行中を通じて得られた教訓を活用することが必要です。洞察が得られ次第それを適用することで、パフォーマンスが向上し、同じ問題の繰り返しを減らすことができます。

Bが不正解である理由：

得られた教訓を先送りにすると、改善の効果が遅れ、非効率が続くことになります。

Cが不正解である理由：

独立した導入は一貫性を低下させ、より広範な改善効果を制限します。

Dが不正解である理由：

プロジェクトの範囲内で改善が適用できる場合、エスカレーションは不要です。

[3.6 質問 2](#)に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

ガバナンスが基準を設定することはあっても、プロジェクトレベルでの継続的な改善が不必要なエスカレーションによって遅れるべきではありません。

Bが不正解である理由：

時代遅れのプロセスを維持することは、効果よりも一貫性を優先し、改善の取り組みを損ないます。

Cが不正解である理由：

ローカルで記録されていない調整は、透明性、一貫性、そして組織の学習を低下させます。

Dが正しい理由：

継続的な改善を維持するためには、プロセスが実際の業務に合わせて進化することが求められます。プロセスを更新し、得られた教訓を取り入れることで、改善が維持され、プロジェクト全体で一貫して適用されることが保証されます。

[3.6 質問 2](#)に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

改善をプロジェクトチームのみに限定すると、より広範な導入が妨げられ、組織全体の長期的な利益が減少します。

Bが正しい理由：

継続的な改善を維持するためには、効果的なプラクティスを記録し、プロジェクトの枠を超えて共有する必要があります。組織のプロセス資産を更新することで、組織全体の学習や将来の取り組みにおける再利用が可能になります。

Cが不正解である理由：

非公式なドキュメントは、一貫性、アクセス性、信頼性に欠けており、プロジェクトを超えた再利用には適していません。

Dが正解である理由：

改善の取り組みを記録し更新することは通常のプロジェクト責任であり、ガバナンスへのエスカレーションは必要ありません。

[3.6 質問 3](#)に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

局所的かつ選択的な適用は一貫性を低下させ、全体的な改善効果を弱めます。

Bが不正解である理由：

将来のプロジェクトへの適用を先送りすると、改善のメリットが遅れ、現在の問題が継続することになります。

Cが正しい理由：

継続的な改善には、得られた教訓を現在の業務に適用することが必要です。それらを現行の業務慣行に統合することで、既知の問題の再発を防ぎ、成果を向上させることができます。

Dが不正解である理由：

改善の導入は、通常、即時のエスカレーションを行わずにプロジェクトリーダーシップによって対処することができます。

[3.6 質問 4](#)に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

最初に改善を試みることなくエスカレーションを行うと、対応力と当事者意識が低下します。

Bが不正解である理由：

期待が満たされていない場合、仕様を満たすだけでは意図した価値が提供されない可能性があります。

Cが不正解である理由：

行動を先延ばしにすると、改善の恩恵が遅れ、不満が持続することになります。

Dが正しい理由：

継続的な改善は、フィードバックを活用してアプローチを洗練し、期待によりよく応えることに依存しています。提供中にフィードバックに基づいて行動することで、成果と満足度が向上します。

[3.6 質問 5](#)に戻る

解答例：タスク 3.7－組織変革の支援

質問 1

Aが正しい理由：

変革の取り組みが組織の文化や抵抗要因に適合している場合、導入率は向上します。アプローチをカスタマイズすることで、関与が促進され、摩擦が軽減され、持続的な導入の可能性が高まります。

Bが不正解である理由：

一律の施行は、反発を強め、本当の導入や持続がないまま遵守を達成することがあります。

Cが不正解である理由：

ローカルな選択は一貫性のない実践を生み出し、組織変革の成果を弱めます。

Dが不正解である理由：

後でエスカレーションが必要になる場合もありますが、コンプライアンスを義務付けるだけでは文化的な要因に対処できず、当事者意識が低下する可能性があります。

[3.7 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが不正解である理由：

不必要に作業を中断すると、納品が遅れ、勢いが失われます。

Bが不正解である理由：

組織の変化を無視すると、混乱や不一致が生じます。

Cが正しい理由：

組織の変革を支援するには、変更が役割や権限にどのような影響を与えるかを評価する必要があります。役割を調整することで、整合性を維持し、混乱を最小限に抑えることができます。

Dが不正解である理由：

影響を最初に評価せずにエスカレーションを行うことは、プロジェクトレベルでの適応力を弱めます。

[3.7 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

メッセージを強化するだけでは、一貫した実践を妨げる障害を取り除くことはできません。

Bが正しい理由：

効果的な導入には、実際の障壁を特定し、それらに対して一貫した利用と効果の実現を可能にする的確な対策を講じる必要があります。

Cが不正解である理由：

不均一な導入は、効果の実現を遅らせ、組織全体での一貫性の欠如を増大させます。

Dが不正解である理由：

エスカレーションによるコンプライアンスの強制は、支援のニーズに対応せず、当事者意識を低下させます。

[3.7 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

事前の関与なしにエスカレーションを行うことは、信頼を損ない、変革に対する当事者意識を弱めます。

Bが不正解である理由：

一方通行のコミュニケーションではステークホルダーの懸念に対応できず、しばしば関与の低下を加速させます。

Cが不正解である理由：

関与を制限することは、透明性を低下させ、問題を解決するどころか抵抗を強める結果となります。

Dが正しい理由：

持続的な変革の定着にはエンゲージメントが不可欠です。ステークホルダーを議論に参加させ、懸念に対応することで、信頼が築かれ、賛同が高まり、非公式な抵抗が減少します。

[3.7 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

メッセージを強化するだけでは、一貫した実践を妨げる障害を取り除くことはできません。

Bが正しい理由：

効果的な導入には、実際的な障壁を特定し、それらに対して一貫した利用と利益の実現を可能にする的確な対策を講じることが必要です。

Cが不正解である理由：

不均一な導入は、効果の実現を遅らせ、組織全体での一貫性の欠如を増大させます。

Dが不正解である理由：

エスカレーションによるコンプライアンスの強制は、支援のニーズに対応せず、当事者意識を低下させます。

[3.7 質問 5](#) に戻る

解答例：タスク3.8－外部ビジネス環境の変化を評価する

質問 1

Aが不正解である理由：

外部状況の監視はプロジェクトの責任であり、分析なしに委任すべきではありません。

Bが不正解である理由：

内部指標だけでは、プロジェクトに影響を与える外部要因を把握することはできません。

Cが不正解である理由：

影響が発生するのを待つことは、対応の選択肢を減らし、混乱を増大させます。

Dが正しい理由：

外部のビジネス環境を評価することには、規制、技術、市場の動向など、関連する変化を積極的に監視することが含まれます。早期の認識は、適時の評価と対応を可能にします。

[3.8 質問 1](#) に戻る

質問 2

Aが正しい理由：

外部の変更をその影響に基づいて評価することで、適切な対応が可能となり、プロジェクトの成果に実質的な影響を与える変更に注意を集中させることができます。

Bが不正解である理由：

すべての変更と同じ対応を適用すると、関連性や影響の違いが無視され、意思決定の効果が低下します。

Cが不正解である理由：

パフォーマンスへの影響を待つことは、対応策の選択肢を制限し、反応的な意思決定の可能性を高めます。

Dが不正解である理由：

分析をガバナンスに先送りすることは、タイムリーな評価を遅らせ、プロジェクトから責任を逸らすことになります。

[3.8 質問 2](#) に戻る

質問 3**Aが不正解である理由：**

一度きりの評価では、継続的な変化を考慮できません。

Bが正しい理由：

外部ビジネス環境の評価は継続的な活動です。定期的な見直しにより、状況の変化に応じて関連性や影響を再評価でき、適時かつ適切な対応を支援します。

Cが不正解である理由：

大きな混乱を待っていると、積極的な対応が制限されます。

Dが不正解である理由：

分析なしのエスカレーションは、プロジェクトレベルでの対応力と明確さを低下させます。

[3.8 質問 3](#) に戻る

質問 4**Aが不正解である理由：**

対応を先送りすることは、コンプライアンスリスクを高め、積極的な対応策の選択肢を制限します。

Bが不正解である理由：

要件を広範に適用すると、比例したコンプライアンス上の利益がないまま、追加のコストと遅延が発生します。

Cが正しい理由：

スコープやバックログへの具体的な影響を評価することで、影響を受けない成果物に対する不要なコストやスケジュールへの影響を抑えつつ、コンプライアンスを確保できます。

Dが不正解である理由：

影響評価を行わずにエスカレーションを行うと、十分な情報に基づいた意思決定が遅れ、プロジェクトレベルでの責任が低下します。

[3.8 質問 4](#) に戻る

質問 5**Aが不正解である理由：**

分析を行わずに優先順位付けをガバナンスに委ねることは、プロジェクトレベルでの意思決定の効果を低下させ、対応を遅らせます。

Bが不正解である理由：

識別の順序は、相対的な重要性、影響、または緊急性を示すものではありません。

Cが不正解である理由：

非規制上の変更も結果に大きな影響を与える可能性があり、デフォルトで先送りすべきではありません。

Dが正しい理由：

影響度と緊急度に基づいて外部の変化に優先順位を付けることで、適切な対応が可能となり、限られたリソースをプロジェクトの成果に最も影響を与える事項に集中させることができます。

[3.8 問題 5](#) に戻る