

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

知識の伝達と転嫁

レッスン6

レッスンの概要

このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- 知識の転嫁を確実にするための支援(ECO 1.7)
- コミュニケーションの計画と管理(ECO 1.8)。



知識の転嫁を 確実にする ための支援

ECOタスク1.7

プロジェクトにおける 重要な知識の特定

ECO 1.7.1

知識マネジメント入門

知識は、あらゆる組織にとって不可欠な資産です。個人、チーム、組織の知識により、組織はその役割を果たすことができます。

知識は以下であり得ます：

- プロジェクト固有の情報
- プロジェクトの成果
- 新しいトレーニング



知識のタイプ

形式知

言葉、絵、数字を使って
容易にコード化できる情報。

暗黙知

容易にコード化できない情報。





知識共有文化の育成

トレーニング、コーチング、メンタリングはすべて、プロジェクトと組織を前進させる知識共有の形態です。

- チーム・メンバーは互いに学び、教え合います。
- 知識共有の文化は、プロジェクト作業や継続的改善の取り組みの一環として、ステークホルダー、チーム・メンバー、顧客を含むすべての人のためのものです。
- 知識共有に特化したプロジェクトの役割もあります。例えば、**アジャイル・コーチ**やスクラム・マスターです。
- 知識共有の文化は、プロダクト納入と移管計画において不可欠です！



アジャイル・コーチ

アジャイルの知識と経験を持ち、組織とチームの変革をトレーニング、メンタリング、指導できる個人。

プロジェクト・マネジャーの役割

知識マネジメントにおける
プロジェクト・マネジャーの役割:

- チームを維持し、
知識を転嫁します。
- さまざまな知識転嫁のアプ
ローチを特定します。



知識の収集

ECO 1.7.2


知識の収集

プロジェクトにおける知識の収集とは、プロジェクトの目標を達成するために重要な情報を体系的に収集、分析、共有することです。

このプロセスは、情報に基づいた意思決定を確実にし、効率を高め、リスクを軽減するのに役立ちます。



知識マネジメントの3つのレベル



個人

チーム・メンバーは、プロジェクト作業を行うために何を知る必要があるか？

トレーニングや協働を通じて必要な知識を習得するよう、従業員を奨励し、サポートします。



プロジェクト

プロジェクトの目標を達成するために何が必要か？

レトロスペクティブ（振り返り）を実施し、組織のプロセス資産など、現在およびその他のプロジェクトからの教訓を提供します。



組織

プログラムやポートフォリオをマネジメントするには何が必要か？

他のプログラムやポートフォリオから知識を適応させ、実証済みの実務慣行を組み込みます。

知識転嫁のための 環境を育成する

ECO 1.7.3

資産としての知識のキュレーション

アーカイブして共有するために**形式知**を文書化します。

個人が**暗黙知**を共有し、協働することを奨励します。

知識をチームと組織にとっての資産として扱います。



知識転嫁の機会を組み込む

- ネットワーキング
- 特定分野の関心グループ—例えば、**コミュニティ・オブ・プラクティス**
- 会議、セミナー、またはその他の対面およびバーチャル・イベント
- トレーニング
- **作業観測**



コミュニティ・オブ・プラクティス



共通の関心を持つ個人の集団であり、共通の活動に参加し、知識を交換し、共通の実務慣行や資源を開発することによって学習します。

作業観測



直接観察方法のひとつ。観察者が被観察者の職場環境における仕事、タスク、またはプロセスの遂行を観察します。

知識の転嫁

教訓登録簿

ネットワーキング

コミュニティ・オブ・プラクティス

会議、セミナー、その他の対面イベント

トレーニング

作業観測

終結時の知識マネジメント

- レトロスペクティブ（振り返り）や学んだ教訓の会議を実施します。
- プロジェクト情報をすべて保管します。
- 教訓登録簿を**完結させます**。
- 知識マネジメントまたは**教訓リポジトリに教訓を追加します**。
- プロジェクト・チームから顧客へ知識を移管します。



教訓登録簿


プロジェクト文書あるいはリポジトリ。チームおよび組織の将来のパフォーマンス向上に活用できるように、プロジェクト、フェーズ、またはイテレーションで得られた知識を記録します。




教訓リポジトリ

さまざまな管轄区域のプロジェクトから得られた過去の教訓情報の中央保管庫です。

プロジェクト・レトロスペクティブ（振り返り）の実施



- 作業プロダクトとプロセスについて学習を内面化します。
- 重要な成功と課題を把握します。
- 定性的（人々の感情）および定量的（測定値）データを考慮します。
- データを使用して根本原因を見つけ、対策を設計し、次回のためのアクション・プランを作成します。
- チームを称賛し、祝福し、やる気を起こさせます！



アジャイルチームでは最終レトロスペクティブを実施することがある一方、予測型ライフサイクルではプロジェクトマネージャーがチーム全体を対象とした最終ミーティングを行います。これらはいずれも、プロジェクトまたはフェーズを終結するための類似したセレモニーです。

教訓の最終化

プロジェクトの教訓登録簿に記載されている以下のトピックを最終報告書に含めます：

- スコープ変更
- スケジュールへの影響
- リスクと課題
- ステークホルダーとの関係
- ベンダー関係
- 成果物
- 提言



教訓の集約

次の教訓のカテゴリーは、プロジェクトの
終結時に特に重要です：

- スケジューリング
- コンフリクト・マネジメント
- 顧客とベンダー
- 戦略的
- 戦術的

これらを教訓リポジトリに転記します。



所産概要最終報告書

説明	成果物やマイルストーンを含む、実施したアクティビティを説明します。
スコープの目標	スコープの評価基準を文書化し、完了基準を満たした証拠を示します。
品質目標	プロジェクトとプロダクトの品質の評価基準を説明します。目標が達成されていることを確認し、実際のマイルストーンの納期と、差異がある場合はその理由を示します。
コスト目標	許容コスト範囲を再確認し、実際のコストと差異の理由を説明します。
妥当性確認情報	最終プロダクト、サービス、または所産に必要な承認を含めます。例: ユーザー満足度調査の結果。
スケジュールの目標	プロジェクトの目標がスケジュール通りに達成されたか検証し、差異やその影響について報告します。
成果価値の実現	最終的なプロダクト、サービス、または所産がどのようにビジネス・ニーズと期待されるベネフィットを達成したかを明らかにします。部分的な場合は、差異と達成スケジュールの詳細を示します。
遭遇したリスクや課題	リスクと課題を列挙し、それらにどのように対処したかを述べます。

コミュニケーション の計画と管理

ECOタスク1.8

コミュニケーション戦略 の定義

ECO 1.8.1

キックオフ・ミーティング

目的

- プロジェクトのコンテキストを確立します。
- チーム結成を支援します。
- チームとステークホルダーをプロジェクトのビジョンに整合させます。

組織／公衆

- プロジェクトの立上げを発表します。
- ハイレベル／上位レベルのビジョン、目的、価値に関する理解を共有します。
- プロジェクトのスポンサー、主要ステークホルダー、プロジェクト・マネジャーを特定します。
- プロジェクト憲章からのハイレベル／上位レベルの項目を含めます。

内部／チーム—合意が最終決定した後に行います

- プロジェクト憲章の概要を説明します。
- チーム・メンバーの役割と責任を明確にします（初期のチーム憲章を含む場合があります）。



- 計画作業の結果を提示します。



- プロダクト・バックログを開始します。



- プロダクト・ロードマップを提示します。

チームコミュニケーション

効果的なコミュニケーションの種類には以下が含まれます：

- 口頭
- 書面
- 行動
- 物理的（掲示板）
- バーチャル

プロジェクト憲章にコミュニケーションの期待事項と詳細を含めます。

コミュニケーションを整理することは、プロジェクト・マネジャーとしての役割の重要な部分です：

- チームとステークホルダーの協働を促進します。
- 期待のマネジメントをします。
- 定期的にチェックして、うまくいっていることを確認します。
- コミュニケーションの改善について話し合うために、レトロスペクティブ（振り返り）を計画して活用します。



コミュニケーションの最適化

- レトロスペクティブを目的意識を持って活用し、働き方の改善方法について話し合います。
- グループと1対1の両方の場でコミュニケーションを行うことは、特にリモート・チームやバーチャル・チームにとって重要です。
- 内外のチーム・メンバーやステークホルダーとのコミュニケーションを前向きで一貫性のあるものにします。
- テクノロジーとツールを使用し、フィードバックを得て調整し、それらを最適化します。

❗ 「チームはコミュニケーションに関する期待をどこに記録したか」？

「チーム憲章に」！

フィードバックを活用して高いパフォーマンスを支援する

- フィードバックは、どのような環境でも、どのような方法でも、どのチームにとっても非常に重要です。
- 技術的なパフォーマンスとソフトなパフォーマンスの側面について詳細にコミュニケーションします。
- 適切な方法を使用します（公開または非公開、個人またはグループ、文書または口頭など）。
- タイムリーにフィードバックを行います。
- フィードバックを、定期的に、そして必要に応じて要請します。



プロジェクト・マネジャーの主な責任

- スケジュール・ベースラインを使用してスケジュールを実行します。
- ベースラインに対する進捗とパフォーマンスを監視します。
- 状況と変更を伝達します。
- 是正処置と予防処置を適用します。
- ステークホルダーと文書を更新します。



透明性と協働の促進

フィードバック・ループの確立

報告要求事項の理解

ECO 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4

プロジェクト環境の評価



プロジェクトのタイプ

予測型アプローチでは、より指示的または権威的なリーダーシップが求められるかもしれません。

適応型アプローチは、サーバント・リーダーシップ、権限委譲、ファシリテーションから恩恵を受けます。



複雑さ


複雑度の高いプロジェクトでは、多様なステークホルダーを調整するために、協働型または変革型のスタイルが必要になることがあります。



緊急度

危機的状況では、少なくとも短期的には、より決断力のある独裁的なリーダーシップが求められるかもしれません。

チームのニーズを理解する



スキルと経験

経験の浅いチームには、より多くの指導と構造が必要かもしれません。

専門家チームは、自律性と信頼によってより良いパフォーマンスを発揮する可能性が高いです。



動機づけ

感情的知性を使って、チームのムード、ストレスレベル、モチベーションを読み取ります。

士気の低さには、変革型またはコーチング・スタイルが必要かもしれません。

組織文化



権威主義型または 参加型

リーダーシップ・スタイルは、
組織の規範と矛盾してはな
りません。



ステークホルダー の期待

上位のステークホルダーは、
より構造化された進捗報告
や、より厳格なコントロール
を期待する場合があります。

リーダーシップ・スキルとコンピテンシー

- コミュニケーション
- コンフリクト・マネジメント
- クリティカル・シンキング
- 文化的な認識
- 意思決定
- 感情的知性(EI)の技法
- 倫理的なアプローチ
- PMI倫理・職務規程
- ファシリテーション
- 会議のマネジメント
- 交渉
- ネットワーキング
- チーム形成



適切なリーダーシップ・スタイル

適切なリーダーシップ・スタイルの決定は、プロジェクトのコンテキスト、チームのニーズ、組織環境によって異なります。

つまり、その時点でチームとプロジェクトを最もサポートするアプローチを選択するということです。



包括的なリーダーシップ・コンピテンシーを開発するためのガイドライン

- リーダーシップのアプローチやスタイルをテータリングします。
- 共感をもってリードします。
- 動機付けや作業スタイルが異なることを理解します。
- 透明性とオープン性を維持し、信頼を築きます。
- 外部リソースが確実に含まれるように支援します。

リーダーシップ・モデルの活用

スタイル	次の場合に最適です：	特性
指示型	迅速な意思決定が求められ、チームには構造が必要です。	明確な指示を与え、プロセスをコントロールします。
支援型	チームは、より多くの動機付けまたは士気の向上を必要としています。	信頼を築き、ウェルビーイングに焦点を当てます。
サーバント型	適応型または協働的な環境において。	チームに力を与え、障害を取り除きます。
変革型	変革が必要であり、ビジョンを伝える必要があります。	鼓舞し、共通の目的を一致させます。
取引型	パフォーマンスを厳密に管理する必要があります。	成果に基づく報酬または罰。
民主型	議論においてチームのインプットは貴重です。	参加と合意を促します。

リーダーシップ・スタイル: テーラリングの考慮事項

- プロジェクトのタイプに関する経験
- チーム・メンバーの成熟度
- 組織のガバナンス構造
- 分散型プロジェクト・チーム

スタイル	特性
直接型	プロジェクト・マネジャーがすべての意思決定を行う階層型。
コンサルタント型	リーダーは意見を取り入れますが、意思決定は行います。
サーバント・リーダーシップ	リーダーは望ましい行動をモデル化します。
合意／協働	チームは自律的に運営されます
状況適応型	状況やチームの成熟度や経験に合わせてスタイルを変更します。

リーダーシップ ≠ マネジメント

リーダーシップ—ディスカッションやアイデアの交換を通じてチームを導きます
マネジメント—あらかじめ定められた一連の行動を用いて行動を指揮します

チームをリードするには、次のことが必要です：

- ・ 状況やステークホルダーに対応したリーダーシップ・スタイルを発揮する。
- ・ 個人とチームの力関係や仕事上の人間関係を認識する。
- ・ 政治的な認識と感情的知性を活用する。

サーバント・リーダーシップ

- マネジメントするのではなく、ファシリテーションを行う。
- コーチングとトレーニングを提供する。
- 作業の障害を取り除く。
- 成果に焦点を当てる。
- 各チーム・メンバーにサーバント・リーダーになるよう奨励します。



サーバント・リーダーシップ

可能な限り最高のチーム・パフォーマンスを実現するために、チーム・メンバーのニーズの理解と対応、育成に重点を置いてチームを導く実務慣行です。



成長マインドセットの採用

- 過去の経験やプロセスが行動の指針となるようにしますが、それに支配されないようにします。
- 新しいアイデアや視点を見つけるために、継続的に改善し革新することにコミットします。
- ディスカッションと内省を通じて、最良のアプローチを発見します。
- 自己満足と盲目的な受け入れを避けます。



成長マインドセット

スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドウェックらが考案した成長マインドセットとは、人の能力や才能は時間をかけて向上させることができるという信念です。



パワー・スキル

プロジェクト専門家は、協働的リーダーシップ、コミュニケーション、革新的な考え方、目的志向、共感などの人間関係のパワー・スキルを使用します。

これらのスキルを持つチームは、さまざまなステークホルダーとの影響力を維持することができます。これは、変革を行うための重要な要素です。



人間関係とチームに関するスキル

- 積極的傾聴
- コミュニケーション・スタイルの評価
- 感情的知性(EI)
- 影響を与える
- 動機づけ
- ノミナル・グループ技法
- 政治的認識
- 透明性

積極的傾聴



他の個人と関わる際に、注意深く参加します。それには、話し手の言ったことを自分の言葉で繰り返したり、言い換えたりして理解を確認する、非言語的な合図を使って自分が話に引き込まれていることを示す、必要に応じて説明や拡張を求める、といった具体的なスキルが含まれます。

コミュニケーション・スタイルの評価



計画されたコミュニケーション活動において、ステークホルダーにとって望ましいコミュニケーションの方法、形式、内容を特定する技法です。

チーム形成

- 結束と団結力は、チームのパフォーマンス向上に役立ちます。
- 優れたリーダーシップは、プロジェクト・チームメンバー間の結びつきを促進します。
- チーム形成活動は、団結、信頼、共感を育み、個人よりもチームに焦点を当てます。

以下の可能性があります：

- 正式または非公式
- 短期または長期
- 自分自身またはプロのファシリテーターによってファシリテートされる



「チーム形成に成功した経験の例を挙げられますか？」





チームの雰囲気と緊急感のバランス

トーン

- 円滑なコミュニケーションと関与を活用します。
- プラスの相互作用を促進します。

緊急性

- プロジェクトのビジョンと価値を強調します。
- 価値の提供にコミットし、責任を負います。
- チームを、組織の戦略的ビジョンを実現するための積極的な参加者として想定します。

作成物の重要性



作成物は、プロジェクトの履歴を再現し、他のプロジェクトに利益をもたらします。



プロジェクトやプロダクトの履歴、特に変更箇所を再現するために使用される文書、計画書、または項目は、プロジェクト完了後に維持管理され、アーカイブされるべきです。

プロジェクト報告要求事項

プロジェクト報告要求事項は、効果的なコミュニケーション、意思決定、問題解決を支援するために不可欠です。

報告要求事項を定める際には、以下に焦点を当てます：

- **内容**：スケジュール、コスト、進捗、是正処置などの重要な情報に焦点を当てます。
- **形式**：ステークホルダーのニーズに合わせて調整されます—簡単な要約から詳細な報告書まで。
- **頻度**：プロジェクトのマイルストーンまたは組織のスケジュールに合わせた定期的な報告。



報告ツール

報告要求事項を明確にするための便利なツール:

- **プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)**: プロジェクトのデータの収集、統合、配布を支援します。
- **自動報告ツール**: 重要業績評価指標(KPI)の収集と分析を合理化します。
- **要求事項マネジメント・ツール**: 報告要求事項の効果的な把握と保管を促進します。
- **視覚化ソフトウェア**: データをわかりやすいビジュアルに変換し、ステークホルダー向けのプレゼンテーションに活用します。



スポンサーとステークホルダー の期待に沿った報告書の作成

報告およびガバナンス・プロセス の支援

ECO 1.8.5, 1.8.6

情報マネジメント・システム

プロジェクトマネジメント情報システム (PMIS)

- プロジェクトのデータを収集、統合、共有します。
- 収集と報告の一貫性を確保するのに役立ちます。

Microsoft Project または同等
のソフトウェア



- Microsoft SharePoint または Teams
- Google ドライブ


作成物 マネジメント・システム

- プロジェクト文書類を保管し、維持管理します。

ガバナンス・プロセスの支援

コミュニケーションの計画と管理を行う際には、ガバナンス・プロセスを含めることについて学んだことを考慮することが重要です。レッスンで得た重要なポイントを思い出しましょう：

- ガバナンスとコンプライアンスに積極的に取り組みます。
- 適切な関係者と頻繁にコミュニケーションを取ります。
- 可能な限り透明性を高めることで、今後の問題を軽減できます。



レッスン6終了



Learning

